

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания проектного комитета
муниципального образования Темрюкский район
№ 4 от 07.10.2021 года
заместитель главы
муниципального образования Темрюкский район


Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Цифровое управление»
(наименование проекта)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	Цифровое управление	Срок начала и окончания проекта	2021-2024 годы
Курактор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	М.М. Погиба	
Руководитель проекта	Начальник управления делопроизводства	Л.В. Стадник	
Администратор проекта	Главный специалист управления делопроизводства	А.А. Еременко	
Связь с муниципальными программами МО	«Развитие экономики», «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства»		
Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 960 (в ред. от 18.06.2021) ГП «Информационное общество Кубани»		
Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект «Цифровая экономика»		
Инициатор проекта	Глава муниципального образования Темрюкский район	Ф.В. Бабенков	

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020	Период, год			
				2021	2022	2023	2024
Развитие благоприятной среды реализации приоритетов граждан и умной экономики, посредством внедрения цифровых платформ и сервисов в управление муниципальным образованием Темрюкский район	Внедрение системы межведомственного электронного документооборота в администрации муниципального образования Темрюкский район, %	основной	-	-	100	-	-
	Внедрение системы управления реализацией Стратегии в администрации муниципального образования Темрюкский район, ед	основной	-	-	1	-	-

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

более УУ% - зеленый индикатор;
от УУ% до УУ% - желтый индикатор;
менее УУ% - красный индикатор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
Задача проекта: Повышение эффективности муниципального управления на основе сервисов и платформенных решений			
1	Внедрение единого электронного документооборота, повышающего эффективность и оперативность	2022	Обеспечена деятельность администрации муниципального образования Темрюкский район системой «ЕМСЭД Краснодарского края» - 100%

	взаимодействия органов власти, бизнеса и жителей		
2	Цифровизация ЖКХ	2021-2024	Внедрены информационные системы управления: ГИС ЖКХ; МКА ЖКХ. Проведено наполнение системы первичными данными. Обучены муниципальные служащие (чел.)
3	Внедрение системы управления реализацией Стратегии	с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г	Внедрен модуль «Управление проектами» на базе информационной системы «ЕМСЭД Краснодарского края» в администрации муниципального образования Темрюкский район; Проведено наполнение системы первичными данными; Обучены муниципальные служащие

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более: YY% - зеленый индикатор;

от YY% до YY% - желтый индикатор;

менее YY% - красный индикатор.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.)				Всего, (тыс.руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Мероприятие, результат проекта: Внедрение единого электронного документооборота, повышающего эффективность и оперативность взаимодействия органов власти, бизнеса и жителей					
1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	0	3855.4	0	0	3855.4
1.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0
1.1.2	краевой бюджет	0	0	0	0	0
1.1.3	местный бюджет	0	3855.4	0	0	3855.4
1.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0
2.	Мероприятие, результат проекта: Внедрение системы управления реализацией Стратегии					
2.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	0	248.4	0	0	248.4
2.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0

2.1.2	краевой бюджет	0	0	0	0	0	0
2.1.3	местный бюджет	0	248.4	0	0	0	248.4
2.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
3	всего по проекту, в том числе:						
3.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	0	4103.8	0	0	0	4103.8
3.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
3.1.2	краевой бюджет	0	0	0	0	0	0
3.1.3	местный бюджет	0	4103.8	0	0	0	4103.8
3.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
3.1	всего по проекту, в том числе:	0	0	0	0	0	0

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:

более YY% - зеленый индикатор;
от YY% до YY% - желтый индикатор;
менее YY% - красный индикатор

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	М.М. Погиба	Заместитель главы муниципального образования	Ф.В. Бабенков
2.	Руководитель проекта	Л.В. Стадник	Начальник управления делопроизводства	М.М. Погиба
3.	Администратор проекта	А.А. Еременко	Главный специалист управления делопроизводства	Л.В. Стадник
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
4.	Администратор проекта	А.А. Еременко	Главный специалист управления делопроизводства	Л.В. Стадник
Мероприятие, результат проекта: «Внедрение единого электронного документооборота, повышающего эффективность и оперативность взаимодействия органов власти, бизнеса и жителей»				

5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	А.А. Еременко	Главный специалист управления делопроизводства	Л.В. Стадник
Цифровизация ЖКХ				
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Г.В. Буров	Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	Н.К. Овчаренко
Мероприятие, результат проекта: «Внедрение системы управления реализацией Стратегии»				
7.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Е.А. Пожарская	Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ - проектного офиса	Л.В. Криворучко

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект направлен на: на достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Усиление нагрузки на бюджет муниципального образования	Необходимость выделения дополнительных	Использование инструментов	высокая	высокий

		ассигнований	государственно-частного и муниципально-частного партнерства.	
--	--	--------------	--	--

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Наличие успешной российской практики государственно-частного и муниципально-частного партнерства в сфере здравоохранения.	Необходимость выделения дополнительных ассигнований	Привлечение частных финансовых институтов в проекты развития инфраструктуры системы здравоохранения.	низкая	низкий

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район

М.М. Погиба
(подпись)

Начальник управления делопроизводства
администрации муниципального
образования Темрюкский район

Л.В. Стадник
(подпись)

Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса

Е.А. Пожарская
(подпись)