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Информация
о результатах выездной проверки муниципального                                                  бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная       больница муниципального образования Темрюкский район по вопросу  целевого использования субсидий, полученных в рамках реализации      муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Развитие здравоохранения в Темрюкском районе», в части        подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи» за 2017 год (выборочно)

В соответствии с пунктом 5 плана работы отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район на 2018 год и на основании приказа начальника отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 апреля 2018 года № 03-17/18-02 «О проведении муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район» проведена выездная проверка по вопросу целевого использования субсидий, полученных в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Развитие здравоохранения в Темрюкском районе», в части подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи» за 2017 год (выборочно).
Проверяемый период: с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
В результате проверки установлено следующее:
1. Не использование средств субсидии на приобретение движимого имущества стоимостью свыше 100 тысяч рублей за единицу полученной на основании соглашения № 26-18/17-18 от 07.02.2017 в течение длительного времени:
средства субсидии в сумме 2 480 300,00 руб. не были востребованы 64 рабочих дня (дата заключения соглашения 7 февраля 2017 года, а дата размещения извещения № 0318300008817000100 с НМЦК 1 558 300,00 руб. 17 мая 2017 года);
средства субсидии в сумме 922 000,00 руб. (2 480 300,00 руб. – 1 558 300,00 руб. не были востребованы 118 рабочих дней (дата размещения извещения № 0318300183917000199 с НМЦК 297 946,00 руб. 2 августа 2017 года).
2. Отсутствие заключений о результатах экспертизы, составленных в соответствии с требованиями пункта 7.8 контракта № 100/м от 20.06.2017 и пункта 7.8 контракта № 188/Т от 11.09.2017.
3. Нарушение требований пункта 48 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (Приложение № 2 к приказу Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н:
дата принятия оборудования (мониторы прикроватные модели PVM с принадлежностями, контракт № 242/Т от 07.11.2017) к учету (21.12.2017) не соответствует дате фактической поставки оборудования (26.12.2017) , которая подтверждается товарной накладной № СМКр000663 от 21.12.2017 и актом приема-передачи оборудования от 21.12.2017;
дата принятия оборудования (аппарат искусственной вентиляции легких, контракт № 244/Т от 08.11.2017) к учету (22.12.2017) не соответствует дате фактической поставки оборудования (25.12.2017) , которая подтверждается товарной накладной № СМКр000690 от 22.12.2017 и актом приема-передачи оборудования от 22.12.2017. 
4. Не направление, в соответствии с условиями пункта 6.2 контракта        № 188/Т от 11.09.2017 и пункта 6 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ, требования об уплате пени, рассчитанной в соответствии с требованиями пункта 6.5 контракта № 188/Т от 11.09.2017 в сумме 21 159,90 руб. в связи с тем, что поставка автомобилей произведена 27.09.2017, что на 9 дней позже срока, установленного пунктом 3.1 контракта № 188/Т от 11.09.2017 (в течение 7 дней с момента заключения контракта), что подтверждается товарной накладной № 11 от 27.09.2017 и  актом приема-передачи товара от 27.09.2017.
5. Не направление, в соответствии с условиями пункта 11.2 контракта        № 242/Т от 07.11.2017 и пункта 6 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ, требования об уплате пени, рассчитанной в соответствии с требованиями пункта 11.5 контракта № 242/Т от 07.11.2017 в сумме 524,59 руб. в связи с тем, что поставка оборудования фактически произведена 26.12.2017, что на 4 дня позже срока, установленного пунктом 5.1 контракта № 242/Т от 07.11.2017 (в течение 45 дней с момента заключения контракта), что подтверждается товарной накладной № СМКр000663 от 21.12.2017 и актом приема-передачи оборудования от 21.12.2017.
6. Не направление, в соответствии с условиями пункта 11.2 контракта     № 244/Т от 08.11.2017 и пункта 6 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ, требования об уплате пени, рассчитанной в соответствии с требованиями пункта 11.5 контракта № 244/Т от 08.11.2017 в сумме 1 099,55 руб.,  в связи с тем, что поставка оборудования фактически произведена 25.12.2017, что на 2 дня позже срока, установленного пунктом 5.1 контракта № 244/Т от 08.11.2017 (в течение 45 дней с момента заключения контракта), что подтверждается товарной накладной № СМКр000690 от 22.12.2017 и актом приема-передачи оборудования от 22.12.2017.
7. Не направление, в соответствии с условиями пункта 11.2 контракта     № 243/Т от 09.11.2017 и пункта 6 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ, требования об уплате пени, рассчитанной в соответствии с требованиями пункта 11.5 контракта № 243/Т от 09.11.2017 в сумме 909,33 руб., в связи с тем, что поставка оборудования фактически произведена 26.12.2017, что на 2 дня позже срока, установленного пунктом 5.1 контракта № 243/Т от 09.11.2017 (в течение 45 дней с момента заключения контракта), что подтверждается товарной накладной № 51 от 26.12.2017.
8. Отсутствие, предусмотренной пунктом 9.4 контракта, даты подписания на акте ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (контракты: № 242/Т от 07.11.2017, № 244/Т от 08.11.2017, № 243/Т от 09.11.2017) даты подписания на акте приема-передачи оборудования (контракт № 243/Т от 09.11.2017).
По результатам проверки составлен акт от 4 июня 2018 года № 13.
О результатах проверки доложено заместителям главы муниципального образования Темрюкский район Л.В. Криворучко и О.В. Дяденко.
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