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Информация о результатах
проведения внеплановой камеральной проверки в администрации 
Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района 

	В соответствии с требованиями части 8 и части 15 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и на основании письма департамента строительства Краснодарского края от 30.04.2020              № 207-04-17-2598/20 отделом внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - отдел) в июне 2020 года, проведена внеплановая камеральная  проверка в администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района (далее – Администрация) по соблюдению требований Федерального закона      № 44-ФЗ. 
Проверяемый период - с 2018 по 2020 год. 
В результате проведенного внепланового камерального контрольного мероприятия установлено следующее:
В соответствии с пунктом 3.2 раздела 2 «Описание объекта закупки» конкурсной документации, а также пункту 3.2 «Задания на выполнение работ по составлению проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объекту: «Строительство спортивного комплекса пос. Виноградный Темрюкского района Краснодарского края» разработчик проекта обеспечивает сопровождение проектной документации до получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации, сроки окончания данного технического сопровождения при этом не указаны.
Не предусмотрев условиями Контракта сроки предоставления  исполнителем (ООО «БризСпецМонтаж») оказанных услуг (проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу, при наличии положительного заключения такой экспертизы) заказчик (Администрация) не обеспечил себя гарантией получения своевременного и качественного результата оказанных услуг.
Администрацией в адрес ООО «БризСпецМонтаж» 18.05.2020 направлена досудебная претензия о недостатках качества выполненных работ, в которой заказчик (Администрация) обязывает исполнителя (ООО «БризСпецМонтаж») устранить недостатки проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объекту: «Строительство спортивного комплекса в пос. Виноградный, Темрюкского района Краснодарского края» и предоставить данную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, в срок до 01.08.2020,  в противном случае Администрация будет вынуждена обратиться в суд за защитой нарушенных прав и законных интересов.
[bookmark: _GoBack]Акт № 12 от 15.06.2020 составлен на 5 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан в Администрацию.
О результатах проверки доложено заместителю главы муниципального образования Темрюкский район Л.В. Криворучко.
