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Пояснительная записка к сводной информации
об исполнении муниципальных программ
поселениями Темрюкского района по итогам I полугодия 2020 года

На территории поселений Темрюкского района реализуются                             260 программ, направленные на улучшение качества жизни населения, повышение его благосостояния, социально-экономическое развитие территорий поселений, из них: 
5 государственных программ Краснодарского края, в которых приняли участие поселения (в 2019 году принято участие в 8-ми государственных программах);
255 муниципальных программ поселений Темрюкского района.
Общий объем финансирования программ по состоянию на                             1 июля 2020 года был предусмотрен  в сумме 1 396 264,9 тыс. рублей (за аналогичный период 2019 года – 1 123 923,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 885,9 тыс. рублей (за 6 месяцев 2019 года –                      95 355,1 тыс. рублей);
краевого бюджета – 147 613,2 тыс. рублей (за 6 месяцев 2019 года -                                        82 463,7 тыс. рублей);
местного бюджета – 1 246 765,8 тыс. рублей (за 6 месяцев 2019 года -                                   946 104,3 тыс. рублей).
Выполнение расходных обязательств поселениями Темрюкского района, финансирование которых осуществлялось в рамках реализации программ, в отчетном периоде 2020 года составило 413 861,2 тыс. рублей, или 29,6% от уточненной сводной бюджетной росписи (за 1 полугодие 2019 года освоено – 28%, или 314 659,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 58,6% или 1 105,9 тыс. рублей  (за 6 месяцев 2019 года – 0,3%);
краевого бюджета – 7,4% или 10 934,2 тыс. рублей (за 6 месяцев                     2019 года – 1,5%);
местного бюджета – 32,2% или 401 821,1 тыс. рублей (за 6 месяцев                2019 года – 33,1%).
Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств осталось финансирование мероприятий в сфере социальной направленности, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности. Доля запланированных объемов финансирования программных мероприятий распределена следующим образом:
1) в отчетном периоде наибольшая доля в объеме приходится на развитие жилищно-коммунального хозяйства, включающее в себя: формирование комфортной городской среды, водоснабжение, водоотведение, наружное освещение, газификацию, обеспечение жильем и земельными участками – 28,4% от общих расходов в программном бюджете, или                  474 250,4 тыс. рублей, с фактическим исполнением – 24,8% в аналогичном периоде 2019 года доля расходов составляла 22%, освоено – 21,9%);
2)  развитие социальной направленности, включающая в себя следующие сферы: культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, создание доступной среды, социальная поддержка – 28% от общего планового назначения, или 245 620,3 тыс. рублей, с фактическим исполнением – 47,2% (в аналогичном периоде 2019 года году доля расходов составляла 34,2%, освоено – 39,3%);
3) развитие отрасли по дорожной деятельности – 14,6%, или                        399 194,2 тыс. рублей, с фактическим исполнением – 15,2% (в аналогичном периоде 2019 года доля расходов составляла 7,9%, освоено – 9,1%);
4) финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений – 28%, или                                   264 605,3 тыс. рублей, с фактическим исполнением 43,7% (в аналогичном периоде 2019 года доля расходов составляла 35,2%, освоено – 44,9%);
5) прочие сферы (финансовое обеспечение ТОС, развитие малого бизнеса, обеспечение безопасности населения) – 1%, или                                   12 594,7 тыс. рублей, с фактическим исполнением – 32,2% (в аналогичном периоде 2019 года доля расходов составляла 0,7%, освоено – 15,8%).
По итогам I полугодия 2020 года муниципальные программы в поселениях Темрюкского района исполнены таким образом:
Краснострельское сельское поселение – 47,4% (в аналогичном периоде 2019 году – 22,6%);
Сенное сельское поселение – 46,4% (в 2019 году – 35,7%);
Голубицкое сельское поселение – 41,4% (в 2019 году – 35,4%);
Вышестеблиевское сельское поселение  - 39,7% (в 2019 году – 46,9%);
Курчанское сельское поселение – 34,8% (в 2019 году – 31,9%);
Фонталовское сельское поселение – 34,5% (в 2019 году –35,3%);
Ахтанизовское сельское поселение – 33,5% (в 2019 году – 41,6%);
Запорожское сельское поселение – 32,8% (в 2019 году – 28,6%);
Старотитаровское сельское поселение – 31,1% (в 2019 году – 17,4%);
Таманское сельское поселение – 26,2% (в 2019 году – 20,5%).
Темрюкское городское поселение  - 25,5% (в 2019 году – 31,9%);
Новотаманское сельское поселение – 22,8% (в 2019 году – 33,2%).
Информация о кассовом исполнении программ поселений Темрюкского района по состоянию на 1 июля 2020 года представлена в Приложениях к Пояснительной записке.
Достижение целей и решение задач, поставленных в государственных и муниципальных программах, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий программ, и входящих  в их состав подпрограмм.
В отчетном периоде 2020 года поселения Темрюкского района приняли участие в 1 национальном проекте и 5 государственных программах Краснодарского края. 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развития жилищно-коммунального хозяйства» привлечена субсидия на разработку проектной документации по объекту «Строительство водозабора «Левобережный» в г. Темрюке и объекта водоподготовки для Курчанского водозабора общей производительностью 22 000 м3 в сутки» (Темрюкское городское поселение) в сумме 20 000,0 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 1 816,5 тыс. рублей, кассового исполнения нет. Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство системы водоподготовки для Курчанского водозабора и водовода от насосной станции 2-го подъема Курчанского водозабора до распределительной камеры на ул. Первомайской, 39/1 в г. Темрюке» заключен 15.06.2020 года на общую сумму 17 000,0 тыс. рублей со сроком исполнения до 01.12.2020 года. В результате проведения процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 4 816,5 тыс. рублей. Работы выполняются, оплата будет произведена по представлению документов об исполнении обязательств.
В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» привлечены субсидии в сумме  5 499,4 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета –   1 885,9 тыс. рублей, краевого –             3 613,5 тыс. рублей), софинансирование из средств местных бюджетов поселений Темрюкского района составило 533,9 тыс. рублей, освоено - 40%, на выполнение следующих мероприятий:
1) в рамках национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда» привлечена субсидия на капитальный ремонт кровли СДК   хут. Белый (Краснострельское сельское поселение) в сумме                  2 481,4 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета –   1 885,9 тыс. рублей, краевого – 595,5 тыс. рублей), софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 306,7 тыс. рублей, исполнено – 1 635,0 тыс. рублей, или 58,6%. Обязательства по муниципальному контракту исполнены в полном объеме. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 1 153,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 780,0 тыс. рублей, краевого бюджета - 246,3 тыс. рублей. Поселением планируется остаток средств направить на выполнение капитального ремонта фасада здания СДК (замена витражного остекления). В настоящее время осуществляется подготовка пакета документов;
2) в рамках реализации основных мероприятий государственной программы Краснодарского края привлечена субсидия на приобретение  одежды сцены, звукоусиливающей и световой аппаратуры, кресел в зрительном зале МБУ «Голубицкий КСЦ» (Голубицкое сельское поселение) в сумме                       3 018,0 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 227,2 тыс. рублей. Обязательства по контрактам на поставку звукового оборудования, на приобретение одежды для сцены исполнены в полном объеме. На стадии подписания находится контракт на поставку светового оборудования на общую сумму 561,9 тыс. рублей со сроком исполнения - 15 раб. дней, предполагаемая дата заключения контракта - 13.08.2020 года. Извещение на поставку кресел для актового зала СДК опубликовано 06.07.2020 года, на рассмотрении вторых частей заявок поставщик подал жалобу в ФАС, которую признали обоснованной. Процедура аукциона проводится повторно, 07.08.2020 года - окончание рассмотрения заявок, 10.08.2020 - начало торгов, НМЦК – 1 238,6 тыс. рублей.  Поселением планируется остаток средств направить на приобретение светового и звукового оборудования для СДК ст. Голубицкой.
В рамках реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог» привлечены субсидии из средств краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения                 8 поселениями Темрюкского района в сумме 77 141,7 тыс. рублей, софинансирование из средств местных бюджетов городского и сельских поселений Темрюкского района составило 4 210,9  тыс. рублей, освоено 13,2%, или 10 186,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета  - 12,4%, или 9 561,1 тыс. рублей:
1)  Ахтанизовское поселение - обязательства по муниципальному контракту исполнены  в полном объеме.  Выполнен текущий ремонт в ст-це Ахтанизовской: пер. Кузнечного от ул. Красной  до ул. Батурина (0,195 км); пер. Комсомольского от ул. Красной до ул. Батурина (0,155 км); пер. Комсомольского от ул. Красной до ул. Таманской (0,589 км); пер. Строительного от ул. Красной до ул. Батурина (0,162 км).  В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 845,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета  - 819,6 тыс. рублей. При принятии положительного решения по освоению остатка средств (845,4 тыс. рублей) поселением планируется направить на ремонт дорог в поселении;
2) Вышестеблиевское поселение - муниципальный контракт, заключенный 19.05.2020 года на  общую сумму 7 778,1 тыс. рублей со сроком исполнения до 31.12.2020 года был расторгнут по соглашению сторон (работы не выполнены). Повторно проведен открытый аукцион - 30.07.2020 года, предполагаемая дата заключения муниципального контракта - 10.08.2020 года на общую сумму 6 124,4 тыс. рублей со сроком исполнения 30 к. д.  Планируется выполнить ремонт в ст-це  Вышестеблиевской по ул. Пушкина: от пер. Почтового до пер. Ворошилова  (0,368 км), от пер. Ворошилова до пер. Горького (0,315 км), от пер. Шевченко до пер. Лермонтова (0,417 км). В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 1 653,8 тыс. рублей. При принятии положительного решения по освоению остатка средств (1 653,8 тыс. рублей) поселением планируется направить на ремонт дорог в поселении;
3) Запорожское поселение - обязательства по муниципальным контрактам исполнены в полном объеме. Выполнен текущий ремонт ул. Кирова от ПК0+00 (ж/д переезд) до ПК7+48 (пер. Комсомольский) в пос. Красноармейском (0,748 км); ул. Северной от жилого дома № 27 ПК0+00 до жилого дома № 69 по ул. Ленина ПК11+36 в пос. Гаркуша (1,136 км). В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 2 238,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета –                2 126,1 тыс. рублей. Планируется подготовить доп. соглашение на уменьшение ЛБО (2 238,0 тыс. рублей);
4) Краснострельское  поселение - обязательства по 2-м муниципальным контрактам исполнены в полном объеме (4 385,2 тыс. рублей). Выполнен ремонт ул. Советской от дома № 64 (ПК0+00) до ПК7+64 в пос. Стрелка (0,764 км); ремонт пер. Пионерского от ул. Мира до ул. Дружбы в х. Белом (0,186 км). Муниципальный контракт на выполнение ремонта ул. Мира от ул. Советской до дома № 18 в пос. Стрелка (0,254 км) заключен               14.04.2020 года на общую сумму 1 087,9 тыс. рублей со сроком исполнения до 02.06.2020 года, работы не выполнены, муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Проведен повторно электронный аукцион - 31.07.2020 года. Определен победитель, предполагаемая дата заключения муниципального контракта - 18.08.2020 года на общую сумму                                993,6 тыс. рублей. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 2 056,5 тыс. рублей;
5) Курчанское  поселение - муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон 29.06.2020 года. Повторно проведен электронный аукцион на выполнение текущего ремонта ул. Виноградной от ул. Почтовой до ул. Октябрьской в пос. Красный Октябрь (0,350 км) - 27.07.2020 года, предполагаемая дата заключения муниципального контракта - 12.08.2020 года (1 824,8 тыс. рублей); аукцион на выполнение текущего ремонта  ул. Победы от ул. Красных Партизан до ул. Пионерской, от ул. Лермонтова до ул. Горького, от ул. Молодежной до ул. Гоголя в ст. Курчанской (1,682 км) проведен 31.07.2020 года, предполагаемая дата заключения муниципального контракта - 17.08.2020 года (6 753,8 тыс. рублей). В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 3 133,4 тыс. рублей. Планируется направить доп. соглашение на уменьшение ЛБО                                 (3 133,4 тыс. рублей);
6) Сенное  поселение - обязательства по муниципальному контракту исполнены в полном объеме. Выполнен ремонт  пер. Маячный в пос. Сенной (0,297 км) , пос. Соленый ул. Верхняя (0,762 км), ул. Коммунистическая от пер. Комсомольский до дома № 77 в пос. Сенном (0,664 км).  В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме                  1 337,7 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета -1 244,1 тыс. рублей. Планируется направить доп. соглашение на уменьшение ЛБО                               (1 337,7 тыс. рублей);
7) Темрюкское поселение - извещение о проведении электронного аукциона по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Муравьева от ул. Бувина до ул. Калинина в г. Темрюке. Третий этап строительства. ул. Муравьева от ул. Карла Маркса до ул. Калинина» размещено 30.07.2020 года, НМЦК – 25 952,0 тыс. рублей, подача заявок - до 10.08.2020 года, предполагаемая дата заключения муниципального контракта - 24.08.2020 года;
8) Фонталовское  поселение - извещение о проведении электронного аукциона на выполнение текущего ремонта ул. Морской от пер. Паркового до пер. Совхозного в пос. Волна Революции (0,850 км) планируется разместить  - 12.08.2020 года. Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Дружбы пос. Кучугуры от ул. Ленина до ул. Комсомольской (устройство тротуара - 0,533 км) планируется разместить - 12.08.2020 года. В настоящее время по этим объектам осуществляется подготовка пакетов документов.
Новотаманскому и Старотитаровскому сельским поселениям при проведении второго этапа отбора претендентов для участия в государственной программе не предоставлены субсидии. Соглашения о выделении краевых средств с министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края не заключались. 21 июля 2020 года поселениями получены уведомления на снятие лимитов бюджетных обязательств в сумме 25 127,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 23 473,0 тыс. рублей.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» привлечены субсидии в сумме 3 635,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, софинансирование из средств местных бюджетов поселений Темрюкского района составило 198,2 тыс. рублей, освоено – 0,7%, на выполнение следующих мероприятий:
1) в рамках подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края» привлечены  субсидии в сумме 1 062,3 тыс. рублей, кассового исполнения нет, следующими поселениями:
Голубицкое поселение - прямой договор на выполнение работ по устройству пешеходной зоны в ст. Голубицкой заключен 20.07.2020 года на сумму 318,0 тыс. рублей, со сроком исполнения  - до 23.08.2020 года, работы выполнены, оплата будет произведена до 06.08.2020 года. Прямой договор на выполнение строительного контроля  заключен 21.07.2020 года на сумму                 700 рублей, оплата будет произведена до 10.08.2020 года;
Запорожское поселение - планируется заключить муниципальные контракты на благоустройство ограждений по ул. Ленина 5 и 5А (0,140 км), и на осуществление по указанному объекту технического надзора в августе               2020 года;
Фонталовское поселение - муниципальный контракт на поставку детской игровой площадки в пос. Волна Революции заключен 06.07.2020 года на сумму 285,4 тыс. рублей со сроком исполнения до 31.08.2020 года. На остаток средств (245,7 тыс. рублей) планируется заключить контракт на благоустройство указанной площадки в сентябре 2020 года;
2) в рамках подпрограммы «Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» привлечена  субсидия на восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений  (Новотаманское сельское поселение) в сумме 2 572,7 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило                   198,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1%. Муниципальный контракт на выполнение текущих работ по благоустройству объекта «Братская могила  Темрюкский район, Новотаманское сельское поселение, пос. Веселовка, на возвышении у берега моря» заключен 03.04.2020 года на сумму             2 162,1 тыс. рублей, со сроком исполнения до 07.05.2020 года. Работы выполнены, по результатам заключения строительного контроля стоимость муниципального контракта снижена до 1 754,1 тыс. рублей. Планируется заключить соглашение о расторжении муниципального контракта в связи с уменьшением стоимости выполненных работ, оплата произведена                       04.08.2020 года на общую сумму 1 754,1 тыс. рублей. Поселением планируется заключить муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству памятника (устройство плитки) на общую сумму 183,7 тыс. рублей. В результате проведенных конкурсных процедур и уменьшения цены муниципального контракта сложилась экономия средств в сумме 799,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 751,2 тыс. рублей. Планируется направить доп. соглашение на уменьшение ЛБО (799,1 тыс. рублей).
В рамках реализации подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного  и туристского комплекса» привлечена субсидия на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями в пос. Веселовка» (Новотаманское сельское поселение) в сумме 18 650,0 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 1 200,0 тыс. рублей, кассового исполнения нет. Муниципальный контракт заключен 25.05.2020 года на общую сумму                        19 600,0 тыс. рублей, со сроком исполнения до 31.12.2021 года. В связи с поэтапным выполнением работ по контракту заключено доп. соглашение о переносе лимитов бюджетных обязательств в сумме 6 311,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 6 191,0 тыс. рублей. Освоение средств:
1 этап в 2020 году - предпроектная подготовка, инженерные изыскания, разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории (13 288,5 тыс. рублей); 
2 этап в 2021 году - разработка проектной документации, экологическая экспертиза (718,3 тыс. рублей); 
3 этап в 2021 году - экспертиза проектной документации, инженерных изысканий и определение достоверности сметной стоимости                                 (1 939,3 тыс. рублей);
4 этап в 2021 году - разработка рабочей документации                                         (3 653,9 тыс. рублей). 
В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 250,0 тыс. рублей. В настоящее время проводится выполнение проектирования объекта, в соответствии с условиями контракта оплата по                 1 этапу будет произведена до 10 декабря 2020 года.
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