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Проверка расходования бюджетных средств на капитальный ремонт здания дворца спорта муниципального бюджетного учреждения Темрюкского городского поселения Темрюкского района 
«Спортивный клуб «Барс»
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края по поручению прокуратуры Темрюкского района проведено контрольное  мероприятие по теме «Проверка расходования бюджетных средств на капитальный ремонт здания дворца спорта муниципального бюджетного учреждения Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Спортивный клуб «Барс».  Объект контрольного мероприятия – муниципальное бюджетное учреждение Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Спортивный клуб «Барс» (далее – МБУ «Спортивный клуб «Барс»). Проверяемый период – 2024, 2025 годы.
Работы по капитальному ремонту здания дворца спорта проводились в рамках реализации мероприятия «Содержание МБУ «Спортивный клуб «Барс» муниципальной программы Темрюкского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта». Расходы на закупки составили                            46 736,6 тыс. руб.
В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения бюджетного законодательства и законодательства о закупках, в том числе:

1) предоставление подрядчику антиконкурентного преимущества путем предоставления возможности изменить существенные условия контрактов на капитальный ремонт дворца спорта;
2) нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям муниципальных контрактов, в общей сумме 196,8 тыс. руб.;
3) неприменение мер ответственности к подрядчикам в виде взыскания пени за просрочку исполнения обязательств по контрактам, повлекшее недополученные доходы в общей сумме 2 058,6 тыс. руб.;
4) непринятие мер к возмещению подрядчиком затрат на коммунальные услуги, потребленные им при проведении капитального ремонта дворца спорта, повлекшее недополученные доходы в сумме 138,3 тыс. руб.;
5) нарушение требований к определению цены контракта строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту дворца спорта; 
6) неправомерное расходование бюджетных средств на сумму                          282,0 тыс. руб., сложившееся в результате заключения контракта на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту дворца спорта;
7) неприменение к исполнителям контрактов строительного контроля и авторского надзора мер гражданско-правового характера, предусмотренных статьей 783 ГК РФ, направленных на восстановление нарушенного права МБУ «Спортивный клуб «Барс» в связи с некачественными результатами услуг.  
Отмечено низкое качество проектной документации по капитальному ремонту дворца спорта (2023 года) и сметной документации (2025 года), что привело к расторжению основного контракта по капитальному ремонту дворца спорта (работы выполнены на 19,33 %), проведению новых конкурентных закупок, корректировке сметной документации, значительному увеличению сроков и стоимости капитального ремонта дворца спорта.
Отдельные выявленные нарушения содержат признаки административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ.
По результатам мероприятия Контрольно-счетной палатой муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края объекту проверки внесено представление.  
Информация о проверке направлена главе и председателю Совета  муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, главе и председателю Совета Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края.   Копия отчета о результатах контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Темрюкского района.

Председатель                                                                                  Ю.С. Степанченко  
