

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

Муниципального образования

Темрюкский район

С.И. Дулудов

ФИО



подпись

С.И. Дулудов
2022

**ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Экологическое оздоровление территории»
на 2022 год**

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события <1>	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	Основное мероприятие № 1 Изготовление информационных стендов	-	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи	01.07.2022-30.09.2022	902 0605 5310110240 244	0,0	0,0	100,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.1 Изготовлены информационные стенды в количестве 25 шт.	-	и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район Н.К. Овчаренко Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорт, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Обложкина	30.09.2022	X	X	X	X	X

<1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).


<2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;</p> <p>если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;</p> <p>если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной картой»).</p> <p>Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.</p> <p><3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.</p> <p><4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.</p> <p><5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по свободной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3, ..., «Всего»</p>									

Координатор муниципальной программы:

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства,
охраны окружающей среды, транспорта,
связи и дорожного хозяйства


ПОДПИСЬ

Н.К. Овчаренко
ФИО