



С.И. Лутудлов
ФИО

**ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие в сфере дорожного хозяйства»
на 2022 год**

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Подпрограмма № 1									
1.1.1	Мероприятие № 1 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	Начальник управления жилищно- коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования	01.01.2022- 20.12.2022	902 0409 4510010160 244 225	329,5	0,0	0,0	1108,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.1 Завершен текущий ремонт по объекту «Автомобильные дороги «Подъезд в АБЗ» протяженностью 2,04 км	-	Темрюкский район Н.К. Овчаренко, подрайные организации Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования	21.02.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.2 Выполнена установка новых и демонтаж имеющихся дорожных знаков в количестве 39 шт.	-	охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования	09.11.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.3 Выполнен текущий ремонт участка автомобильной дороги «Старотитаровская - Дубовый рынок» протяженностью 0,580 км	-	Темрюкский район Н.К. Овчаренко, главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район В.В. Меньшаков, подрайные организации	20.12.2022	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1	Мероприятие № 2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в рамках муниципального проекта «Развитие порта Тамань. Капитальный ремонт автомобильных дорог»	4	Начальник управления жилищно- коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район Н.К. Овчаренко, главный специалист управления жилищно- коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства	01.12.2022- 30.12.2022	902 0409 4510010160 244 225	0,0	0,0	0,0	500,0
	Контрольное событие 1.1 Заключен муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 27.12.2022 года	4	Начальник управления жилищно- коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район Н.К. Овчаренко, главный специалист управления жилищно- коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства	27.12.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.2 Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства	4	08.02.2023	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
Подпрограмма № 2									
1.1.1	Мероприятие № 1 Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов	-	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Темрюкский район Е.В. Руденко	01.07.2022- 22.08.2022	925 0709 4520010150 610 241	0,0	0,0	165,0	0,0
	Контрольное событие 1.1 Предоставлены субсидии управлению образованием администрации муниципального образования Темрюкский район на приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов	-	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Темрюкский район Е.В. Руденко, главный специалист управления образованием Н.В. Ротарь	01.07.2022	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.2 Проведен муниципальный этап краевого конкурса «Безопасное колесо» в количестве 1 ед.	-		01.07.2022	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.3 Приобретены стенды «Безопасный путь» в количестве 12 шт.	-		22.07.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.4 Приобретены и распространены световозвращающие элементы в количестве 1000 шт.	-		22.08.2022	x	x	x	x	x

<1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

<2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («Дорожной карты»).

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.

<4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.

<5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3, ..., «Всего»									

Координатор муниципальной программы:

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства,
охраны окружающей среды, транспорта,
связи и дорожного хозяйства



Н.К. Овчаренко
ФИО

Согласовано:
Участник муниципальной программы:



Е.В. Руденко
ФИО

Начальник управления образованием