

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район


Д.С. Каратеев

ФИО

подпись

« 30 » марта 2022 года

**ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»
на 2022 год**

| № п/п <1> | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус <2> | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3> | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4> | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5> | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основные мероприятия | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Основное мероприятие № 1 Изготовление и распространение информационно- справочных и презентационных материалов по вопросам развития | - | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз | 01.04.2022 30.12.2022 | 902- 04126610110502244 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|----|
| | малого и среднего предпринимательства, а также поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 1.1 Распространение изготовленного материала в поселениях Темрюкского района | - | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз | 30.06.2022 | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 1.2 Распространение изготовленного материала на мероприятиях, проводимых для субъектов МСП и самозанятых | - | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз | 30.12.2022 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----|-----|------|-----|
| 1.1.1.2 | <p>Основное мероприятие № 2</p> <p>Содействие обучению субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в рамках муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»</p> | - | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз | 01.05.2022 30.09.2022 | 902-04126610110502244 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 |
| | <p>Контрольное событие 1.1</p> <p>Проведен семинар для субъектов МСП и их работников, а для также самозанятых</p> | - | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования | 30.09.2022 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|----|
| | | | Темрюкский район Ю.А. Мороз | | | | | | |
| | Контрольное событие 1.2 Проведены обучающие мероприятия для субъектов МСП и их работников, а также для самозанятых, при содействии «Центра поддержки предпринимательства Краснодарского края» | - | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз | 30.12.2022 | x | x | x | x | x |

<1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

<2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной карты»).


Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | <p><4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятий, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.</p> <p><5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3, ..., «Всего»</p> | | | | | | | | |

Координатор муниципальной программы

Начальник отдела инвестиционного развития,
малого бизнеса и промышленности
администрации муниципального
образования Темрюкский район



подпись

Ю.А. Мороз