

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

Заместителя главы

Муниципального образования

Темрюкский район

М.В. Роголь

Подпись

ФИО



**ПЛАН  
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Подготовка градостроительной и земельно-строительной документации»  
на 2022 год**

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные мероприятия									
1.1.1	Основное мероприятие № 1 Подготовка изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального	15.06.2022-25.12.2022	9020412461001017024 4	0,0	0,0	0,0	10 369,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.1 Публикация в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса на разработку проекта по внесению изменений в генеральный план – 1 ед.	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б. Бокарева	15.06.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.2 Заключение контракта по итогам проведения конкурса	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б.	20.07.2022	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.3 Разработан генеральный план с внесенными изменениями по 1 сельскому поселению	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б. Бокарева	25.12.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.4 Публикация в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса по подготовке проектов по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений – 5 ед.	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б. Бокарева	15.06.2022	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.5 Заключение контракта по итогам проведения конкурса	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительств ва администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б. Бокарева	20.07.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.6 Подготовлены правила землепользования и застройки сельских поселений с внесенными в них изменениями по 5 сельским поселениям	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительств ва администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б. Бокарева	25.12.2022	x	x	x	x	x
1.1.2	Основное мероприятие № 2		Исполняющий обязанности	01.03.2022 – 25.05.2022			582,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район	начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б. Бокарева	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б. Бокарева	01.03.2022	X	X	X	X	X	X
Контрольное событие 1.1 Заключение контракта на выполнение работ по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б. Бокарева	Исполняющий обязанности начальника администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б. Бокарева	25.05.2022	X	X	X	X	X	X
Контрольное событие 1.2 Подготовлены местные нормативы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район – 1 ед.		градостроительств ва, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б. Бокарева						
1.2.1	Основное мероприятие № 3 Финансовое обеспечение деятельности подведомственного МКУ «Архитектурный центр»	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б. Бокарева, Исполняющий обязанности директора МКУ «Архитектурный центр» Ю.В. Сафонова	01.01.2022-30.12.2022	9020412461000059011 1-заработная плата, соц. пособия и компенсации персоналу 9020412461000059011 9-начисления на выплаты по оплате труда 9020412461000059024 4-закупки 9020412461000059085 1-налоги	2 13 3,6	4262,9	4262,9	4262,8
	Контрольное событие 1.1	-	Исполняющий обязанности	30.12.2022	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обеспечение выполнения функций казенного учреждения		начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район С.Б. Бокарева, Исполняющий обязанности директора МКУ «Архитектурный центр» Ю.В. Сафонова						

-----  
 <1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

<2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:  
 если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной карты»).

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>&lt;3&gt; Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.</p> <p>&lt;4&gt; Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.</p> <p>&lt;5&gt; В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3..., «Всего»</p>									

Координатор муниципальной программы

Исполняющий обязанности

начальника управления архитектуры и градостроительства,  
 начальника отдела градостроительства  
 администрации муниципального образования  
 Темрюкский район

С.Б. Бокарева