

УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности  
заместителя главы

муниципального образования

Темрюковский район

М.В. Роголь

подпись

ФИО

« 30 » декабря 2021

**ПЛАН  
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации»  
на 2022 год**

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации и расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основные мероприятия								
1.1.1	Основное мероприятие № 1 Подготовка изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюковский район	01.03.2022- 25.12.2022	902 0412 4610010 000 000	0,0	0,0	0,0	5730,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			С.Б. Бокарева						
	Контрольное событие 1.1	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район	01.03.2022	x	x	x	x	x
	Публикация в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса на разработку проекта по внесению изменений в генеральный план – 1 ед.		С.Б. Бокарева						
	Контрольное событие 1.2	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район	15.04.2022	x	x	x	x	x
	Заклочение контракта по итогам проведения конкурса								
	Контрольное событие 1.3	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район	25.12.2022	x	x	x	x	x
	Разработан генеральный план с внесенными изменениями по 1 сельскому поселению								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			С.Б. Бокарева						
	Контрольное событие 1.4	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район	01.03.2022	x	x	x	x	x
	Публикация в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса по подготовке проектов по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений – 5 ед.								
	Контрольное событие 1.5 Заключение контракта по итогам проведения конкурса	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район	01.08.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.6 Подготовлены правила землепользования и застройки сельских поселений с внесенными в них изменениями по 5	-	Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, начальника отдела градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район	25.12.2022	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сельским поселениям		район С.Б. Бокарева						
1.2.1	Основное мероприятие № 2 Финансовое обеспечение деятельности подведомственного МКУ «Архитектурный центр»	-	Исполняющий обязанности директора МКУ «Архитектурный центр» Ю.В. Сафонова	10.01.2022- 30.12.2022	902 0412 4610000590 000 000	3000.0	3289.7	4131.6	3304.5
	Контрольное событие 1.1 Обеспечение выполнения функций казенного учреждения	-	Исполняющий обязанности директора МКУ «Архитектурный центр» Ю.В. Сафонова	30.12.2022	x	x	x	x	x

<1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

<2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:  
если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной карты»).

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения структурного подразделения администрации муниципалитета муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.

<4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.

<5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3, ..., «Всего»

Координатор муниципальной программы:

Исполняющий обязанности  
начальника управления  
архитектуры и градостроительства,  
начальника отдела градостроительства

5



С.Б. Бокарева  
ФИО

подпись

Согласовано:  
Участник муниципальной программы:

Исполняющий обязанности  
директора МКУ «Архитектурный центр»



Ю.В. Сафонова  
ФИО

подпись