

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район

С.И. Лулудов

« 30 » июня 2022

**ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации»
на 2022 год**

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основные мероприятия								
1.1.1	Основное мероприятие № 1 Подготовка изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений	-	Начальник управления архитектуры и градостроительст ва, главный архитектор муниципального образования Темрюкский район С.Г. Дружинин	12.09.2022- 30.12.2022	9020412461001017024 4	0,0	0,0	0,0	10 369,3
	Контрольное событие 1.1 Заклучены контракты на разработку проектов по внесению изменений в генеральные планы сельских	-		16.11.2022	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	поселений - 1 ед.								
	Контрольное событие 1.2 Разработаны генеральные планы с внесенными изменениями по сельским поселениям - 1 ед.	-		30.12.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.3 Заключены контракты на подготовку правил землепользования и застройки сельских поселений с внесенными в них изменениями по сельским поселениям - 6 ед.	-		12.09.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.4 Подготовлены правила землепользования и застройки сельских поселений с внесенными в них изменениями по сельским поселениям - 6 ед.	-		12.12.2022	x	x	x	x	x
1.1.2	Основное мероприятие № 2 Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район	-		17.03.2022 - 24.05.2022		0,0	490,0	0,0	0,0
	Контрольное событие 1.1 Заключен контракт на выполнение работ по подготовке местных нормативов			17.03.2022	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район- 1 ед.								
	Контрольное событие 1.2 Подготовлен местный норматив градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район – 1 ед.			24.05.2022	x	x	x	x	x
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности подведомственного МКУ «Архитектурный центр»	-	Директор МКУ «Архитектурный центр» Ю.В. Сафонова	01.01.2022- 30.12.2022	9020412461000059011 1-зароботная плата, соц. пособия и компенсации персоналу 9020412461000059011 9-начисления на выплаты по оплате труда 9020412461000059024 4-закупки 9020412461000059085 1-налоги	2.133,6	3694,4	4022,0	5072,2
	Контрольное событие 1.1 Обеспечено выполнение функций казенного учреждения	-		30.12.2022	x	x	x	x	x

 <1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).
 <2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Контрольное событие отмечается в следующих случаях:</p> <p>если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;</p> <p>если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;</p> <p>если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной карты»).</p> <p>Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.</p> <p><3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район.</p> <p>Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.</p> <p><4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.</p> <p><5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты.</p> <p>Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3, ..., «Всего»</p>									

Начальник управления
архитектуры и градостроительства,
главный архитектор
муниципального образования
Темрюкский район



С.Г. Дружинин