

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район

С.И. Луудов

« 30 » декабря 2022

**ПЛАН  
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации»  
на 2022 год**

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основные мероприятия								
1.1.1	Подготовка изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений	-	Начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор муниципального образования Темрюкский район С.Г. Дружинин	12.09.2022-28.12.2022	90204124610010170 244	0,0	0,0	0,0	3 883,1
	Контрольное событие 1.1 Заклучены контракты на разработку проектов по внесению изменений в генеральные планы сельских поселений (Таманское,	-		16.11.2022	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фонталовское)								
	Контрольное событие 1.2 Разработаны генеральные планы с внесенными изменениями по сельским поселениям (Таманское, Фонталовское)	-		28.12.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.3 Заключены контракты на подготовку правил землепользования и застройки сельских поселений с внесенными в них изменениями по сельским поселениям (Новотаманское, Сенное, Старотитаровское, Таманское, Фонталовское)	-		12.09.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.4 Подготовлены правила землепользования и застройки сельских поселений с внесенными в них изменениями по сельским поселениям (Новотаманское, Сенное, Старотитаровское, Таманское, Фонталовское)	-		12.12.2022	x	x	x	x	2 x
1.1.2	Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский	-		17.03.2022- 24.05.2022	90204124610010170 244	0,0	490,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	район								
	Контрольное событие 1.1 Заключен контракт на выполнение работ по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район- 1 ед.			17.03.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.2 Подготовлен местный норматив градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район – 1 ед.			24.05.2022	x	x	x	x	x
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности подведомственного МКУ «Архитектурный центр»	-	Директор МКУ «Архитектурный центр» Ю.В. Сафонова	01.01.2022- 30.12.2022	9020412461000059011 1-заработная плата, соц. пособия и компенсации персоналу 9020412461000059011 9-начисления на выплаты по оплате труда 9020412461000059024 4-закупки 9020412461000059085 1-налоги	2 133,6	3 694,4	4 022,0	4 978,9
	Контрольное событие 1.1 Обеспечено выполнение функций казенного	-		30.12.2022	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	учреждения								

-----  
 <1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

<2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в списке наименования плана («дорожной карты»).

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.

<4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.

<5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3, ..., «Всего»

Начальник управления  
 архитектуры и градостроительства,  
 главный архитектор  
 муниципального образования  
 Темрюкский район



С.Г. Дружинин