


**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»  
на 2022 год**

**ПЛАН**

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заместитель главы  
 муниципального образования  
 Темрюкский район  
  
 Д.С. Каратеев  
 ФИО

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>Основные мероприятия</b>									
1.1.1	Основное мероприятие № 1 Организация технической поддержки информационно- туристического портала «Курорты Темрюкского района» в рамках	-	Начальник управления по санаторно- курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования	01.01.2022 – 31.12.2022	902041250100102 00244	20,0	30,0	30,0	51,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	приоритетного проекта «Развитие туристской информационной инфраструктуры»		Темрюкский район Е.С. Никиташ						
	Контрольное событие 1.1 Заключен муниципальный контракт	-	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район Е.С. Никиташ	17.01.2022	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.2 Наполнен портал информацией о средствах размещения, объектах туристского показа, об услугах туристических фирм, тематические новости	-	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район Е.С. Никиташ; начальник отдела информатизации и взаимодействия	01.01.2022 – 31.12.2022	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1	Основное мероприятие № 2 Участие в краевых, региональных, общероссийских и международных выставках, ярмарках, форумах, конкурсах, конференциях, фестивалях, семинарах, инфотурах, совещаниях	-	О.А. Семикина Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район	01.11.2022-30.11.2022	902041250100102 00244	0,0	0,0	0,0	230,0
1.1	Контрольное событие Заключен муниципальный контракт	-	Е.С. Никиташи Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район	30.11.2022	х	х	х	х	х
1.2	Контрольное событие	-	Начальник управления по	30.11.2022	х	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Принято участие в международном туристском форуме – выставке «SIFТ-2022»		санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район Е.С. Никиташ						
1.2.2	Основное мероприятие № 3 Организация и проведение районных совещаний, семинаров, выставок, ярмарок, конкурсов, презентаций, информационных туров и других мероприятий по вопросам туристской деятельности	-	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район Е.С. Никиташ	01.09.2022-31.10.2022	902041250100102 00244	0,0	0,0	0,0	126,4
	Контрольное событие 1.1 Заключен муниципальный контракт	-	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский	31.10.2022	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.2 Проведено районное совещание по подведению итогов курортного сезона 2022 года	-	район Е.С. Никиташ Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район	31.10.2022	х	х	х	х	х
1.2.3	Основное мероприятие № 4 Изготовление информационных и популяризаторских материалов о санаторно-курортном комплексе муниципального образования Темрюкский район (издание буклетов, каталогов, книг, листовок, брошюр, изготовление и размещение стендов, баннеров, растяжек, изготовление раздаточных	-	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район Е.С. Никиташ	01.05.2022-31.10.2022	902041250100102 00244	0,0	29,0	0,0	246,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	материалов, сувенирной продукции, мультимедийных и видео материалов)								
	Контрольное событие 1.1 Заключен муниципальный контракт на изготовление и размещение 1 комплекта информационных баннеров	-	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район Е.С. Никиташи	17.05.2022	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие 1.2 Изготовлен и размещен 1 комплект информационных баннеров	-	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район Е.С. Никиташи	21.06.2022	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие 1.3 Заключен муниципальный контракт на	-	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и	31.10.2022	Х	Х	Х	Х	Х



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	изготовление 1 комплекта рекламной, раздаточной, сувенирной продукции, буклетов, брошюр		туризму администрации муниципального образования Темрюкский район Е.С. Никиташи						
	Контрольное событие 1.4 Изготовлен 1 комплект рекламной, раздаточной, сувенирной продукции, буклетов, брошюр о Темрюкском районе	-	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район Е.С. Никиташи	31.10.2022	х	х	х	х	х

<1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

<2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результаты выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной картой»).

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>&lt;3&gt; Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.</p> <p>&lt;4&gt; Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.</p> <p>&lt;5&gt; В части финансового обеспечения реализации реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3, ..., «Всего»</p>									


Координатор муниципальной программы:  
 Начальник управления  
 по санаторно-курортному комплексу и туризму

  
 \_\_\_\_\_  
 ПОДПИСЬ

Е.С. Никиташ

∞

Согласовано:  
 Участник муниципальной программы:  
 Начальник отдела информатизации и  
 взаимодействия со СМИ

  
 \_\_\_\_\_  
 ПОДПИСЬ

О.А. Семикина