

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район



ПОДПИСЬ

С.И. Лулудов
ФИО

2 декабря 2021 г.

**ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Умное обращение с отходами»
на 2022 год**

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основные мероприятия								
1.1.1	Основное мероприятие № 1 Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в рамках реализации мероприятий	-	Начальник управления жилищно- коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта,	01.06.2022 – 31.08.2022	902 0502 6810110231 244 310	0,0	0,0	3792,6	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	приоритетного проекта «Умное обращение с отходами»		связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район Н.К. Овчаренко						
	Контрольное событие 1.1 Приобретены и установлены укомплектованные модули для сбора твердых коммунальных отходов в количестве 42 шт.	-	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район Н.К. Овчаренко	31.08.2022	х	х	х	х	х

<1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

<2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>целевых показателей, присваивается статус «1»;</p> <p>если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;</p> <p>если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной карты»).</p> <p>Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.</p> <p><3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.</p> <p><4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.</p> <p><5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3,..., «Всего»</p>									

Координатор муниципальной программы:

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства,
охраны окружающей среды, транспорта,
связи и дорожного хозяйства

подпись

Н.К. Овчаренко
ФИО