



**ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие в сфере строительства»
на 2023 год**

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основные мероприятия								
1.1.1	Основное мероприятие № 1 Финансовое обеспечение деятельности управления	-	Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического	09.01.2023- 30.12.2023	924.0505.5510100190.121	640,0	662,1	680,0	1268,0
					924.0505.5510100190.129	153,8	199,8	207,9	420,0
					924.0505.5510100190.244	0	10,6	10,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район		комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин		924.0505.5510100190.851	126,0	127,0	126,0	129,3
	Контрольное событие 1.1 Осуществлены функции заказчика-застройщика по объектам муниципальной собственности	-	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	30.12.2023	x	x	x	x	x
1.2.1	Основное мероприятие № 2 Финансовое обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Единая Служба Заказчика» муниципального	-	Директор муниципального казенного учреждения «Единая Служба Заказчика» муниципального образования Темрюкский район В.Д. Шабалин	09.01.2023-30.12.2023	924.0505.551020 590.110 924.0505.5510200590.240 924.0505.5510200590.850	2345,7	3297,0	3354,2	4723,7
						148,0	321,0	401,0	237,6
						31,5	41,1	36,2	36,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	образования Темрюкский район								
	Контрольное событие 1.1 Осуществлены функции учреждения в части оказания услуг по разработке сметной документации, осуществления строительного контроля на объектах капитального строительства, подготовке технической документации	-	Директор муниципального казенного учреждения «Единая Служба Заказчика» муниципального образования Темрюкский район В.Д. Шабалин	30.12.2023	x	x	x	x	x
1.6.1	Основное мероприятие № 3 Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в рамках реализации муниципального проекта «Будущее Тамани», в том числе:	-	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 1	Строительство детского сада на 230 мест в ст-це Курчанской, Темрюкского района Краснодарского края	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	09.01.2023-30.12.2023	924.0701.5510310270.414	0,0	0,0	0,0	232241,3
	Контрольное событие 1.1 Заключен контракт по строительству детского сада	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	30.12.2023	x	x	x	x	x
1.6.3	Основное мероприятие № 4 Улучшение материально-технической базы детских садов и школ в рамках реализации	1/4	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципального проекта «Будущее Тамани», в том числе:								
1.6.3.1	Реконструкция МБОУ СОШ № 8 в пос. Сенной Темрюкского района Краснодарского края. I этап: Строительство спортивного корпуса	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	01.01.2023-30.06.2023	924.0702.55105S0470.414	15000,0	13566,1	0,0	0,0
	Контрольное событие 1.1 Ввод объекта в эксплуатацию	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	30.06.2023	x	x	x	x	x

 <1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).
 <2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	программе (подпрограмме).								
	<p>Контрольное событие отмечается в следующих случаях:</p> <p>если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;</p> <p>если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;</p> <p>если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной карты»).</p> <p>Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.</p> <p><3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район.</p> <p>Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.</p> <p><4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.</p> <p><5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3,..., «Всего»</p>								

Координатор муниципальной программы:
Начальник управления капитального строительства
и топливно-энергетического комплекса администрации
муниципального образования Темрюкский район



А.Н. Пехотин

Согласовано:
Участник муниципальной программы (подпрограммы):
Директор МКУ «Единая Служба Заказчика»
муниципального образования Темрюкский район



В.Д. Шабалин