

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район

С.И. Лулудов

« 28 » марта 2023

**ПЛАН  
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации»  
на 2023 год**

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Основное мероприятие № 1 Подготовка изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений	-	Начальник управления архитектуры и градостроительст ва, главный архитектор муниципального образования Темрюкский район С.Г. Дружинин	23.03.2023- 31.05.2023	9020412461001017024 4	0,0	100,0	0,0	0,0
	Контрольное событие 1.1 Заключение контракта на разработку проекта	-	Начальник управления архитектуры и градостроительст ва, главный	23.03.2023	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	по внесению изменений в генеральный план – 2 ед.		архитектор муниципального образования Темрюкский район С.Г. Дружинин						
	Контрольное событие 1.2 Подготовлены 2 генеральных плана сельских поселений с внесенными в них изменениями	-	Начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор муниципального образования Темрюкский район С.Г. Дружинин	31.05.2023	x	x	x	x	x
1.1.2	Основное мероприятие № 2 Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район	-	Начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор муниципального образования Темрюкский район С.Г. Дружинин	29.05.2023- 29.06.2023	9020412461001017024 4	0,0	248,3	0,0	0,0
	Контрольное событие 1.1 Заключение контракта на выполнение работ по подготовке местных		Начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор муниципального образования	29.05.2023	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нормативов градостроительного о проектирования муниципального образования Темрюкский район		Темрюкский район С.Г. Дружинин						
	Контрольное событие 1.2 Подготовлены местные нормативы градостроительного о проектирования муниципального образования Темрюкский район – 1 ед.		Начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор муниципального образования Темрюкский район С.Г. Дружинин	29.06.2023	x	x	x	x	x
1.2.1	Основное мероприятие № 3 Финансовое обеспечение деятельности подведомственного МКУ «Архитектурный центр»	-	Директор МКУ «Архитектурный центр» Ю.В. Сафонова	10.01.2023- 29.12.2023	9020412461000059011 1-заработная плата, соц. пособия и компенсации персоналу 9020412461000059011 9-начисления на выплаты по оплате труда 9020412461000059024 4-закупки 9020412461000059085 1-налоги	2717,2	4539,0	4539,0	4540,4
	Контрольное событие 1.1 Обеспечение выполнения функций казенного учреждения	-	Директор МКУ «Архитектурный центр» Ю.В. Сафонова	29.12.2023	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

-----  
 <1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).  
 <2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной карты»).

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.

<4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.

<5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3, ..., «Всего»

Начальник управления  
 архитектуры и градостроительства,  
 главный архитектор  
 муниципального образования  
 Темрюкский район

С.Г. Дружинин