

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район


Л.В. Криворучко

ФИО

подпись

« 30 » декабря 2022

**ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие экономики»

на 2023 год

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основные мероприятия								
1.1.1	Основное мероприятие № 1 Организация участия в мероприятиях, реализуемых в крае, России	-	Начальник управления экономики, отдела проектного управления и программ- проектного офиса администрации муниципального образования Темрюкский район Е.А. Пожарская	01.10.2023 - 29.12.2023	902 0412 4900110515 240	0,0	0,0	0,0	109,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.1 Заклучен муниципальный контракт на оказание услуг по организации участия муниципального образования в Форуме – стратегов в целях формирования и продвижения экономической привлекательности Темрюкского района	-	Начальник управления экономики, отдела проектного управления и программ-проектного офиса администрации муниципального образования Темрюкский район Е.А. Пожарская	29.12.2023	x	x	x	x	x
2	Подпрограмма № 1								
1.1.1	Мероприятие № 1 Разработка и подготовка презентационного материала для представления инвестиционного потенциала Темрюкского района на форумах, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, а также формирование и ведение баз данных, содержащих предложения по осуществлению инвестиционной деятельности на территории Темрюкского района, и их размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	-	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз	09.01.2023- 29.12.2023	902 0412 4910010180 240	17,2	25,8	25,8	377,0
	Контрольное событие 1.1 Осуществлено сопровождение, развитие и модернизация	-	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и	29.12.2023	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	инвестиционного портала муниципального образования Темрюкский район		промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз						
	Контрольное событие 1.2 Выполнена графическая визуализация 2-х инвестиционных площадок	-	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз	29.12.2023	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.3 Изготовлен 1 презентационный материал	-	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз	29.12.2023	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.4 Изготовлен 1 комплект информационных материалов	-	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз	29.12.2023	x	x	x	x	x
1.1.2	Мероприятие № 2	-	Начальник отдела	01.10.2023-	902 0412	0,0	0,0	0,0	216,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изготовление информационных материалов (издание каталогов)		инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз	29.12.2023	4910010180 240				
	Контрольное событие 1.1 Изготовлен 1 комплект каталога продукции промышленных предприятий муниципального образования Темрюкский район	-	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз	29.12.2023	x	x	x	x	x
1.2.1	Мероприятие № 3 Организация участия в выставках и мероприятиях, реализуемых в Краснодарском крае, России, за рубежом	-	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз	01.04.2023 - 01.08.2023	902 0412 4910010180 240	0,0	0,0	256,4	0,0
	Контрольное событие 1.1 Принято участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи – 2023»	-	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз	01.08.2023	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1	Мероприятие № 4 Разработка технико-экономического обоснования для включения в Единый реестр приоритетных инвестиционных проектов Краснодарского края	-	Темрюкский район Ю.А. Мороз Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз	01.07.2023- 29.12.2023	902 0412 4910010180 240	0,0	0,0	75,0	0,0
	Контрольное событие 1.1 Разработано технико-экономическое обоснование для включения инвестиционного проекта в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края	-	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Ю.А. Мороз	29.12.2023	x	x	x	x	x
3	Подпрограмма № 2								
1.1.1	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Темрюкский район «Муниципальный заказ»	-	Директор муниципального казенного учреждения муниципального образования Темрюкский район «Муниципальный заказ» А.В. Кожина	09.01.2023- 30.12.2023	902 0113 4920000590 000	950,0	1500,0	1500,0	2008,6
	Контрольное событие 1.1 Соблюдение стандартов и процедур в сфере осуществления	-	Директор муниципального казенного учреждения	30.12.2023	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальных закупок в соответствии с действующим законодательством		Муниципального образования Темрюкский район «Муниципальный заказ» А.В. Кожина						

<1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

<2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной карты»).

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.

<4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.

<5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3...., «Всего»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Координатор муниципальной программы:

Начальник управления экономики



Е.А. Пожарская

Согласовано с координаторами подпрограмм:

Начальник отдела инвестиционного развития,
малого бизнеса и промышленности



Ю.А. Мороз

Директор МКУ «Муниципальный заказ»



А.В. Кожина