


**ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства»
на 2023 год**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
Муниципального образования
Темрюкский район

М.М. Погиба
ФИО
подпись
« 30 » июня 2023г.

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основные мероприятия								
1.1.1	Основное мероприятие № 1 Сопровождение, обновление и техническая поддержка программного обеспечения	-	Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина	01.01.2023 – 31.12.2023	902 0113 3610010503 244 226	1870,1	0,0	0,0	9,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.1 Обеспечено сопровождение, обновление и техническая поддержка программного обеспечения: - KaisXm1Creator для информационного взаимодействия с Росреестром, установлено 2 лицензионных ключа	-	Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина	31.12.2023	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.2 Обеспечено сопровождение, обновление и техническая поддержка программного	-	Начальник финансового управления администрации муниципального образования Темрюкский район	31.12.2023	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обеспечения: - АС «Бюджет»; - 1С «Бухгалтерия»		Р.Б. Волков						
1.1.2	Основное мероприятие № 2 Сопровождение, обновление и техническая поддержка справочных правовых (информационных) систем	-	Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семкина	01.01.2023 – 31.12.2023	902 0113 3610010503 244 226	100,2	150,3	175,4	175,4
		-	Начальник финансового управления администрации муниципального образования Темрюкский район Р.Б. Волков	01.01.2023 – 31.01.2023	908 0113 3610010503 244 226	60,6	0,0	0,0	12,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Контрольное событие 1.1	Обеспечено сопровождение, обновление и техническая поддержка информационно-правового портала «Гарант»	-	Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина	31.12.2023	x	x	x	x	x
Контрольное событие 1.2	Обеспечено сопровождение, обновление и техническая поддержка информационно-правового портала «Гарант»	-	Начальник финансового управления администрации муниципального образования Темрюкский район Р. Б. Волков	31.12.2023	x	x	x	x	x
Контрольное событие 1.3	Выполнено продление лицензии на использование базы данных ЭС «Госфинансы» (2 пользователя)	-	Начальник отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район О. В. Радченко	31.12.2023	x	x	x	x	x
1.1.3	Основное мероприятие № 3	-	Начальник отдела информатизации	01.01.2023 – 31.12.2023	902 0113 3610010503 244 226	70,7	131,2	197,9	197,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сопровождение, обновление и техническая поддержка систем электронного документооборота	Контрольное событие 1.1 Выполнено оказание услуг по сопровождению, технической и информационной поддержке СЭД «Обращение граждан» органов местного самоуправления	-	и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина	31.12.2023	X	X	X	X	X
Контрольное событие 1.2 Обеспечено сопровождение, модернизация и техническая поддержка СЭД «СИНКОПА-ДОКУМЕНТ» администрации муниципального образования Темрюкский район	Контрольное событие 1.2 Обеспечено сопровождение, модернизация и техническая поддержка СЭД «СИНКОПА-ДОКУМЕНТ» администрации муниципального образования Темрюкский район	-	Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина	31.12.2023	X	X	X	X	X
Контрольное событие	Контрольное событие	-	Начальник отдела	31.12.2023	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Обеспечено сопровождение и поддержка работоспособности программы ЭВМ «Контур-Персонал Государственная и муниципальная служба»		информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина						
1.1.4	Основное мероприятие № 4 Приобретение, обновление и техническая поддержка антивирусного программного обеспечения	-	Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина	01.05.2023 – 31.12.2023	902 0113 3610010503 244 226	0,0	0,0	600,0	0,0
		-	Начальник финансового управления администрации муниципального образования Темрюкский район Р. Б. Волков	01.11.2023 – 31.12.2023	905 0113 3610010503 244 226	0,0	0,0	0,0	39,9
1.1	Контрольное событие Обеспечена защита всех рабочих мест	-	Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ	31.12.2023	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	администрации муниципального образования Темрюкский район программным обеспечением Кaspersky		администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина						
	Контрольное событие 1.2 Обеспечена защита рабочих мест финансового управления администрации муниципального образования Темрюкский район программным обеспечением Кaspersky	-	Начальник финансового управления администрации муниципального образования Темрюкский район Р.Б. Волков	31.12.2023	x	x	x	x	x
1.2.1	Основное мероприятие № 5 Проведение мероприятий по комплексной защите информации в администрации муниципального образования Темрюкский район	-	Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина	01.07.2023 – 31.12.2023	902 0113 3610010503 244 226	0,0	0,0	246,0	246,1
	Контрольное событие 1.1 Выполнены	-	Начальник отдела информатизации и взаимодействия	31.12.2023	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мероприятия по комплексной защите информации в администрации муниципального образования Темрюкский район		администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина						
1.3.1	Основное мероприятие № 5 Внедрение единого электронного документооборота, повышение эффективности и оперативности взаимодействия органов власти, бизнеса и жителей, в рамках муниципального проекта «Цифровое управление»		Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина	01.07.2023 – 31.12.2023	902 0113 3610010503 244 226	0,0	1225,4	0,0	2749,3
	Контрольное событие 1.1 Выполнено внедрение единого электронного документооборота, повышение эффективности и оперативности взаимодействия органов власти, бизнеса и жителей		Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина	31.12.2023	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2	Внедрение модуля системы управления реализацией Стратегии, в рамках муниципального проекта «Цифровое управление»		Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина	01.07.2023 – 31.12.2023	902 0113 3610010503 244 226	0,0	0,0	0,0	324,0
	Контрольное событие 1.1 Выполнено внедрение модуля системы управления реализацией Стратегии		Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О. А. Семикина	31.12.2023	x	x	x	x	x

<1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

<2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной карты»).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.</p> <p><3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.</p> <p><4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.</p> <p><5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3, ..., «Всего»</p>									

Координатор муниципальной программы:


Начальника отдела информатизации
и взаимодействия со СМИ



О.А. Семикина
ФИО

Согласовано:

Участники муниципальной программы:
Начальник финансового управления



Р.Б. Волков
ФИО

Начальник отдела внутреннего
финансового контроля



О.В. Радченко
ФИО