

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель главы
 муниципального образования
 Темрюкский район

подпись

Д.С. Каратеев
 ФИО

«21» марта 2023г.

**ПЛАН
 РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»
 на 2023 год**

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза касовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основные мероприятия								
1.1.1	Основное мероприятие № 1 Организация технической поддержки информационно- туристического портала «Курорты Темрюкского района» в рамках реализации муниципального	4	Начальник управления по санаторно- курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район	01.01.2022 – 31.12.2022	902041250100102 00244	22,4	33,6	33,6	52,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проекта «Развитие туристской информационной инфраструктуры»		Е.С. Никиташ; начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ						
	Контрольное событие 1.1 Заключен муниципальный контракт	4	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район О.А. Семикина	01.02.2023	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.2 Наполнен портал информацией о средствах размещения, объектах туристского показа, об услугах туристических фирм, тематические новости	4	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район Е.С. Никиташ;	31.12.2022	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	Основное мероприятие № 2 Участие в краевых, региональных, общероссийских и международных выставках, ярмарках, форумах, конкурсах, конференциях, фестивалях, семинарах, инфотурах, совещаниях	-	начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район О.А. Семикина	01.11.2023-30.11.2023	902041250100102 00244	0,0	0,0	0,0	285,5
	Контрольное событие 1.1 Заключен муниципальный контракт	-	Е.С. Никиташ район	30.11.2023	х	х	х	х	х
	Контрольное событие 1.2 Принято участие в краевом конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп – 2023»	-		30.11.2023	х	х	х	х	х
1.1.3	Основное мероприятие № 3	-	Начальник управления по	01.06.2023-31.10.2023	902041250100102 00244	0,0	0,0	0,0	115,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Организация и проведение районных совещаний, семинаров, выставок, ярмарок, конкурсов, презентаций, информационных туров и других мероприятий по вопросам туристской деятельности	-	санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район Е.С. Никиташ						
	Контрольное событие 1.1 Проведено районное совещание по открытию курортного сезона 2023 года			01.06.2023	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.2 Проведено районное совещание по промежуточным итогам курортного сезона 2023 года			01.07.2023	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.3 Проведено районное совещание по подведению итогов курортного сезона 2023 года	-		31.10.2023	X	X	X	X	X
1.1.4	Основное мероприятие № 4 Изготовление информационных и	-	Начальник управления по санаторно-курортному	01.05.2023-31.10.2023	90204125010010200244	0,0	26,2	0,0	249,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>популяризации материалов о санаторно-курортном комплексе муниципального образования Темрюкский район (издание буклетов, каталогов, книг, листовок, брошюр, изготовление и размещение стендов, баннеров, растяжек, изготовление раздаточных материалов, сувенирной продукции, мультимедийных и видео материалов)</p>	-	<p>комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район Е.С. Никиташ</p>	30.06.2023	X	X	X	X	X
	<p>1.1 Заключен муниципальный контракт на изготовление и размещение 1 комплекта информационных баннеров</p>	-							
	<p>1.2 Контрольное событие Изготовлен и размещен 1 комплект информационных баннеров</p>	-		30.06.2023	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Контрольное событие 1.3	Заключен муниципальный контракт на изготовление 1 комплекта рекламной, раздаточной, сувенирной продукции, буклетов, брошюр	-		31.10.2023	х	х	х	х	х
Контрольное событие 1.4	Изготовлен 1 комплект рекламной, раздаточной, сувенирной продукции, буклетов, брошюр о Темрюкском районе	-		31.10.2023	х	х	х	х	х
1.1.5	Укрепление межрегиональных и межмуниципальных отношений в области курортного дела и туризма	-	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму	20.04.2023 – 20.04.2023	902041250100102 00244	0,0	377,5	0,0	0,0
	Контрольное событие 1.1	-	администрации муниципального образования Темрюкский район	20.04.2023	х	х	х	х	х
	Вступление в Ассоциацию курортных и туристических городов		Е.С. Никиташ						

<1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

<2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятия федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («Дорожной карты»).

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.

<4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.

<5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3, ..., «Всего»

Координатор муниципальной программы:

Начальник управления

по санаторно-курортному комплексу и туризму



подпись

Е.С. Никиташ

Согласовано:

Участник муниципальной программы:

Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ



подпись

О.А. Семикина