

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания проектного комитета
муниципального образования Темрюкский район
№ 4 от 07.10.2021 года
заместитель главы
муниципального образования Темрюкский район


Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ
проекта «Ступени в будущее Тамани (профориентация)»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	Профориентация	Срок начала и окончания проекта	2021-2024
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район – О.В. Дяденко		
Руководитель проекта	Начальник управления образованием – Е.В. Руденко		
Администратор проекта	Заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования – Е.Н. Лавушкина		
Связь с муниципальными программами МО	«Развитие образования»		
Связь с государственными программами РФ и (или) программами Краснодарского края	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», государственная программа Краснодарского края «Развитие образования»		
Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект «Образование»		

Инициатор проекта	Глава муниципального образования Темрюкский район – Ф.В. Бабенков
-------------------	---

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год			
				2021	2022	2023	2024
Развитие профессиональной ориентации, включая раннюю профориентацию	1. Доля старшеклассников, обучающихся в классах с профильным изучением отдельных предметов, процент	основной	89	89	95	100	100
	2. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «технология» и других предметных областей, единиц, нарастающим итогом	основной	5	5	7	10	13
	3. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, процент	основной	30	30	35	45,5	55

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

- более 95% - зеленый индикатор;
- от 71% до 94% - желтый индикатор;
- менее 70% - красный индикатор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
-------	--	------	---------------------------

1. Обеспечение возможности детям получать качественное дошкольное и общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, ликвидация к 2024 году второй смены в общеобразовательных организациях.				
1.1	Созданы условия для реализации дополнительных и общеобразовательных программ с использованием формы сетевого взаимодействия с организациями культуры и спорта, профессиональными образовательными организациями, предприятиями района	2022-2024	Созданы профильные классы (железнодорожной, естественно-научной, технологической и др. направленностей). Учащиеся имеют возможность обучаться по программам, связанным с финансовой грамотностью, предпринимательством. Не менее 40% общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме.	
1.2	Обновлено содержание и методы обучения предметной области «технология» и других предметных областей	2021-2024	Учащиеся обучаются на обновленной учебной базе по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ» по обновленным программам	
1.3	Функционирует муниципальный профориентационный центр	2022-2024	Профориентационный Центр осуществляет координацию работы по профессиональной ориентации обучающихся, профподготовке и профориентации, по участию в проектах ранней профориентации, информированию о возможностях повышения квалификации или профессиональной переподготовке. Проводятся экскурсии на производство с целью ознакомления обучающихся с базовыми предприятиями, спецификой профессиональной деятельности. Проводятся конкурсы проектов учащихся, связанных с производственной или общественной деятельностью.	

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более: 75% - зеленый индикатор;
от 51% до 74% - желтый индикатор;
менее 50% - красный индикатор.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб.)				Всего, (млн.руб.)
		2021	2022	2023	2024	

1.	Мероприятие, результат проекта: созданы условия для реализации дополнительных и общеобразовательных программ с использованием формы сетевого взаимодействия с организациями культуры и спорта, профессиональными образовательными организациями, предприятиями района					
1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	Средства, выделяемые на основную деятельность общеобразовательных организаций				
1.1.1	федеральный бюджет					
1.1.2	краевой бюджет					
1.1.3	местный бюджет					
1.2	внебюджетные источники					
2.	Мероприятие, результат проекта: обновлено содержание и методы обучения предметной области «технология» и других предметных областей					
2.1	консолидированный бюджет МО, в том числе		0,5	0,5	0,5	1,5
2.1.1	федеральный бюджет					
2.1.2	краевой бюджет					
2.1.3	местный бюджет		0,5	0,5	0,5	1,5
2.2	внебюджетные источники					
3	Мероприятие, результат проекта: функционирует муниципальный профориентационный центр					
3.1	консолидированный бюджет МО, в том числе		1,3	1,3	1,3	3,9
3.1.1	федеральный бюджет					
3.1.2	краевой бюджет					
3.1.3	местный бюджет		1,3	1,3	1,3	3,9
3.2	внебюджетные источники					
4.	всего по проекту, в том числе:		1,8	1,8	1,8	5,4
4.1	консолидированный бюджет МО, в том числе		1,8	1,8	1,8	5,4
4.1.1	федеральный бюджет					
4.1.2	краевой бюджет					
4.1.3	местный бюджет		1,8	1,8	1,8	5,4
4.2	внебюджетные источники					

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:
 более 95% - зеленый индикатор;
 от 81% до 94% - желтый индикатор;
 менее 80% - красный индикатор

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	Дяденко О.В.	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	Бабенков Ф.В.
2.	Руководитель проекта	Руденко Е.В.	Начальник управления администрации муниципального образования Темрюкский район	Дяденко О.В.
3.	Администратор проекта	Лавушкина Е.Н.	заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования	Руденко Е.В.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
4.	Оформление проекта	Полторак Н.А.	Главный специалист отдела общего образования управления образованием	Руденко Е.В.
5.	Аналитическая работа по реализации проекта	Нечай О.А.	Главный специалист отдела общего образования управления образованием	Руденко Е.В.
Мероприятие (результат) проекта: созданы условия для реализации дополнительных и общеобразовательных программ с использованием формы сетевого взаимодействия с организациями культуры и спорта, профессиональными образовательными организациями, предприятиями района				
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием	Дяденко О.В.
7.	Участник проекта (координация)	Лавушкина Е.Н.	заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования	Руденко Е.В.

	сетевого взаимодействия)			
8.	Участник проекта (организация работы по направлению)	Нечай О.А.	Главный специалист отдела общего образования	Руденко Е.В.
Мероприятие (результат) проекта: обновлено содержание и методы обучения предметной области «технология» и других предметных областей				
9.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием	Дяденко О.В.
10.	Участник проекта (организация работы по направлению)	Нечай О.А.	Главный специалист отдела общего образования	Руденко Е.В.
11.	Участник проекта (методическое сопровождение, работа с учебными программами)	Зорина Г.В.	Директор МКУ ИМЦ	Руденко Е.В.
Мероприятие (результат) проекта: функционирует муниципальный профориентационный центр				
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием	Дяденко О.В.
13.	Участник проекта (организация работы по направлению)	Нечай О.А.	Главный специалист отдела общего образования	Руденко Е.В.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект подготовлен во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на развитие профорientации, в том числе ранней, создание муниципального профорientационного центра, создание системы взаимодействия образовательных организаций общего образования с организациями профессионального образования, предприятиями района, организацию совместной проектной деятельности, достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Недостаток средств муниципального бюджета на финансирование Профорientационного центра и Центра оценки качества образования	Не выстроена современная система управления качеством образования, система пофорientационной работы, как части непрерывного образования	Оптимизация расходов, переориентирование расходов с других мероприятий для обеспечения открытия центров	80%	высокий
2.	Недостаток средств муниципального бюджета на приобретение современного цифрового учебного оборудования	Не обновляется учебная база по предмету «Технология» и другим предметам	Оптимизация расходов, переориентирование расходов с других мероприятий для обеспечения открытия центров.	80%	высокий

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Заинтересованность ведомственных предприятий и организаций для подготовки кадров и условий на территории района	Открытие профильных классов, создание материально-технических условий для организации профильного образования по направлениям	Подготовка условий для реализации совместного проекта с предприятиями	20%	средний

9. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод сбора информации, источник данных	Базовые показатели (используемые в форме)	Алгоритм формирования (формула)	Ответственный за сбор данных	Периодичность оценки показателя
1	Доля старшеклассников, обучающихся в классах с профильным изучением отдельных предметов	процент	ФСН ОО-1	число обучающихся в классах с профильным изучением отдельных предметов; общее количество учащихся 10-11 классов школ Темрюкского района	процент учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, обучающихся в классах профильным изучением отдельных предметов от общего количества учащихся 10-11 классов школ Темрюкского района	Нечай О.А., главный специалист отдела общего образования управления образованием	годовая

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод сбора информации, источник данных	Базовые показатели (используемые в форме)	Алгоритм формирования (формула)	Ответственный за сбор данных	Периодичность оценки показателя
2	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «технология» и других предметных областей, ,	единиц	Аналитическая справка на основе анализа данных общеобразовательных школ о внесении изменений в рабочие программы по предметной области «технология» и других предметных областей	-	Нарастающим итогом, фактическое число муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «технология» и других предметных областей	Нечай О.А., главный специалист отдела общего образования управления образованием	годовая
3	Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных по аналогичным возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	процент	итоговый отчет в МОНИИП о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование»	Количество учащихся, участников открытых онлайн-уроков; общее количество обучающихся общеобразовательных школ	Нарастающим итогом, процент учащихся, участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или аналогичных по возможностям,	Зорина Г.В., директор МКУ «ИМПЦ»	годовая

№ п/ п	Наименование показателя	Единица измере- ния	Метод сбора информации, источник данных	Базовые показатели (используе- мые в форме)	Алгоритм формирования (формула)	Ответственный за сбор данных	Периодично- сть оценки показателя
					раннюю профориентацию от общего количество обучающихся общеобразователь- ных школ Темрюкского района		

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район

О.В. Дяденко
(подпись)

Начальник управления образованием

Е.В. Руденко
(подпись)

Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса

Е.А. Пожарская