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Проверка расходования бюджетных средств на ремонт и содержание автомобильных дорог в Фонталовском сельском поселении 
Темрюкского района
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Темрюкский район проведено  контрольное  мероприятие по теме «Проверка расходования бюджетных средств на ремонт и содержание автомобильных дорог в Фонталовском сельском поселении Темрюкского района».
Объект контрольного мероприятия – администрация Фонталовского сельского поселения Темрюкского района (далее – администрация Фонталовского сельского поселения, Фонталовское сельское поселение). 

Проверяемый период: 2022 год. Правовые акты Фонталовского сельского поселения, бухгалтерские, финансовые и иные документы проверялись по август 2022 года.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что расходование бюджетных средств на ремонт и содержание автомобильных дорог в Фонталовском сельском поселении в 2022 году осуществлялось за счет средств муниципального дорожного фонда, в рамках реализации двух муниципальных программ Фонталовского сельского поселения:

1) «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Фонталовского сельского поселения Темрюкского района» (далее – муниципальная программа по ремонту автомобильных дорог);

2) «Повышение безопасности дорожного движения в Фонталовском сельском поселении Темрюкского района» (далее – муниципальная программа по повышению безопасности дорожного движения).

Согласно пункту 14 текстовой части решения Совета Фонталовского сельского поселения от 15.12.2021 № 165 «О бюджете Фонталовского сельского поселения Темрюкского района на 2022 год» (далее – решение о бюджете)      в редакции от 26.07.2022 объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Фонталовского сельского поселения утвержден в размере 18 276,0 тыс. руб. 
По состоянию на 01.08.2022 принятые бюджетные обязательства администрации Фонталовского сельского поселения в целях реализации указанных выше муниципальных программ составили 17 412,42 тыс. руб., в том числе по муниципальной программе по ремонту автомобильных дорог   – 13 064,52 тыс. руб., по муниципальной программе по повышению безопасности дорожного движения – 4 347,9 тыс. руб. 
Основные результаты контрольного мероприятия – установлены нарушения при исполнении бюджета Фонталовского сельского поселения (принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств); нецелевое использование бюджетных средств; нарушения при обосновании начальных (максимальных) цен контрактов по закупкам, проведенным конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); нарушения сроков оплаты, установленных Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по муниципальным контрактам. Данные нарушения содержат признаки административных правонарушений.

Кроме того, отмечены иные нарушения и недостатки, в том числе:
1) при планировании дорожной деятельности (не утверждены план работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на 2022 год, нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований бюджета Фонталовского сельского поселения на указанные цели; 

не проводилась оценка технического и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Фонталовского сельского поселения, их соответствия требованиям технических регламентов);

2)  в  бухгалтерском учете автомобильных дорог (приняты к бухгалтерскому учету автомобильные дороги общего пользования местного значения Фонталовского сельского на счет 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения» в отсутствие государственной регистрации права оперативного управления на автомобильные дороги; данные бухгалтерского учета по счету 101.00 «Основные средства» в части автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствуют данным реестра муниципального имущества Фонталовского сельского поселения по состоянию на 01.08.2022);
3) в порядке разработки муниципальных программ Фонталовского сельского поселения (Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Фонталовского сельского поселения Темрюкского района, утвержденный постановлением администрации Фонталовского сельского поселения от 29.12.2016 № 526          (далее – Порядок разработки муниципальных программ в Фонталовском сельском поселении), требует уточнения; муниципальная программа по ремонту автомобильных дорог и  муниципальная программа по повышению безопасности дорожного движения не соответствуют Порядку разработки муниципальных программ в Фонталовском сельском поселении); 

4) при организации исполнения бюджета Фонталовского сельского поселении (изменения в решение  о бюджете внесены до внесения изменений в муниципальные правовые акты об утверждении муниципальной программы по ремонту автомобильных дорог и муниципальной программы по повышению безопасности дорожного движения; изменения в сводную бюджетную роспись Фонталовского сельского поселения внесены без внесения изменений в решение о бюджете в части муниципальных программ по ремонту автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения);
5) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: 

в нарушение Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства,  утвержденной Приказом Минстроя России от 23.12.2019                   № 841/пр,  при обосновании НМЦК на текущий ремонт автомобильных дорог подготовлены проекты сметы контрактов; 

из формулировок предмета некоторых муниципальных контрактов не представляется возможным однозначно установить вид выполняемых работ (ремонт или строительство тротуаров), формулировки в локальных сметных расчетах (приложениях к контрактам) и актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) не соответствуют предмету контрактов;

объемы работ (материалов) по муниципальному контракту на устройство тротуара в п. Кучугуры изменены более чем на 10 % (по трем позициям локального сметного расчета (сметы));

по ряду муниципальных контрактов (договоров) и  актов об оказании услуг отсутствуют конкретные адреса (населенный пункт, улицы, переулки и т.п.), наименование автомобильных дорог местного значения Фонталовского сельского поселения, по которым оказывались услуги, разбивка объемов по каждому виду услуг. В связи с этим невозможно  достоверно определить и подтвердить место оказания услуг;

приняты и  оплачены невыполненные работы по устройству тротуара протяженностью 5,3 м (площадью 7,95 м2);

не применялись меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,  к исполнителю  за ненадлежащее (некачественное) исполнение последним обязательств по муниципальным контрактам, что является недополученными доходами администрации Фонталовского сельского поселения.
По результатам мероприятия Контрольно-счетной палатой муниципального образования Темрюкский район в администрацию Фонталовского сельского поселения внесено представление. 

Информация о проверке направлена главе и председателю   Совета  муниципального образования Темрюкский район,  председателю Совета Фонталовского сельского поселения.

Копия отчета о результатах контрольного  мероприятия направлена в прокуратуру Темрюкского района.

Председатель                                                                                         Н.А. Юркевич  
