

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания проектного комитета
 муниципального образования Темрюкский район
 № 4 от 07.10.2021 года
 заместитель главы
 муниципального образования Темрюкский район



ПАСПОРТ
 проекта «Достояние поколений»
 с изменениями на 21 декабря 2021 гг.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта или программы	«Достояние поколений»	Срок начала и окончания проекта или программы	2022 - 2024 годы
Куратор проекта или программы	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район – О.В. Дяденко		
Руководитель проекта или программы	Начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район – А.Е. Филипенко		
Администратор проекта или программы	Главный специалист отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район – В.С. Ильина		
Связь с муниципальными программами МО	«Программа реализации государственной молодежной политики»		
Связь с государственными программами Российской Федерации и (или) Краснодарского края	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года N 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»		

Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект «Образование» Региональный проект «Социальная активность» Региональный проект «Патриотическое воспитание»
Инициатор проекта или программы	Глава муниципального образования Темрюкский район – Ф.В. Бабенков

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

Цель проекта	Создание широкого спектра возможностей для молодежи, обеспечивающих интеллектуальное, творческое развитие и гражданское воспитание, интеграцию в политическую и общественную жизнь.				
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020	Период, год	
				2021	2022
	Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, физическое, творческое и интеллектуальное развитие молодежи, направленных на рост социальной, экономической и политической активности молодежи, тыс. чел.	Основной	12,5	13,1	13,7
				14,4	15,0

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта или программы:

более 80% - зеленый индикатор;
от 79% до 50% - желтый индикатор;
менее 50% - красный индикатор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта или программы	Срок	Характеристика результата
Задача проекта или программы: Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, укрепление семейных ценностей и традиций			
1	Организация и проведение гражданско-патриотических акций, экскурсий, соревнований, лекции, круглые столы, встречи с ветеранами и мероприятия в рамках патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан	1 июля 2022 года – 25 декабря 2024 года	Планируется проведение гражданско-патриотических акций на территории МО ТР, что повысит патриотизм молодых граждан, проживающих на территории района; на территории МО ТР проводятся военно-патриотические соревнования, за счет которых у молодежи повышается физическая и военная подготовка; на территории МО ТР проводятся лекции, круглые столы, встречи с ветеранами в рамках патриотического воспитания, что повышает уровень патриотизма среди молодежи района, дает ей возможность пообщаться с ветеранами ВОВ и боевых действий; на территории МО ТР проводятся мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание молодежи и укрепление семейных ценностей, что помогает воспитывать подрастающее поколение и передавать ему нужные ориентиры семейных ценностей и нравственности

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;
от 79% до 50% - желтый индикатор;
менее 50% - красный индикатор.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)				Всего, (тыс. руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Мероприятие, результат проекта: Организация и проведение гражданско-патриотических акций, экскурсий соревнований лекций, круглые столы, встречи с ветеранами и мероприятия в рамках патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан					
1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе					
1.1.1	федеральный бюджет					
1.1.2	краевой бюджет					
1.1.3	местный бюджет		100,0	215,9	215,9	531,8
1.2	внебюджетные источники					

Освоение бюджета по итогам реализации проекта или программы:

более 80% - зеленый индикатор;
от 79% до 50% - желтый индикатор;
менее 50% - красный индикатор.

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	О.В. Дяденко	Заместитель главы муниципального образования	Ф.В. Бабенков
2.	Руководитель	А.Е. Филипенко	Начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального	О.В. Дяденко

проекта		образования Темрюкский район	
3. Администратор проекта	В.С. Ильина	Главный специалист отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район	А.Е. Филипенко
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту			
4. Администратор проекта	В.С. Ильина	Главный специалист отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район	А.Е. Филипенко
Мероприятие (результат) проекта: Организация и проведение гражданско-патриотических акций, экскурсий соревнований, лекций, круглые столы, встречи с ветеранами и мероприятия в рамках патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан			
5. Ответственный за достижение результата МФП	Ю.С. Васильев	Директор МКУ «МПП имени В.А. Ляхова»	А.Е. Филипенко

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект (программа) подготовлена во исполнение закона Краснодарского края от 30 декабря 2013 года № 2867 КЗ «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Краснодарском крае» и направлен на: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Темрюкского района, достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года», а также популяризацию военно-прикладных видов спорта и повышение престижа службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1	-	-	-	-	-

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ


№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1	-	-	-	-	-


Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район

Начальник отдела по делам молодежи

Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса


(подпись)


(подпись)

О.В. Дяденко

А.Е. Филипенко



Е.А. Пожарская