


РАССМОТРЕНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ
 протоколом заседания проектного комитета
 муниципального образования Темрюкский район
 № 4 от 07.10.2021 года
 заместитель главы
 муниципального образования Темрюкский район

 Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ
 проекта «Развитие первичного амбулаторного звена»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	Развитие первичного амбулаторного звена	Срок начала и окончания проекта	2021-2024 годы
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район – О.В. Дяденко		
Руководитель проекта	Начальник отдела по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район – С.Н. Кондратьева		
Администратор проекта	Главный специалист отдела по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район – С.Г. Землякова		
Связь с муниципальными программами МО	«Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства»		
Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 966 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» (изм. от 13 ноября 2020 года) (наименование муниципальной программы), утвержденной		

Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект: «Здравоохранение» федеральный проект: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и региональный проект: «Развитие системы оказания первой медико-санитарной помощи (Краснодарский край)»
Инициатор проекта	Глава муниципального образования Темрюкский район – Ф.В. Бабенков

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	Повышение доступности медицинской помощи, обеспечивающей высокое качество профилактики, диагностики и лечения, поддерживающей ценности здорового образа жизни	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020	Период, год			
					2021	2022	2023	2024
Показатели проекта и их значения по годам								
	Доля населенных пунктов с числом жителей до 4000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, процент		основной	95,9	96,72	97,54	98,36	99,18
	Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы.		основной	-	-	2	0	0
	Количество объектов социальной инфраструктуры завершенных строительством, ед.		основной	0	0	1	1	0

	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, процент	основной	50,30	23,8	54,9	61,6	72,4
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, процент	основной	0,0	97,0	97,5	98,0	98,5
	Количество проведенных семинаров, шт.	основной	2	2	2	2	2
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет (стратегия)	основной	72,2	74,0	74,3	74,3	76

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;
от 79% до 50% - желтый индикатор;
менее 50% - красный индикатор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
Задача 1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.			
1	Развитие социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в сфере здравоохранения	2021-2024	Разработаны 2 комплекта проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы. 6 объектов социальной и инженерной инфраструктуры завершены строительством.
Задача 2. Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации			
2	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Нарастающий итог	2021-2024	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.
Задача 3. Формирование системы защиты прав пациентов			
3	98,5 % обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)	2021-2024	98,5 % обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)
Задача 4. Поддержание ценности здорового образа жизни населения			

4	<p>Пропаганда и создание условий для ведения здорового образа жизни</p>	<p>Проведение санитарно-просветительной работы среди населения, направленное на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, продление их активной жизни</p>
---	---	--

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;
от 79% до 50% - желтый индикатор;
менее 50% - красный индикатор.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.)				Всего, (тыс.руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Мероприятие, результат проекта: Развитие социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в сфере здравоохранения					
1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	0	0	0	0	0
1.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0
1.1.2	краевой бюджет	0	20000,0	16000,0	0	36000,0
1.1.3	местный бюджет	0	0	0	0	0
1.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0
2.	ВСЕГО по проекту, в том числе:	0	20000,0	16000,0	0	36000,0
2.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	0	0	0	0	0
2.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0
2.1.2	краевой бюджет	0	20000,0	16000,0	0	36000,0
2.1.3	местный бюджет	0	0	0	0	0
2.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:
 более УУ% - зеленый индикатор;
 от УУ% до УУ% - желтый индикатор;
 менее УУ% - красный индикатор

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	Дяденко О.В.	Заместитель главы муниципального образования	Бабенков Ф.В.
2.	Руководитель проекта	Кондратьева С.Н.	Начальник отдела по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район	Дяденко О.В.
3.	Администратор проекта	Землякова С.Г.	Главный специалист отдела по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район	Кондратьева С.Н.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
4.	Администратор проекта	Землякова С.Г.	Главный специалист отдела по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район	Кондратьева С.Н.
Мероприятие (результат) проекта: Развитие социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в сфере здравоохранения				
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (роль в муниципальном проекте)	Дружинин С.Г.	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район	Лулудов С.И.
6.	Роль в проекте: оформление документов для	Дружинин С.Г.	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район	Лулудов С.И.

	проведения торгов; контроль за осуществлением строительства; оснащение построенных объектов медицинским оборудованием			
7.	Роль в проекте: оформление документов для передачи построенного объекта и приобретенного медицинского оборудования из муниципальной собственности в государственную собственность	Рогаль М.В.	Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский район	Турлюн И.В.
8.	Роль в проекте: оформление документов для получения лицензии; организация оказания первичной медико-санитарной	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.

	помощи на территории сельских и городского поселений Темрюкского района				
Мероприятие (результат) проекта Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
9	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (роль в муниципальном проекте)	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.	
10	Роль в проекте: информирование застрахованных лиц о праве на прохождение профилактического о медицинского осмотра	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.	
Мероприятие (результат) проекта: 98,5 % обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)					
11	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (роль в	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.	

	муниципальном проекте)			
12	Роль в проекте: урегулирование в досудебном порядке обеспокоенных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.
Мероприятие (результат) проекта: пропаганда и создание условий для ведения здорового образа жизни				
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (роль в муниципальном проекте)	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.

Роль в проекте: организация и проведение санитарно- просветительной работы среди населения	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.
--	--------------	---	--------------

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект направлен на: достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Недостаточный объем финансирования	Необходимость выделения дополнительных ассигнований	Привлечение частных финансовых институтов в проекты развития инфраструктуры системы здравоохранения	низкая	высокая

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Наличие успешной российской практики государственно-	Необходимость выделения	Привлечение частных финансовых институтов в проекты развития	низкая	низкая

	частного и муниципально-частного партнерства в сфере здравоохранения.	дополнительных ассигнований	инфраструктуры системы здравоохранения.		
--	--	--------------------------------	--	--	--

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район



(подпись)

О.В. Дяденко

Начальник отдела по
социально-трудовым отношениям



(подпись)

С.Н. Кондратьева

Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса



Е.А. Пожарская