

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН  
 протоколом заседания проектного комитета  
 муниципального образования Темрюкский район  
 № 4 от 07.10.2021 года  
 заместитель главы  
 муниципального образования Темрюкский район

  
 Л.В. Криворучко

## ПАСПОРТ

проекта «Строительство центра единоборств»

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	Строительство центра единоборств	Срок начала и окончания проекта	2019-2022 годы
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, Костюк Иван Иванович		
Руководитель проекта	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район, Семикин Дмитрий Вячеславович		
Администратор проекта	Главный специалист отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район, Буренин Роман Евгеньевич		
Связь с муниципальными программами МО	Муниципальная программа «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта в Темрюкском районе», Муниципальная программа «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства»		
Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края	Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»		
Связь с национальными,	Национальный проект «Демография»,		

федеральными, региональными проектами	региональный проект «Спорт - норма жизни»
Инициатор проекта	Глава муниципального образования Темрюкский район Ф.В. Бабенков

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Обеспечение доступной, современной спортивной инфраструктуры							
Цель проекта	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020	Период, год			
				2021	2022	2023	2024
Показатели проекта и их значения по годам	Доля спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами	основной	83	83	83	150	200
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	основной	45	45	45	50	57
	Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры с завершенным строительством	основной	-	-	1	-	-

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта или программы:

более 80% - зеленый индикатор;  
от 79% до 49% - желтый индикатор;  
менее 49% - красный индикатор.

## 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта или программы	Срок	Характеристика результата
Задача проекта: Развитие приоритетных для района видов спорта.			
1	Строительство центра единоборств в г. Темрюке	Август 2022	Созданы условия для занятий спортивными единоборствами (самбо, дзюдо, греко-римская борьба и др.)

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта или программы:

более 80% - зеленый индикатор;  
от 79% до 49% - желтый индикатор;  
менее 49% - красный индикатор.

## 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)		Всего, (тыс. руб.)
		1-ый год	2021	2022
1.	Мероприятие, результат проекта: Строительство центра единоборств в г. Темрюке			
1.1.	консолидированный бюджет МО, в том числе	115,5	4 076,00	9 800,00
1.1.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	местный бюджет	115,5	4 076,00	9 800,00
1.2.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.	всего по проекту или программе, в том числе:	115,5	4 076,00	9 800,00
2.1.	консолидированный бюджет МО, в том числе	115,5	4 076,00	9 800,00
				13 991,5

2.1.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	местный бюджет	115,5	4 076,00	9 800,00	13 991,5	
2.2.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Освоение бюджета по итогам реализации проекта или программы:

более YY% - зеленый индикатор;  
от YY% до YY% - желтый индикатор;  
менее YY% - красный индикатор

## 5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	Костюк И.И.	Заместитель главы муниципального образования	
2.	Руководитель проекта	Семикин Д.В.	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район	
3.	Администратор проекта	Буренин Р.Е.	Наименование должности сотрудника администрации муниципального образования	
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
	Обеспечение наличия средств в бюджете МО на реализацию проекта	Криворучко Л.В.	Заместитель главы муниципального образования	
4.	Сопровождение проектной документации	Лулудов С.И.	Заместитель главы муниципального образования	
	Осуществление	Лулудов С.И.	Заместитель главы муниципального образования	

	контроль за строительством объекта			
	Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация объекта	Турлюн И.В.	Заместитель главы муниципального образования	
Мероприятие (результат) проекта Строительство центра единоборств в г. Темрюке				
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта или программы (роль в муниципальном проекте или программе)	Семикин Д.В.	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район	Костюк И.И
6.	Роль в проекте или программе	Руководитель проекта		

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект подготовлен во исполнение поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края Кондратьева В.И. № 2228 и направлен на:

- 1) создание условий для осуществления тренировочного процесса по видам спорта – самбо, дзюдо, греко-римская борьба и др.;
- 2) проведение спортивных соревнований по самбо, дзюдо, греко-римской борьбе и др.;
- 3) популяризация спортивного единоборства.

## 7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1.	Проведение конкурсных процедур	Не состоятся в срок	Повторное размещение	высокая	Увеличение сроков реализации проекта
2.	Строительство объекта	Нарушение сроков строительства	Направление претензий в адрес застройщика	низкая	Увеличение сроков реализации проекта

## 8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1.	Увеличение количества занимающихся	Построен центр единоборств		Высокая	
2.	Обеспечение высокого уровня тренировочного и соревновательного процессов	Построен центр единоборств		Высокая	

Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район




(подпись)

И.И. Костюк



Начальник отдела  
по физической культуре и спорту  
администрации муниципального  
образования Темрюкский район



(подпись)

Д.В. Семикин

Согласовано:

Начальник управления экономики,  
начальник отдела проектного управления и программ –  
проектного офиса



Е.А. Пожарская