

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН


протоколом заседания проектного комитета

муниципального образования Темрюкский район

№ 4 от 07.10.2021 года

заместитель главы

муниципального образования Темрюкский район

 Д.В. Криворучко

ПАСПОРТ

проекта «Социальное предпринимательство»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта или программы	«Социальное предпринимательство»	Срок начала и окончания проекта или программы	2020 - 2030
Куратор проекта или программы	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район – О.В. Дяденко		
Руководитель проекта или программы	Начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район – А.Е. Филипенко		
Администратор проекта или программы	Главный специалист отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район – В.С. Ильина		
Связь с муниципальными программами МО	«Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе»		
Связь с государственными программами Российской Федерации и (или) Краснодарского края	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года N 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (с изменениями на 26 марта 2021 года)		

Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект «Образование» Региональный проект «Социальная активность» Региональный проект «Патриотическое воспитание»
Инициатор проекта или программы	Глава муниципального образования Темрюкский район – Ф.В. Бабенков

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

Цель проекта	Создание широкого спектра возможностей для молодежи, обеспечивающих интеллектуальное и творческое развитие, интеграцию в экономическую и общественную жизнь.						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020	Период, год			
	Объем грантовой поддержки, полученной некоммерческими организациями и физическими лицами на территории района, млн руб.	Основной	-	1	1,5	2	3
	Количество молодежи участвующей в мероприятиях, направленных на повышение общественно-экономической и политической активности молодежи	Основной	-	200	200	200	200
	Количество принявших участие в «Круглых столах», конференциях, совещаниях, форумах слетах по вопросам занятости и трудоустройства подростков и молодежи, их профориентационного	Основной	-	480	480	480	480

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта или программы:
 более 80% - зеленый индикатор;
 от 79% до 50% - желтый индикатор;
 менее 50% - красный индикатор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта или программы	Срок	Характеристика результата
Задача проекта или программы: создание широкого спектра возможностей для молодежи, обеспечивающих интеллектуальное и творческое развитие, интеграцию в экономическую и общественную жизнь.			
1	Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение общественно-экономической и политической активности молодежи (круглые столы, теле-, радиопередачи, акции, фестивали, конкурсы)	1 января 2022 года - 31 июня 2030 года	Планируется увеличение количества молодежи участвующей в мероприятиях, направленных на повышение общественно-экономической и политической активности молодежи
2	Проведение и участие в «Круглых столах», конференциях, совещаниях, форумах слетах по вопросам содействия занятости и трудоустройства подростков и молодежи, их профориентационного самоопределения, в том числе организация рабочих площадки «Мастерская проектов»	1 января 2022 года - 31 июня 2030 года	Планируется увеличение молодежи участвующей участие в «Круглых столах», конференциях, совещаниях, форумах слетах по вопросам занятости и трудоустройства подростков и молодежи, их профориентационного самоопределения, также планируется создание рабочих площадки «Мастерская проектов», для улучшения результата подготовки к проектной деятельности и формирования мундципальных, краевых и федеральных проектов

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:
 более 80% - зеленый индикатор;
 от 79% до 50% - желтый индикатор;
 менее 50% - красный индикатор.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)				Всего, (тыс. руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Мероприятие, результат проекта: Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение общественно экономической и политической активности молодежи (крутые столы, теле-, радиопередачи, акции, фестивали, конкурсы)					
1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе					
1.1.1	федеральный бюджет					
1.1.2	краевой бюджет					
1.1.3	местный бюджет	-	21,5	21,5	21,5	64,5
1.2	внебюджетные источники					
2.	Мероприятие, результат проекта: Проведение и участие в «Крутых столах», конференциях, совещаниях, форумах слетах по вопросам содействия занятости и трудоустройства подростков и молодежи, их профориентационного самоопределения, в том числе организация рабочей площадки «Мастерская проектов»					
2.1	консолидированный бюджет МО, в том числе					
2.1.1	федеральный бюджет					
2.1.2	краевой бюджет					
2.1.3	местный бюджет	-	24	24	24	72
2.2	внебюджетные источники					

Освоение бюджета по итогам реализации проекта или программы:

более 80% - зеленый индикатор;
от 79% до 50% - желтый индикатор;
менее 50% - красный индикатор.

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	О.В. Дяденко	Заместитель главы муниципального образования	Ф.В. Бабенков
2.	Руководитель проекта	А.Е. Филипенко	Начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район	О.В. Дяденко
3.	Администратор проекта	В.С. Ильина	Главный специалист отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район	А.Е. Филипенко
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
4.	Администратор проекта	В.С. Ильина	Главный специалист отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район	А.Е. Филипенко
Мероприятие (результат) проекта: Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение общественно экономической и политической активности молодежи (круглые столы, теле-, радиопередачи, акции, фестивали, конкурсы)				
5.	Ответственный за достижение результата МФП	К.В. Колесников	Директор МКУ «РМЦ «Доверие»	А.Е. Филипенко
Мероприятие (результат) проекта: Проведение и участие в «круглых столах», конференциях, совещаниях, форумах слетах по вопросам содействия занятости и трудоустройства подростков и молодежи, их профориентационного самоопределения, в том числе организация рабочей площадки «Мастерская проектов»				
6.	Ответственный за достижение результата МФП	К.В. Колесников	Директор МКУ «РМЦ «Доверие»	А.Е. Филипенко

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект направлен на: достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1	Недостаточный уровень активности молодежи.	-	Организация взаимодействия с организациями профессионального и высшего образования	-	-

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1	Наличие развитой системы грантовой поддержки молодежных инициатив.	-	Подготовка и экспертное сопровождение грантовых заявок, в т.ч. с привлечением некоммерческих организаций, имеющих положительный опыт в данной сфере.	-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район

О.В. Дяденко

Начальник отдела по делам молодежи

А.Е. Филипенко

Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса

Е.А. Пожарская

(подпись)

(подпись)

