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Введение
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район за 2018 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 июня 2017 года № 1025 (далее Порядок № 1025), на основе отчетных данных, представленных в управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – управление экономики) координаторами муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район.
К Сводному докладу прилагается:
сведения об исполнении расходных обязательств, финансирование которых осуществляется из бюджетов всех уровней                                                                                                                                                                                                                            в рамках реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район за 2018 год» ;                                                                                                                                                                                   
сведения о степени соответствия  установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район за 2018 год;
ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район по значению эффективности их реализации в 2018 году.




















1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Темрюкский район

В 2018 году в муниципальном образовании Темрюкский район осуществлялась реализация 36 муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район (далее также – муниципальная программа), из них 2 муниципальные программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Темрюкский район» и «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Темрюкский район» реализовывались без финансирования.
Общий объем финансирования муниципальных программ на 2018 год, согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2018 года был предусмотрен в сумме  2523604,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета  - 115,9 тыс. рублей;
краевого бюджета – 1221661,5 тыс. рублей;
местного бюджета  - 1300510,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1317,3 тыс. рублей.
Выполнение расходных обязательств муниципального образования Темрюкский район  в рамках реализации муниципальных программ в 2018 году составило 2380932,4 тыс. рублей, или 94,3%, в том числе:
по федеральному бюджету – 115,9 тыс. рублей (исполнено – 100%);
по краевому бюджету – 1156085,7 тыс. рублей (исполнено – 94,6%);
по местному бюджету  - 1223422,3 тыс. рублей (исполнено – 94,1 %);
по внебюджетным источникам – 1308,5 тыс. рублей (исполнено – 99,3%).
Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в разрезе подпрограмм в 2018 году представлена в Приложении № 1 к Сводному докладу.

2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе муниципального образования Темрюкский район проводится ежегодно ее координаторами в соответствии с методикой, утвержденной каждой муниципальной программой.
Координаторами муниципальных программ  за основу взята  типовая методика оценки эффективности реализации муниципальных программ, предусмотренная Порядком № 1025 (далее – Методика № 1025).
Согласно Методике № 1025 оценка эффективности реализации муниципальных программ рассчитывается на основании:
1) оценки степени реализации мероприятий подпрограмм, основных мероприятий (далее – степень реализации мероприятий). Для выявления степени реализации мероприятий в отчетном году фактически достигнутые значения непосредственных результатов их реализации программных мероприятий сопоставляются с их плановыми значениями, установленными муниципальной программой;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню расходов. Для выявления степени достижения запланированного уровня расходов фактически произведенные затраты на реализацию муниципальной программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями, утвержденными  уточненной сводной бюджетной росписью;
3) оценки эффективности использования финансовых ресурсов. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств;
4) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу;
5) оценки степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы.
Для выявления степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу, а также самой муниципальной программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район по значению их эффективности, рассчитанной их координаторами в соответствии с Методикой № 1025, представлен в Приложении № 3 к Сводному докладу.

3. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район
в 2018 году

3.1  О ходе реализации муниципальной программы                                  «Развитие здравоохранения в Темрюкском районе»
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Темрюкском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 декабря 2015 года № 962.  В 2018 году внесено 16 изменений в муниципальную программу (25.01.2018 года,   21.02.2018 года, 14.03.2018 года, 22.03.2018 года, 19.04.2018 года,                     26.04.2018 года, 24.05.2018 года, 22.06.2018 года, 23.07.2018 года,                    06.09.2018 года, 24.09.2018 года, 16.10.2018 года, 13.11.2018 года,                      13.12.2018 года, 19.12.2018  года, 25.12.2018 года).
Координатор муниципальной программы – отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Темрюкском районе» в 2018 году предусмотрен в сумме 149076,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 85482,1 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения»);
местного бюджета – 63594,3 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по программе составили                    138080,2 тыс. рублей, или 92,6% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 75790,9 тыс. рублей (исполнено –88,7%);
местного бюджета – 62289,3 тыс. рублей (исполнено – 97,9%).
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.1.1 О ходе реализации подпрограммы                                             «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи»
Координатор подпрограммы – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район».
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи» в 2018 году предусмотрен в сумме 58719,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 52047,5 тыс. рублей;
местного бюджета – 6672,3 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                    49350,9 тыс. рублей, или 84% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 42753,9 тыс. рублей (исполнено  - 82,1%);
местного бюджета – 6597,0 тыс. рублей (исполнено – 98,9%).
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 9293,6 тыс. рублей, местный бюджет – 75,3 тыс. рублей) по следующим причинам:
1) расходы проведены по фактическим затратам на выполнение муниципального задания по стационарной помощи (выполнено 7071 койко-дней, при плане 9600) (2713,6 тыс. рублей);
2)  в декабре 2018 года МБУЗ ЦРБ администрации муниципального образования Темрюкский район переданы неисполненные обязательства по строительству здания амбулатории ВОП в пос. Таманский (5284,3 тыс. рублей), срок исполнение контракта - до 01.10.2019 года. Средства в сумме 6580,0 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет;
3) оптимизация цены поставки товара, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков  (75,3 тыс. рублей).
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий. Из                                     9 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 6 показателям.
В результате реализации подпрограммы в 2018 году удалось:
обеспечить оказание медицинской помощи 427 пациентам в условиях стационара;
обеспечить оказание амбулаторно-поликлинической помощи при              22070 посещениях;
обеспечить заготовку 509,4 литров донорской крови для медицинских организаций государственных и муниципальных систем здравоохранения в год; 
приобрести не менее 3 единиц движимого имущества стоимостью свыше 100 тысяч рублей  за единицу (приобретен 1 автомобиль скорой медицинской помощи и 2 легковых автомобиля);
построить, присоединить к электрическим сетям, оснастить оборудованием и мебелью 1 амбулаторию врача общей практики                              (ВОП Приморский);
обеспечить лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 117 граждан.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 0,9 (0,93): плановые значения 9 целевых показателей достигнуты по 6 показателям.
Не достигли плановых значений показатели по оказанию медицинской помощи в условиях стационара в связи с уменьшением объема оказания психиатрической помощи; и по количеству заготавливаемой донорской крови для медицинских организаций государственных и муниципальных систем здравоохранения, в связи с отсутствием желающих сдавать кровь, а также не удалось привлечь необходимое количество работников скорой медицинской  помощи МБУЗ "ЦРБ МО ТР", работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, которым планировалось предоставить меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.

3.1.2 О ходе реализации подпрограммы                                    «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов»
Координатор подпрограммы – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район».
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов» в 2018 году предусмотрен в сумме 502,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                    502,2 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Бюджетные средства не освоены в полном объеме (200 рублей) в результате  изменения размера компенсации донорам (552 рубля 95 копеек).
Достижение цели и задачи, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основного мероприятия. Запланированный показатель непосредственного результата мероприятия перевыполнен, что позволило выплатить 885 донорам крови и (или) ее компонентов дополнительную денежную компенсацию на усиленное питание.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения целевых показателей достигнуты.

3.1.3   О ходе реализации подпрограммы                                                          «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования»
Координатор подпрограммы – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район».
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования» в 2018 году предусмотрен в сумме                          2402,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                    2399,2 тыс. рублей, или 99,9% от предусмотренного лимита.
Бюджетные средства не освоены в полном объеме за счет уменьшения численности получателей социальной поддержки в форме бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан (обеспечено протезами 105 человек при плане 106) (2,9 тыс. рублей).
Достижение цели и задачи, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основного мероприятия. Запланированный показатель непосредственного результата мероприятия достигнут в полном объеме, что позволило изготовить и отремонтировать                105 зубных протезов для граждан отдельных категорий.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения целевых показателей достигнуты, 

3.1.4   О ходе реализации подпрограммы                                                                        «Создание условий для оказания медицинской помощи»
Координатор подпрограммы – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район».
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи» в 2018 году предусмотрен в сумме     59972,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3050,0 тыс. рублей;
местного бюджета – 56922,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                    58655,0 тыс. рублей, или 97,8% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 2962,7 тыс. рублей (исполнено  - 97,1%);
местного бюджета – 55692,3 тыс. рублей (исполнено – 97,8%).
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 87,3 тыс. рублей, местный бюджет - 1229,7 тыс. рублей) по следующим причинам:
уменьшение численности специалистов, получающих дополнительное профессиональное образование, по сравнению с запланированной (краевой бюджет - 87,3 тыс. рублей);
заявительный характер представления мер социальной поддержки (предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате отопления и освещения отдельным категориям граждан, работящим и проживающим в сельских населенных пунктах) в связи с переходом на новую систему расчета (по квитанциям, а не по нормам (местный бюджет -                      61,5 тыс. рублей);
ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта (невыполнением условий контракта в проведении предпроектных работ, изготовлении проектно-сметной документации для строительства, проведении текущих и капитальных ремонтов объектов учреждения здравоохранения  подрядчиком (ООО «Чебпроект») (контракты заключены, но не пройдена государственная  экспертиза по оценке сметной стоимости (298,0 тыс. рублей);
оптимизация цены поставки товара, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков             (870,2 тыс. рублей).
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий. Из                                     11 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 10.
В результате реализации подпрограммы  в 2018 году удалось:
выплатить 32 врачам специалистам и других высококвалифицированным специалистам, а также специалистам со средним профессиональным (медицинским) образованием (фельдшер), приглашенным для осуществления трудовой деятельности на Темрюкской станции скорой медицинской помощи или ее отделениях возмещение расходов за наем жилого помещения;
выплатить 12 приглашенным специалистам, осуществляющих трудовую деятельность в летне-осенний период возмещение расходов за наем жилого помещения;
предоставить меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (отопление и освещение) 234 гражданам отдельной категории, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах;
оформить правоустанавливающие документы на 21 объектов недвижимого имущества; 
изготовить проектно-сметную документацию для строительства, проведения реконструкции, текущего и капитального ремонта 5 объектов учреждения здравоохранения (изготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта: ФАП «Ахтанизовский», Краснострельская амбулатория, ФАП «Северные Сады», здание пищеблока и здание роддома);
провести ремонт  12 объектов учреждения здравоохранения (выполнен капитальный ремонт в амбулатории ВОП п. Виноградный, Голубицкой амбулатории, ФАП «Гаркуша», ФАП  х. Белый, ФАП  пос. Волна, в Краснострельской амбулатории, отделение переливание крови в инфекционное отделение, в  Старотитаровской амбулатории завершено благоустройство территории и другие);
повысить квалификацию 180 работников МБУЗ «ЦРБ МО ТР»;
приобрести и установить в МБУЗ «ЦРБ МО ТР» 45 сплит – систем (приобретено сплит-систем: 3 штуки в поликлинику, 1 штука в терапевтическое отделение, 2 штуки в травмотологическое отделение, 1 штука – в столовую стационара, 1 штука в неврологическое отделение, 1 штука в детскую поликлинику и другие отделения);
оснастить оборудованием и мебелью 14 объектов учреждения здравоохранения (приобретено оборудование для отоларингологического кабинета Таманской участковой больницы, оборудование для офтальмологического кабинета Таманской участковой больницы, оснащен физиотерапевтический кабинет и кабинет Таманской участковой больницы для хранения резерва медикаментов, Голубицкая амбулатория, ФАП Волна, ВОП Виноградный, Краснострельская амбулатория, ФАП Гаркуша, Старотитаровская участковая больница, Вышестеблиевская амбулатория, ФАП Кучугуры, ФАП Приазовский, роддом, КДЛ, СПИД лаборатория, пищеблок);
приобрести 1 сервер и 63 компьютера в сборе в МБУЗ «ЦРБ МО ТР».
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 0,9 (0,93): плановые значения 8 целевых показателей  достигнуты в полном объеме, в том числе с перевыполнением по исполненным показателям,  2 показателя: «количество граждан отдельной категории, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, получивших меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (отопление и освещение)» и «количество работников МБУЗ «ЦРБ МО ТР», прошедших повышение квалификации» имеют заявительный характер и выполнены в полном объеме по предоставленным документам.
Не достиг плановых значений показатель: количество учреждений здравоохранения, в которых произведен ремонт, в связи с переходом учреждения здравоохранения из муниципальной собственности в государственную. 

3.1.5  О ходе реализации подпрограммы                                                  «Осуществление отдельных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты»
Координатор подпрограммы – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район».
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Осуществление отдельных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты» в 2018 году предусмотрен в сумме 27480,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                    27172,9 тыс. рублей, или 98,9% от предусмотренного лимита.
Бюджетные средства не освоены в полном объеме в результате экономии, сложившейся после проведения торгов по обеспечению лиц лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (307,2 тыс. рублей).
Достижение цели и задачи, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основного мероприятия. 
В рамках реализации мероприятия подпрограммы 2504 гражданина отдельной категории обеспечены лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                     0,9 (0,94): плановое значение  целевого показателя достигнуто в полном объеме с перевыполнением.

3.1.6 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Темрюкском районе»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Темрюкском районе» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом  эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	1
	подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи»
	0,9 (0,91)
высокая

	2
	подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов»
	1,0
высокая

	3
	подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования»
	1,0
высокая

	4
	подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»
	0,9 (0,85)
средняя

	5
	подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае»
	0,6 (0,63)
неудовлетворительная

	6
	подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты»
	0,9 (0,89)
средняя



Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Темрюкском районе» в 2018 году, по оценке координатора, составила 0,9 (0,91), и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 0,9 (0,94): плановые значения 4 из 23 целевых показателей не достигнуты в полном объеме, причинами которого является: уменьшение объема оказания психиатрической помощи в условиях стационара и по количеству заготавливаемой донорской крови для медицинских организаций государственных и муниципальных систем здравоохранения, в связи с отсутствием желающих сдавать кровь, а также не удалось привлечь необходимое количество работников скорой медицинской  помощи МБУЗ "ЦРБ МО ТР", работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, которым планировалось предоставить меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг. Не достиг также плановых значений целевой показатель: «количество учреждений здравоохранения, в которых произведен ремонт, в связи с переходом учреждения здравоохранения из муниципальной собственности в государственную».

3.2  О ходе реализации муниципальной программы                                   «Развитие образования в Темрюкском район»
Муниципальная программа «Развитие образования в Темрюкском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 30 октября 2015 года № 777 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Темрюкском районе». В 2018 году в программу было внесено 12 изменений в связи с уточнением расходов на мероприятия программы и изменением объемов финансирования (25.01.2018 года, 21.02.2018 года, 22.03.2018 года,                30.03.2018 года, 19.04.2018 года, 24.05.2018 года, 18.06.2018 года,                   19.07.2018 года, 19.09.2018 года, 16.10.2018 года, 14.11.2018 года,                 19.12.2018 года)
Координатор муниципальной программы и главный распорядитель бюджетных средств – управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы   составили 1507838,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 870442,7 тыс. рублей (в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»);
местного бюджета   -   637396,2 тыс. рублей;
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1505205,8 тыс. рублей, или 99,8% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета   -   870442,7 тыс. рублей (исполнение – 100%);
местного бюджета   -   634763,1 тыс. рублей (исполнение 99,6%).
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (местный бюджет - 2633,1 тыс. рублей) по следующим причинам: 
1) ненадлежащее исполнение подрядчиком условий муниципального контракта по ремонту кровли МБОУ СОШ № 17 (1100,6 тыс. рублей), ведется претензионная работа; 
2) экономия, сложившаяся в результате:
фактических затрат (хождение детей) по организации питания учащихся и педагогических работников, учащихся из малообеспеченных многодетных семей и учащихся кадетских групп (162,1 тыс. рублей); 
фактических затрат (хождение детей) по питанию детей в дошкольных учреждениях (157,0 тыс. рублей); 
[bookmark: _Hlk5009846]фактических затрат по потреблению коммунальных услуг (газ, свет, вода) подведомственных учреждений (834,2 тыс. рублей);
фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности управления образованием (54,3 тыс. рублей);
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков   (324,9 тыс. рублей).
Достижение целей и задач муниципальной программы осуществлялось в рамках реализации основных мероприятий: «Приведение в соответствие с действующим законодательством  материально-технической базы образовательных организаций и их деятельности в области безопасности»; «Создание условий для функционирования образовательных организаций в соответствии с современными требованиями»; «Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования».
В отчетном году в рамках программных мероприятий достигнуты следующие показатели. 
Доступность дошкольного образования в возрасте от 3-х до 7-ми лет обеспечена на 100%, в возрасте от 1,5 до 3-х лет – на уровне 76,8 %.
С 1 сентября 2018 года введены новые федеральные государственные  образовательные стандарты (ФГОС) в 1-8-х классах всех школ района, а также учащихся 9-х классов  18-ти школ района, 10-х классов школ № 2, 4, 6, 8, 10, 11, 28 и 11-х классов МБОУ СОШ № 2, что составило 91,3% от всех учащихся общеобразовательный школ.
В 1-3 классах школ введен ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья, 79 человек из  26-ти школ обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам.  С целью создания условий введения новых государственных стандартов проведены ремонты на основании действующих санитарных требований в учебных кабинетах, закуплены новые учебники.
Большое внимание уделено совершенствованию системы оценки качества общего образования. 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций уменьшилась с 3 до 0,2 %.
Отношение среднего балла по обязательным предметам в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу по обязательным предметам в 10 % школ с худшими результатами в 2018 году изменилось в положительную сторону (с 1,62 до 1,48);
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника составила 17,2, что свидетельствует о системной работе по комплектованию классов, оптимизации расходов в школах.
Обеспечено получение практических навыков курса ОБЖ всеми юношами 10 классов школ на учебно-полевых сборах.
С целью укрепления материально-технической базы образовательных учреждений выделено и освоено из местного бюджета около 83 миллионов рублей на капитальные и текущие ремонты,  в том числе:   3,6 миллионов рублей на приведение в соответствие с требованиями надзорных органов в 40 образовательных учреждениях; около 59,5 миллионов рублей на капитальные и текущие ремонты; приобретены 2 школьных автобуса (школы № 16, 18) на сумму 3,3 миллионов рублей; капитально отремонтированы спортивные залы школ № 17, 22, 31; приобретено технологическое оборудование для столовых 19-ти образовательных организаций на сумму более 4,3 миллионов рублей; мебель для 42 образовательных организаций района на сумму более 2,2 миллионов рублей; в 59 образовательных организациях обеспечены устранения аварийных ситуаций коммуникаций на сумму более 1,5 миллионов рублей.
В 2018 году осуществлялась работа по обеспечению безопасности в образовательных организациях: системное устранение замечаний, указанных в предписаниях надзорных органов; обеспечение необходимых антитеррористических мероприятий (установка  и обслуживание видеонаблюдения, обустройство ограждений территорий, охрана, функционирование тревожной сигнализации, установка противопожарного оборудования и др.).  На эти цели выделено и освоено 3,8 миллионов рублей.
Большое внимание уделено поддержке отдельных категорий обучающихся, осуществлялась частичная компенсация стоимости питания для  всех учащихся из малообеспеченных многодетных семей за счет районного бюджета (175 человек) и многодетных семей за счет краевого бюджета                (1259 человек), а также для 857 учащихся кадетских классов.  
Средняя заработная плата педагогических работников школ по итогам 2018 года выросла до 29496 рублей (в 2017 году - 28949 рублей), в том числе учителей - с   29249 до 29746 рублей.  
Средняя заработная плата педагогических работников детских садов по итогам 2018 года составила  27703 рублей (в 2017 году - 26010 рублей). 
Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования за 2018 года увеличилась с 28803 до 30446,4 рублей.
В 2018 году начата работа по компенсации расходов за съёмное жилье для учителей и руководителей школ на общую сумму 0,6 млн. рублей из местного бюджета.
Осуществлена единовременная выплата 17 молодым педагогам, окончившим профессиональные педагогические учебные заведения в текущем году и поступившим на работу в муниципальные образовательные организации на общую сумму 359,2 тысяч рублей из местного бюджета.
Обеспечено финансирование муниципальных заданий для образовательных организаций на оказание образовательных услуг на 2018 год.
Обеспечена скорость доступа к сети «Интернет» на уровне 10 Мбит/с в школах № 2 и 13 и 4 Мбит/с в 23 школах района.  В целом доля общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мбит/с составила 78,7%.
Проведена большая работа по развитию дополнительного образования в районе. Доля детей и молодежи в возрасте 5 –18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в 2018 году составила 64,5%;
Обеспечено проведение многодневных походов для 150 школьников;
Проведен районный выпускной бал, премиями отмечены 3 лучших выпускника 2018 года.
 Осуществлены в полном объеме все выплаты педагогическим работникам, родителям обучающихся дошкольных организаций, водителям школьных автобусов и др., предусмотренные муниципальной программой.
Прошли повышение квалификации 36 педагогических и руководящих работников образовательных организаций.
Обеспечено качественное функционирование муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению образованием.
Сложностями в реализации программы явились в основном: задержки в изготовлении  проектно-сметной документации из-за большого объема работы,  требование обязательного проведения платной экспертизы проектов на капитальные ремонты, что практически тормозит проведение работ и отвлекает денежные средства.
Фактически из 33 мероприятий в отчетному году запланированный результат достигнут по всем мероприятиям в полном объеме. Степень реализации мероприятий -1,0. 
 
3.2.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в Темрюкском районе»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в Темрюкском районе» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой  № 1025, составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 22 целевых показателей достигнуты в полном объеме, из них 3 с перевыполнением.

3.3    О ходе реализации муниципальной программы                                «Развитие культуры Темрюкского района»
Муниципальная программа «Развитие культуры Темрюкского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 июня 2016 года  № 492. В 2018 году внесено                       10 изменений в муниципальную программу  (25.01.2018 года,                     21.02.2018 года, 22.03.2018 года, 30.03.2018 года, 26.04.2018 года,                    24.05.2018 года, 20.06.2018 года,  16.10.2018 года, 14.11.2018 года,                  19.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район.
Участниками муниципальной программы являются: 
управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский  район;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры» муниципального образования Темрюкский  район (далее – МБУК «РДК»);
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» муниципального образования Темрюкский  район (далее – МБУК «Межпоселенческаябибилиотека»);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Темрюка (далее – МБУ ДО «ДШИ»);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» ст-ца Тамань (далее - МБУ ДО «ДШИ» ст-ца Тамань);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» ст-ца Старотитаровская (далее - далее - МБУ ДО «ДШИ» ст-ца Старотитаровская);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» пос. Юбилейный (далее - далее - МБУ ДО «ДШИ» пос. Юбилейный);
муниципальные казенные учреждения культуры муниципального образования Темрюкский  район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Темрюкского района» в 2018 году был предусмотрен в сумме 169113,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 37,9 тыс. рублей;
краевого бюджета – 17724,3 тыс. рублей;
местного бюджета – 151351,7 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 139825,4 тыс. рублей, или 82,7% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 37,9 тыс. рублей (исполнение  - 100%);
краевого бюджета – 17705,3 тыс. рублей (исполнено – 99,9%);
местного бюджета – 122082,2 тыс. рублей (исполнено – 80,7%).
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.3.1 О ходе реализации подпрограммы                                                              «Основные направления развития»
Координатор подпрограммы – управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Основные направления развития» в 2018 году предусмотрен в сумме 8111,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств (субсидии на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие культуры»):
федерального бюджета – 37,9 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»);
краевого бюджета – 450,0 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»);
местного бюджета – 7623,6 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                 8111,5 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 37,9 тыс. рублей (исполнение  - 100%);
краевого бюджета – 450,0 тыс. рублей (исполнено – 100%);
местного бюджета – 7623,6 тыс. рублей (исполнено – 100%).
Достижение целей и решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий. Из                        29 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем показателям. Степень реализации мероприятий – 1,0.
В рамках подпрограммы были проведены циклы мероприятий, посвященных: Дню защитника Отечества, Празднованию Великой Победы, посвященных Дню Темрюкского района, Празднику работников культуры, юбилейным датам почетных и заслуженных работников культуры и  коллективов р-на, Празднику  весны и труда, Дню матери, Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Открытию сезона «Азовская волна» и День России, Дню Темрюкского района.
Организованы и проведены:  Общерайонный выпускной, утренник «Рождественская елка» главы муниципального образования Темрюкский район.
Фестивали международного, краевого и районного уровня: международный фестиваль фольклора «Голоса традиций», краевой фестиваль «Казачья Слава», муниципальный этап краевого фестиваля-конкурса «Во славу Кубани, на благо России», краевой конкурс-смотр на подтверждение званий «Народных» и «Образцовых», районный  фестиваль народного творчества «Таманская музыкальная весна», районный фестиваль детского творчества «Таманские звездочки», коллективы народного творчества приняли участие и в других российских, краевых, районных фестивалях, конкурсах, праздниках.
В рамках подпрограммы приняли участие одаренные дети и детские коллективы в различных  фестивалях - конкурсах, праздниках, а 10 одаренных детей района получили премии главы муниципального образования Темрюкский район.
Увеличилось комплектование библиотек района художественной и краеведческой литературой.
Улучшилось и материально-техническое обеспечение – приобретена рабочая станция (компьютер), МФУ, ноутбук.
МБУК «РДК» приобретены сценические костюмы.
Для Детских школ искусств района приобретены музыкальные инструменты: баяны, электророяль, барабан, шумовые инструменты, струны для гитары и т.д.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 3 целевых показателей достигнуты.

3.3.2 О ходе реализации подпрограммы                                                «Кадровое обеспечение в сфере культуры»
Координатор подпрограммы – управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Кадровое обеспечение в сфере культуры» в 2018 году предусмотрен в сумме                      33740,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 17024,3 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие культуры»);
местного бюджета – 16716,3 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 33721,6 тыс. рублей, или 99,9% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 17005,3 тыс. рублей (исполнено – 99,9%);
местного бюджета – 16716,3 тыс. рублей (исполнено – 100%).
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 19,0 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате уменьшения численности получателей компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим  в сельских населенных пунктах.
Достижение целей и решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий. Фактически из                                   6 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
В рамках реализации подпрограммы в 2018 году:
осуществлена переподготовка и повышение квалификации специалистов, учеба кадров (45 человек);
оказана социальная поддержка кадрам (молодым специалистам) учреждений культуры;
предоставлены денежные выплаты стимулирующего характера (3000 рублей) отдельным категориям работников муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Темрюкский район;
предоставлены стимулирующие выплаты 172 работникам муниципальных учреждений культуры муниципального образования Темрюкский район в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы  до средней по Краснодарскому краю;
оказана социальная поддержка в виде предоставления компенсационных выплат по оплате жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, проживающим и работающим в сельской местности;
предоставлены доплаты стимулирующего характера работникам МБУК «РДК» муниципального образования Темрюкский район.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.

3.3.3 О ходе реализации подпрограммы                                            «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
Координатор подпрограммы – управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» в 2018 году предусмотрен в сумме 59886,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 250,0 тыс. рублей (субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»);
местного бюджета – 59636,5 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                    30684,0 тыс. рублей, или 51,2 % от предусмотренного лимита:
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 250,0 тыс. рублей (исполнено – 100%);
местного бюджета – 30434,0 тыс. рублей (исполнено – 51%).

Бюджетные обязательства не освоены в полном объеме                          (29202,5 тыс. рублей – средства местного бюджета) в связи с переносом финансирования и реализацией мероприятий на 2019 год: муниципальные контракты на осуществление капитального ремонта РДК г. Темрюк заключены в 2018 году, сроки их исполнения до 31.03.2019 года, ремонтные работы в           2019 году продолжаются, оплата производится поэтапно (ежемесячно) по факту выполненных работ, в 2019 году планируется освоить 29202,5 тыс. рублей.
Достижение целей и решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий. Из                                     4 мероприятий, запланированных в отчетном году, показатели непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 3 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,8 (0,75).
В рамках подпрограммы в 2018 году для обеспечения доступа маломобильных групп населения в МБУ ДО «ДШИ» пос. Юбилейный установлен уличный туалетный модуль, приобретены технические средства реабилитации, приобретен лестничный подъемник, обустроен навес над входом в здание, обустроен санузел и МБУ ДО «ДШИ» г. Темрюк приобретен лестничный подъемник, обустроен санузел для инвалидов.
В целях обеспечения комфортного учебного процесса в Детских школах искусств Темрюкского района:
Для МБУ ДО «ДШИ» ст-цы Старотитаровской приобретено помещение с земельным участком, проведен капитальный ремонт кровли, текущий ремонт кабинетов, устройство ограждения;
В МБУ ДО «ДШИ» пос. Юбилейный проведен текущий ремонт кабинетов и обустройство прилегающей территории.
Проводятся работы по капитальному ремонту здания МБУК «РДК».
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановое значение 1 целевого показателя достигнуто.

3.3.4 О ходе реализации подпрограммы                                       «Мероприятия по совершенствованию деятельности учреждений культуры, подведомственных управлению культуры»
Координатор подпрограммы – управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Мероприятия по совершенствованию деятельности учреждений культуры, подведомственных управлению культуры» в 2018 году предусмотрен в сумме 64408,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                    64341,5 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного лимита.
Бюджетные обязательства не освоены в полном объеме (местный бюджет  -67,1 тыс. рублей) в связи с поздним представлением поставщиком документов для расчета (поступление документов на оплату после 25.12.2018 года) на приобретение ГСМ оплата произведена в январе 2019 года (МКУК «МЦМТО»).
Достижение целей и решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий. Из                                     4 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 3 показателям.
В рамках решения задачи по повышению качественного уровня муниципальных услуг культурно - досугового обслуживания населения Темрюкского района предоставлены субсидии муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, на выполнение муниципального задания.  
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.

3.3.5 О ходе реализации подпрограммы                                                «Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы (аппарат)»
Координатор подпрограммы – управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы (аппарат)» в 2018 году предусмотрен в сумме 2966,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                    2966,8 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялось финансовое обеспечение деятельности управления культуры администрации муниципального образования Темрюкский район.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановое значение 1 целевого показателя достигнуто.

3.3.6 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Темрюкского района»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Темрюкского района» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом  эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	1
	подпрограмма «Основные направления развития»
	1,0
высокая

	2
	подпрограмма «Кадровое обеспечение в сфере культуры»
	1,0
высокая

	3
	подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
	0,7 (0,68)
неудовлетворительная

	4
	подпрограмма «Мероприятия по совершенствованию деятельности учреждений культуры, подведомственных управлению культуры»
	1,0
высокая

	5
	подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы (аппарат)»
	1,0
высокая



Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Темрюкского района» в 2018 году, по оценке координатора, составила 0,9 (0,97), и признается высокой.
Степень достижения целей и решение задач муниципальной программы составила 1,0: плановые значения 9 целевых показателей достигнуты по 8 показателям, причиной которого послужило позднее представление поставщиком документов для расчета (поступление документов на оплату после 25.12.2018 года) на приобретение ГСМ, оплата была  произведена в январе 2019 года.

3.4   О ходе реализации муниципальной программы                                 «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта                                  в Темрюкском районе»
Муниципальная программа «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта в Темрюкском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от                         24 декабря 2015 года № 923. В 2018 году внесено 8 изменений в муниципальную программу  (25.01.2018 года, 21.02.2018 года, 24.05.2018 года, 20.06.2018 года, 23.07.2018 года, 20.08.2018 года, 16.10.2018 года, 19.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в               2018 году  был предусмотрен в сумме 73384,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 861,2 тыс. рублей;
местного бюджета – 72523,5 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 67015,0 тыс. рублей, или 91,3% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 861,2 тыс. рублей (исполнено – 100%);
местного бюджета – 66153,8 тыс. рублей (исполнено – 91,2%).
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.4.1 О ходе реализации подпрограммы                                                 «Развитие физической культуры и массового спорта                                        в Темрюкском районе»
Координатор подпрограммы – отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район администрации муниципального образования Темрюкский район (МБУ ЦФМР, МБУ «Спортивная школа «Виктория»).
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Темрюкском районе» в 2018 году предусмотрен в сумме 7070,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 62,5 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»);
местного бюджета – 7007,8 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                    6715,9 тыс. рублей, или 95% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 62,5 тыс. рублей (исполнено – 100%);
местного бюджета – 6653,4 тыс. рублей (исполнено – 94,9%).
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (местный бюджет – 354,4 тыс. рублей) по следующим причинам:
отсутствие объемов выполненных работ в отчетном году в связи с поздним заключением муниципального контракта по мероприятию «Проектная документация для строительства «Водно-спортивной гребной базы» (контракт заключен 27.08.2018 года со сроком исполнения до 31.03.2019 года на сумму 340,0 тыс. рублей);
фактические расходы по обеспечению спортивных команд в соревнованиях в рамках реализации мероприятия «Участие сборных команд Темрюкского района по культивируемым видам спорта в краевых и всероссийских соревнованиях» (14,4 тыс. рублей).
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий. Из                                     9 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели непосредственных результатов достигнуты  по 8 в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 0,9 (0,89), в том числе: 
проведено 66 районных спортивно-массовых мероприятий;
численность населения, принявшая участие в краевых и всероссийских соревнованиях составила 430 человек;
по культивируемым видам спорта в краевых и всероссийских соревнованиях приняли  участие 88 сборных команд Темрюкского района.
приобретение 6 единиц спортивного инвентаря и оборудования для МБУ «ЦФМР».
По итогам 2018 года степень подпрограммы составила 0,9 (0,94): плановые значения 4 целевых показателей достигнуты, в том числе с перевыполнением по 3 показателям.

3.4.2 О ходе реализации подпрограммы                                                   «Прочие мероприятия муниципальной программы»
Координатор подпрограммы – отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район администрации муниципального образования Темрюкский район (МБУ ЦФМР, МБУ «Спортивная школа «Виктория»).
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Прочие мероприятия муниципальной программы» в 2018 году предусмотрен в сумме 66314,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 798,7 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»);
местного бюджета – 65515,7 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 60299,1 тыс. рублей, или 90,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 798,7 тыс. рублей (исполнено – 100%);
местного бюджета – 59500,4 тыс. рублей (исполнено – 90,8%).
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (местный бюджет – 6015,3 тыс. рублей) по следующим причинам:
неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком условий заключенного муниципального контракта, повлекшее судебные процедуры по технологическому присоединению к сети газораспределения объекта капитального строительства «Котельная спортивного комплекса» (контракт заключен 19.04.2016 года № ТП-46/3/385/15 на сумму 718,9 тыс. рублей, в настоящее время  ведутся судебные разбирательства);
длительность процедур, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, повлиявшая позднее заключение муниципального контракта на строительство транспортабельной котельной установки - 1260кВт для здания спортзала, расположенного по адресу: ул. Курортная дом 106, ст-ца Голубицкая Темрюкского района (извещение о проведении открытого аукциона размещено 21.11.2018 года, муниципальный контракт заключен                    15.01.2019 года, срок исполнения - 4 квартал 2019 года на сумму                              5296,4 тыс. рублей).
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий. Фактически из 6                                реализованных за счет бюджетных средств в отчетном году мероприятий плановые значения показателей их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 4 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,7 (0,67), в рамках которых:
присвоено 350 спортивных разрядов; 
916 человек приняло участие по культивируемым  видам спорта в краевых и всероссийских соревнованиях;
3040 человек приняло участие в районных соревнованиях;
600 призовых мест, заняли спортивные команды Темрюкского района в краевых и российских соревнованиях, 
проведено 60 спортивных мероприятий согласно календарному плану администрации муниципального образования Темрюкский район
в Темрюкском районе - 55773 человек, систематически занимающихся физической культурой и спорта, из них 1250 детей и 1459 инвалидов.
приобретено 229 единиц спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для МБУ «Спортивной школы «Виктория».
По итогам 2018 года степень подпрограммы составила 0,7 (0,73): плановые значения 9 целевых показателей достигнуты, в том числе с перевыполнением по 7 показателям.

3.4.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта                                               в Темрюкском районе»
Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта в Темрюкском районе» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом  эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	1
	подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Темрюкском районе»
	0,9 (0,94)
высокая

	2
	подпрограмма «Прочие мероприятия муниципальной программы»
	0,7 (0,73)
удовлетворительная



Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта в Темрюкском районе» в 2018 году, по оценке координатора, составила 0,9 (0,92), и признается высокой.
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 1,0: плановые значения 13 целевых показателей достигнуты в полном объеме.

3.5    О ходе реализации муниципальной программы                      «Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе»
Муниципальная программа «Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от                         28 декабря 2015 года № 1040. В 2018 году внесено 6 изменений в муниципальную программу (25.01.2018 года, 24.05.2018 года, 23.07.2018 года,  16.10.2018  года, 14.11.2018 года, 19.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе» в 2018 году предусмотрен в сумме 13332,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 13331,4 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав  подпрограмм.

3.5.1   О ходе реализации подпрограммы                                                         «Создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Темрюкского района, Кубани»
Координатор подпрограммы – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Темрюкского района, Кубани» в 2018 году предусмотрен в сумме 1107,0  тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                      1107,0 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Из 24 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 23.  Степень реализации мероприятий -1,0 (0,99).
В 2018 году в рамках выполнения муниципальной программы организован и проведен ряд мероприятий краевого и местного уровней, среди которых наиболее масштабными и массовыми были:
районные молодежные форумы «Тамань вне зависимости», «Мысли правильно», «Наследники героев»;
обучающий слёт «Школа КВН»;
районный конкурс «Зажги в себе звезду»;
многодневные туристические походы;
закладка «капсулы времени» в рамках празднования 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков;
муниципальные, зональные и краевые интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?».
В мероприятиях, направленных на гражданское становление, духовно-нравственного и патриотического воспитание приняли участие                                   10,8 тыс. человек (план – 3,1 тыс. человек). 
число молодежи, задействованной в мероприятиях интеллектуального творческого развития, в 2018 году составило 3,5 тыс. человек (плановый показатель – 3,0 тыс. человек). 
Увеличилось число молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие массового молодежного туризма – до 1,87 тыс. человек (план – 1,8 тыс. чел.).
С целью содействия решению социально-экономических проблем молодежи, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи в 2018 году через специалистов по работе с молодежью было временно трудоустроено 427 молодых гражданина.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 11 целевых показателей достигнуты в полном объеме, в том числе 5 показателей с перевыполнением. 

3.5.2  О ходе реализации подпрограммы                                               «Отдельные мероприятия муниципальной программы»
Координатор подпрограммы – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной программы» в 2018 году предусмотрен в сумме 12225,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                      12224,4 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Бюджетные средства не освоены в полном объеме в связи с фактическими расходами по финансовому обеспечению МКУ «МПЦ имени В.А.Ляхова». в связи с поздним представлением поставщиком документов для расчета (поступление документов на оплату после 25.12.2018 года) на приобретение ГСМ, оплата произведена в феврале 2019 года (0,9 тыс. рублей).
Из 3 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме (степень реализации мероприятий -1,0).
В рамках программных мероприятий осуществлялось финансовое обеспечение деятельности МКУ «Районный молодежный центр «Доверие», МКУ «Молодежный патриотический центр имени В.А. Ляхова», отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 3 целевых показателей достигнуты в полном объеме. 

3.5.3  Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе»
Эффективность реализации муниципальной программы «Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом  эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	1
	Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Темрюкского района, Кубани»
	1,0 (0,99)
высокая

	2
	Подпрограмма «Отдельные мероприятия муниципальной программы»
	1,0
высокая



Эффективность реализации муниципальной программы «Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 1,0: плановые значения 15 целевых показателей достигнуты в полном объеме, в том числе по 5 показателям  с перевыполнением. 

3.6   О ходе реализации муниципальной программы «Дети Тамани»
Муниципальная программа «Дети Тамани» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 28 января 2016 года № 47. В 2018 году внесено 7 изменений в муниципальную программу  (19.04.2018 года, 24.04.2018 года, 24.05.2018 года, 23.07.2018 года,                     16.10.2018 года, 14.11.2018 года, 20.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Дети Тамани» в 2018 году был предусмотрен в сумме 8782,1 тыс. рублей, в том числе за счет:
краевого бюджета – 3717,7 тыс. рублей (субсидии на реализацию государственных программ Краснодарского края «Дети Кубани», «Социальная поддержка граждан»);
местного бюджета – 5064,4 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 8782,1 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3717,7 тыс. рублей (исполнено – 100%);
местного бюджета – 5064,4 тыс. рублей (исполнено – 100%).
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.6.1 О ходе реализации подпрограммы                                                «Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей в Темрюкском районе»
Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей в Темрюкском районе» в 2018 году предусмотрен в сумме 8769,5 тыс. рублей, в том числе за счет:
краевого бюджета – 3717,7 тыс. рублей (субсидии на реализацию государственной программы «Дети Кубани», государственной программы «Социальная поддержка граждан»);
местного бюджета – 5051,8 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   8769,5 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита, в том числе за счет:
краевого бюджета – 3717,7 тыс. рублей;
местного бюджета – 5051,8 тыс. рублей.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 6 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям (степень реализации мероприятий -1,0), основными результатами которых стали: 
1) удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и определенные в замещающую семью (от общего количества детей, прошедших курс социальной реабилитации), составил    100 %.
2) доля детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи в общей численности детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей составила 100 %.
3) доля детей оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста составила 100 %.
4) число детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений Темрюкского района, составило 2820 человек.
5) доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации подлежащих оздоровлению), составила 100 %.
6) число детей, принявших участие в спортивных мероприятиях, составило 8000 человек.
7) число детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы (социально-значимые мероприятия, новогодние подарки), составило 400 человек.
8) количество мероприятий, проведенных по пропаганде здорового образа жизни, составило 48.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                     1: плановые значения 8 запланированных целевых показателей подпрограммы достигнут в полном объеме.

3.6.2 О ходе реализации подпрограммы                                           «Организация оздоровления детей в рамках выполнения муниципального задания МАУ ДОЛ «Бригантина»
Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Темрюкский район (соисполнитель - муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Бригантина»).
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Содержание имущества в рамках выполнения муниципального задания МАУ ДОЛ «Бригантина» в 2018 году предусмотрен в сумме 12,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   12,6 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита. Осуществлено финансирование субсидии на иные цели для оплаты штрафов и госпошлин МАУ ДОЛ «Бригантина». В связи с передачей учреждения в краевую собственность организация оздоровления детей в 2018 году не осуществлялась.

3.6.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Дети Тамани»
Эффективность реализации муниципальной программы «Дети Тамани» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом  эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	1
	Подпрограмма «Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей в Темрюкском районе»
	1,0
высокая

	2
	Подпрограмма «Содержание имущества в рамках выполнения муниципального задания МАУ ДОЛ «Бригантина»
	1,0
высокая



Эффективность реализации муниципальной программы «Дети Тамани» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 9 целевых показателей достигнуты в полном объеме.

3.7 О ходе реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Темрюкского района»
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Темрюкского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 25 декабря 2015 года                   № 968.  В 2018 году внесено 3 изменения в муниципальную программу  (16.10.2018  года, 14.11.2018 года, 19.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Темрюкского района» в 2018 году предусмотрен в сумме 95574,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 89599,1 тыс. рублей;
местного бюджета – 5974,9 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 93748,8 тыс. рублей, или 98,1% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 87781,0 тыс. рублей (исполнено – 98%);
местного бюджета – 5967,8 тыс. рублей (исполнено – 99,9%).
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.7.1 О ходе реализации подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2018 году предусмотрен в сумме 89599,1 тыс. рублей за счет краевого бюджета (субсидия в рамках государственных программ Краснодарского края «Дети Кубани» и «Социальная поддержка граждан»).
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   87781,0 тыс. рублей, или 98% от предусмотренного лимита.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 1818,1 тыс. рублей) в связи:
с уменьшением численности получателей, по сравнению с запланированной, по ежемесячным денежным средствам на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью в сумме (993,8 тыс. рублей); 
по ежемесячным вознаграждениям, причитающимся приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей                               (705,1 тыс. рублей); 
с выводом детей из патронатной формы ранее предполагаемого срока по ежемесячным денежным средствам на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание в сумме (60,2 тыс. рублей); 
по ежемесячным вознаграждениям, причитающимся патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания  и постинтернатного сопровождения (59,0 тыс. рублей).                                                                                                           
Из 7 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1,0.
В 2018 году общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальном образовании Темрюкский район, составила 400 человека (план – 383 человека).
Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных (удочеренных) снизилось по отношению к 2016 году на 6 человек и составило 5 человек (план  - 5 человек).
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                0,8 (0,77); плановые значения 4 целевых показателей характеризующих достижение цели и решения задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме по 3.
Показатель по числу родителей, восстановленных в родительских правах, не достиг планового значения (1 человек) в связи с тем, что восстановление носит добровольный характер со стороны родителей, требующий осуществления процессуальных действий в соответствии с Семейным Кодексом РФ, путем рассмотрения данного вопроса в органах судебной власти. В настоящее время проводится профилактическая работа по стимулированию родителей на восстановление в родительских правах.

3.7.2 О ходе реализации подпрограммы                                                     «Повышение статуса института семьи и брака в муниципальном образовании Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей подпрограммы, а также благотворительных фондов и иных внебюджетных средств.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий. Из 28 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 27 мероприятиям.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0, плановые значения 4 целевых показателей характеризующих достижение цели и решения задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

3.7.3. О ходе реализации подпрограммы
«Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении с муниципальными организациями муниципального образования Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – отдел муниципальной службы и кадровой работы  администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении с муниципальным учреждениями муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 437,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   429,9  тыс. рублей, или  98,4% от предусмотренного лимита.
Бюджетные средства не освоены в полном объеме (7,1 тыс. рублей) в связи с уменьшением численности получателей стипендии по сравнению с запланированной (возврат субсидии из МБУЗ «Центральная районная больница» муниципального образования Темрюкский район в связи с отчислением студента из Кубанского государственного медицинского университета в 2018 году).
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий. Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие  выполнено в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
В 2018 году между выпускниками школ района и муниципальными организациями муниципального образования Темрюкский район заключено 8 договоров о целевом обучении.  
Все студенты, обучающиеся в рамках целевого набора и заключившие договоры о целевом обучении с муниципальными организациями Темрюкского района, получают муниципальную стипендию  (100%).
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0, плановое значение 1 целевого показателя характеризующего достижение цели и решения задач подпрограммы, достигнуто в полном объеме.

3.7.4 О ходе реализации подпрограммы
 «Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – отдел муниципальной службы и кадровой работы  администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме                        5537,9  тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   5537,9 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 3 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям, результатом которых стали:
пенсионное обеспечение получают 52 пенсионера муниципальной службы, что соответствует запланированному показателю;
численность граждан, имеющих звание «Почетный гражданин муниципального образования Темрюкский район» и получающих ежемесячную доплату к пенсии, составило 20 человек, что соответствует запланированному значению;
оказана социальная поддержка родственникам умершего (1 чел.) в рамках выполнения мероприятия на получение компенсации расходов на погребение, изготовление и установку надгробия в случае смерти лица, удостоенного звания  «Почетный гражданин муниципального образования Темрюкский район.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0, плановое значение 3 целевых показателей характеризующих достижение цели и решения задач подпрограммы, достигнуто в полном объеме.

3.7.5 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Темрюкского района»
Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Темрюкского района» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом  эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	1
	подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
	0,8 (0,77)
удовлетворительная

	2
	подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении с муниципальным учреждениями муниципального образования Темрюкский район»
	1,0
высокая

	3
	подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования Темрюкский район»
	1,0 (0,92)
высокая



Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году, по оценке координатора, составила 0,9 (0,91), и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 1 из 13 целевых показателей муниципальной программы не достигнуты в полном объеме. 
В отчетном году, как и в 2017 году, не выполнен целевой показатель «Число родителей, восстановленных в родительских правах», что обусловлено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки, т. к. восстановление родительских прав носит добровольный характер, требующий осуществления процессуальных действий в соответствии с Семейным Кодексом РФ, путем рассмотрения данного вопроса в органах судебной власти.

3.8 О ходе реализации муниципальной программы                                     «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район»
Муниципальная программа «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 30 октября 2015 года                № 776. В 2018 году внесено 3 изменения в муниципальную программу  (25.01.2018 года, 05.09.2018 года, 12.10.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы в               2018 году был предусмотрен в сумме 505,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 505,9 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 3 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям. Степень реализации мероприятий -1,0.
В результате реализации мероприятий достигнуты установленные целевые показатели муниципальной программы: 
проведен 1 семинар по вопросам адаптации учреждений, организаций и предприятий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН;
сформированы на 233 приоритетных объектах социальной инфраструктуры паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
обеспечено получение 32 согласований о доступности объекта для инвалидов и других МГН от управления социальной защиты населения при согласовании проектирования нового строительства, реконструкции, а также при капитальном ремонте;
оборудовано 1 здание клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «ЦРБ МО ТР», с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения;
подготовлено 2 пакета проектно-сметной документации;
созданы 313 рабочих мест для инвалидов и других маломобильных групп населения в организациях Темрюкского района;
привлечено 237 инвалидов и других маломобильных групп населения к участию в краевых и районных спортивных мероприятиях; 
привлечено 428 инвалидов и других маломобильных групп населения к участию в краевых и районных развлекательных мероприятиях.

3.8.1   Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила                     1  и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 8 целевых показателей достигнуты в полном объеме, в том числе с перевыполнением по 6.

3.9   О ходе реализации муниципальной программы                                  «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Темрюкский район»
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 14 октября 2015 года  № 749. В 2018 году внесено 2 изменения в муниципальную программу  (05.09.2018 года, 12.10.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы в               2018 году предусмотрен в сумме 1365,9 тыс. рублей, из них за счет средств:
местного бюджета – 48,6 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1317,3 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1360,5 тыс. рублей, или 99,6% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
местного бюджета – 48,6 тыс. рублей (исполнение – 100%);
внебюджетных источников – 1311,9 тыс. рублей (исполнение – 99,6%).
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (внебюджетные источники – 5,4 тыс. рублей) по причине увольнения работников подлежащих обучению по охране труда.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 23 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям. Степень реализации мероприятий -1,0.
В результате реализации муниципальной программы в 2018 году удалось: 
обеспечить отсутствие пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих;
принять 4 нормативно-правовых актов в сфере охраны труда;
обеспечить отсутствие пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих;
обеспечить отсутствие лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих;
обеспечить отсутствие работников, первично вышедших на инвалидность по профзаболеванию в расчете на 10 тыс. работающих;
обеспечить отсутствие работников, первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчете на 10 тыс. работающих;
обеспечить проведение специальной оценки  условий труда на                      597 рабочих местах в общем количестве в организациях, расположенных на территории муниципального образования Темрюкский район;
удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике муниципального образования до 5%;
обеспечить отсутствие доли впервые выявленных профессиональных заболеваний по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров;
удельный вес руководителей и специалистов прошедших обучение по охране труда в установленные сроки в 2018 году до 98%; 
доля организаций - участников мониторинга состояния условий и охраны труда в муниципальном образовании от общего количества организаций           до 95%;
доля предприятий - участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» от общего количества предприятий в муниципальном образовании  до 4%;
доля предприятий муниципального образования - участников краевого конкурса на лучшую организацию охраны труда в 2018 году до 75%;
доля предприятий – участников в краевом конкурсе на лучшую организацию охраны труда от общего количества предприятий до 90%;
доля предприятий муниципального образования - участников краевого месячника по безопасности труда в отрасли экономики до 80%.

3.9.1  Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Темрюкский район» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 15 целевых показателей достигнуты в полном объеме.

3.10   О ходе реализации муниципальной программы                           «Развитие экономики в Темрюкском районе»
Муниципальная программа «Развитие экономики в Темрюкском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 9 августа 2016 года  № 635. В 2018 году внесено                      5 изменений в муниципальную программу (24.05.2018 года, 27.07.2018 года, 15.08.2018 года, 16.10.2018 года, 19.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие экономики в Темрюкском районе» в 2018 году был предусмотрен в сумме 4541,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4541,1 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основного мероприятия и входящих в ее состав подпрограмм.

3.10.1 О ходе реализации основного мероприятия
 муниципальной программы                                                          
Объем бюджетного финансирования основного мероприятия муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме                  1409,6  тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы составили 1409,6 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Основным мероприятием муниципальной программы «Развитие экономики в Темрюкском районе» является выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район до 2030 года» для достижения задачи по обеспечению разработки и корректировки, мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования Темрюкский район.
Мероприятие планируется выполнить поэтапно в 2018-2019 годах:
I этап «Диагностика конкурентоспособности и потенциала развития муниципального образования Темрюкский район» - срок реализации 2018 год. Материалы первого этапа разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район до 2030 года подготовлены и представлены в адрес администрации МО ТР                                20 декабря 2018 года. 
Последующие этапы разработки планируются осуществить до                     01.07.2019 года. Итоговые отчетные материалы будут представлены администрации муниципального образования Темрюкский район не позднее 15.07.2019 года;
II этап «Доктрина развития муниципального образования Темрюкский район (приоритеты и цели досрочного развития)» - срок реализации 2019 год;
III этап «Приоритетные направления и задачи социально-экономической политики муниципального образования Темрюкский район» - срок реализации 2019 год;
IV этап «Механизм реализации Стратегии. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район до 2030 года» - срок реализации 2019 год.
Запланированное к реализации в 2018 году основное мероприятие выполнено в полном объеме. Степень реализации мероприятий -1,0.
Плановые значения 2 запланированных целевых показателей основного мероприятия муниципальной программы достигнуты в полном объеме. 

3.10.2   О ходе реализации подпрограммы                                         «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 572,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                     572,3 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществлялось в рамках реализации основных мероприятий.
Из 2 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятий -1,0.
Подпрограмма включает в себя выполнение следующих мероприятий:
1. Разработка и подготовка презентационного материала для представления инвестиционного потенциала на Российских инвестиционных форумах. 
1. Организация участия в выставках и мероприятиях, реализуемых в крае, России, за рубежом.
Для участия в Российском инвестиционном форуме «Сочи – 2018»             (далее – РИФ) администрацией муниципального образования Темрюкский район подготовлены:
продукция в наборе согласно Концепции Краснодарского края; 
разработана мультимедийная презентация;
выполнена модернизация инвестиционного портала.
Муниципальное образование Темрюкский район представляла делегация в составе 2 участников и 2-х стендистов. 
На форуме было представлено 5 инвестиционных проектов и 5 инвестиционных площадок. 
Результатом участия в «РИФ –2018» стало подписание 3 протоколов (соглашений) о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму 29 960,5 млн. рублей, в том числе:
ООО «Темрюкский перегрузочный комплекс «ДИАН» планирует реализовать на территории Темрюкского района инвестиционный проект «Комплекс по перегрузке нефтепродуктов на водный транспорт и переработки семи нефтяных остатков в порту Темрюк» на общую сумму                         2000,0 млн. рублей;
Компания ELAWAN ENERGY SL. планирует реализовать на территории Темрюкского района инвестиционный проект «Строительство ветроэлектрической станции мощностью 90 МВт» на общую сумму                     7460,5 млн. рублей;
АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» планирует реализовать на территории Темрюкского района инвестиционный проект «Строительство ВЭС 200 МВт» на общую сумму – 20500,0 млн. рублей. 
Объем инвестиций в экономику района и объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за отчетный год увеличены на 25% по отношению к 2017 году каждый.
В 2018 году создано 330 новых рабочих мест, исполнение планового показателя составило 157,1% за счет реализации инвестиционного проекта «Создание и развитие портово-индустриального (промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань» АО «ОТЭКО» и инвестиционного проекта «Строительство двух многофункциональных зон придорожного сервиса на участках км 25+400 (слева) и км 26+400 (справа)  подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к городу Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань Краснодарского края» ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». 
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 3 запланированных целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 

3.10.3   О ходе реализации подпрограммы                                             «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по размещению заказа товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»
Координатор подпрограммы – муниципальное казенное учреждение «Муниципальный заказ» муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по размещению заказа товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»» в 2018 году предусмотрен в сумме                      2559,2  тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                         2559,2 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для расширения возможности участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг, а также на развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности муниципальных закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в данной сфере. 
Из 2 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям. Степень реализации мероприятий -1,0.
В отчетном году в рамках выполнения мероприятий подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности и материально-технического обеспечения МКУ «Муниципальный заказ» муниципального образования Темрюкский район. В результате своей деятельности обеспечено выполнение целевых показателей:
количество проведенных процедур по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) - 414 размещенных извещений, что соответствует запланированному показателю;
количество заказчиков, обслуживаемых уполномоченным учреждением равно 124 ед., что соответствует запланированному показателю;
доля состоявшихся торгов в общем объеме проведенных торгов составила 52,4%, что соответствует запланированному показателю;
проведено 5 семинаров и совещаний по сопровождению деятельности Заказчика, что соответствует запланированному показателю;
разработаны 2 методические рекомендации, типовых форм документов для Заказчиков, что тоже соответствует запланированному показателю.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 5 запланированных целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 
3.10.4  Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономики в Темрюкском районе»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики в Темрюкском районе» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом эффективности реализации основного мероприятия и  входящих в нее состав подпрограмм:

	1
	подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район»
	1,0
высокая

	2
	подпрограмма «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по размещению заказа товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»
	1,0
высокая



Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики в Темрюкском районе» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1,0, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 10 целевых показателей достигнуты в полном объеме.

3.11   О ходе реализации муниципальной программы                         «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Темрюкский район»
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 20 октября 2016 года  № 944.  В 2018 году внесено                        1 изменение в муниципальную программу (от 12.10.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме                        140,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 140,0 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 2 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1,0.
Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в 2018 году проведены следующие мероприятия, в которых приняли участие 1145 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП):
10 совещаний; 
5 семинаров.
Велась регулярная работа по информированию субъектов МСП района о мерах государственной поддержки, итогах деятельности органов местного самоуправления в части, касающейся развития бизнеса, изменениях законодательной базы в сфере МСП и т.п. через средства массовой информации, сеть «Интернет» и администрации городского и сельских поселений Темрюкского района.
В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы организованы:
27 газетных публикаций по теме малого и среднего предпринимательства;
266 публикаций в сети Интернет - на инвестиционном портале муниципального образования Темрюкский район, официальном сайте Темрюкского района, электронной газете «Таманский вестник» и другие;
размещена информация на двух рекламных щитах, а также 2 информационных стенда (в здании МФЦ), на которых размещена информация о  государственной и муниципальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о структурных подразделениях органов местного самоуправления, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства, перечень организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, перечень государственных и муниципальных услуг, которые могут быть получены субъектами малого и среднего предпринимательства в МФЦ;
В целях информационного-консультационного сопровождения деятельности субъектов МСП и оказания ряда консультационных услуг был создан в 2017 году и функционирует Центр поддержки предпринимательства Темрюкского района. За 2018 год консультации получили 149 субъектов малого и среднего предпринимательства, выдано 14 микрозаймов по продуктам: «Фермер», «Ново Тех» и «Бизнес - оборот» на общую сумму более 22 млн. рублей.

3.11.1  Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Темрюкский район» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой              № 1025, составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты в полном объеме.

3.12  О ходе реализации муниципальной программы                            «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Темрюкский район»
Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 ноября 2015 года № 802. В 2018 году внесено                     4 изменения в муниципальную программу  (от 24.05.2018 года, от                    24.07.2018 года, от 16.10.2018 года, от 19.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме                        2182,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2182,5 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 3 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям.
В целях формирования позитивного туристского имиджа Темрюкского района в 2018 году координатор принял участие в 5-ти туристских международных выставках: 
выставка-ярмарка «Анапа – самое яркое солнце России», г. Анапа; 
Международная туристская выставка «Интурмаркет», Московская международная выставка «MITT», г. Москва; 
Международный фестиваль туризма и отдыха «Мир без границ»,                     г. Ростов-на-Дону; 
Международная туристская выставка «Курорты и туризм. Сезон                   2018-2019», г. Сочи;
Международный форум-выставка «Отдых», г. Москва. 
В целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Темрюкского района:
изготовлены и размещены 3 рекламно-информационных баннера с приветственным обращением к гостям и жителям района и картой размещения объектов курортной отрасли района;
изготовлены флаги (6 шт.), флагштоки (6 шт.) и гирлянда (1 шт.) для популяризации туристкого фестиваля «Античное наследие России»;
изготовлен мобильный комплекс для участия в выставках: стойка для печатной продукции (4 шт.), стол-ресепшн (4 шт.), стул складной (2 шт.), стол складной (1 шт.), сумка для перевозки фотопанелей (1 шт.), PRESS WALL (2 шт.); 
изготовлена сувенирная продукция: презентационный пакет - 200 штук, календарь настенный - 200 штук, блокнот - 300 штук, ручка шариковая -                    300 штук, блокнот (ежедневник) - 90 штук; чехол для очков тканевый - 70 штук, рюкзак - 70 штук, полотенце махровое - 70 штук, брелок - 90 штук, брелок-фонарик - 70 штук, магнит - 70 штук, кружка - 90 штук;
приобретена книга о Темрюкском районе  тиражом 2,0 тыс. штук.

3.12.1   Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой               № 1025, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты с перевыполнением.

3.13    О ходе реализации муниципальной программы                    «Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе»
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 декабря 2015 года  № 958. В 2018 году внесено 4 изменения в муниципальную программу  (25.01.2018 года, 19.04.2018 года, 16.10.2018 года, 14.11.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе» в 2018 году предусмотрен в сумме 19191,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 15045,5 тыс. рублей (в рамках реализации государственной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и производства»);
местного бюджета – 4146,2 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 18715,4 тыс. рублей, или 97,5% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 14576,6 тыс. рублей (исполнение – 96,9%);
местного бюджета – 4138,8 тыс. рублей (исполнение  - 99,8%).
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.13.1   О ходе реализации подпрограммы                                              «Материальное стимулирование производства       сельскохозяйственной продукции»
Координатор подпрограммы – управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Материальное стимулирование производства сельскохозяйственной продукции» в 2018 году предусмотрен в сумме 394,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   394,2 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 4 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме, результатом которых стало:
премирование победителей районного соревнования работника АПК по итогам года: 
подведены итоги работы за отчетный период на районном празднике урожая, вручались микроволновые печи, утюги;
приобретение почетных грамот, фоторамок, приветственных адресов, дипломов для награждения передовиков АПК, победителей соревнования, ленты для награждения победителей соревнования АПК по итогам года:
награждение победителей соревнования АПК проводилось на районном празднике урожая, приобретены фоторамки для почетных грамот  и ленты победителей соревнования "Урожай 2018"; 
приобретение букетов цветов для награждения передовиков производств, победителей соревнования АПК:
награждение передовиков производств, победителей соревнования АПК букетами цветов на районном празднике урожая; 
приобретение кубков и других призов для лучших участников сельскохозяйственных ярмарок (осенней, предновогодней), праздников "Таманская лоза", "Легенды Тамани", фестиваля "Арбузный рай", районный праздник урожая:
проведена выставка-ярмарка "Тамань хлебосольная" с включением традиционных праздников: "Таманская лоза" и "Арбузный рай". Для поощрения лучших участников сельскохозяйственных ярмарок были приобретены вазы.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                     0,7 (0,67): плановые значения по одному из двух запланированных целевых показателей подпрограммы достигнуто в полном объеме. По целевому показателю «Объем сельскохозяйственной продукции произведенной в районе за счет всех категорий хозяйств» приведены предварительные статистические данные по кругу крупных и средних предприятий (по полному кругу объемы производства будут представлены органом статистики в августе 2019 года).

3.13.2  О ходе реализации подпрограммы                                          «Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме                       468,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, запланированное мероприятие не исполнено. Причиной, которого стало изменение правил отлова и подбора безнадзорных животных: дополняется услуга по содержанию безнадзорных животных. Руководством организаций (МУП «Полигон» г. Новороссийск и «ПЕТ-СЕРВИС» г. Краснодар) осуществляющих деятельность по вышеуказанным услугам принято решение не заключать контракты по выделенным субсидиям в части отлова, содержания и подбора безнадзорных животных.
Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Темрюкский район» в 2018 году, не рассчитана в связи с неисполнение целевого показателя и мероприятия по вышеуказанной причине.

3.13.3  О ходе реализации подпрограммы                                                  «Прочие мероприятия муниципальной программы»
Координатор подпрограммы – управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район, муниципальное казенное учреждение Информационно-консультационный центр «Темрюкский».
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Прочие мероприятия муниципальной программы» в 2018 году предусмотрен в сумме 3752,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   3744,6 тыс. рублей, или 99,8% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
В рамках программных мероприятий осуществлялось финансовое обеспечение деятельности МКУ ИКЦ «Темрюкский». Степень реализации мероприятий -1,0.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения по 4 запланированным целевым показателям подпрограммы достигнуты в полном объеме.

3.13.4  О ходе реализации подпрограммы                                             «Поддержка сельскохозяйственного производства граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство,  крестьянских  (фермерских) хозяйств,  индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного  производства  на  территории муниципального образования Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственного производства граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного  производства  на  территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 14576,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   14576,6 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основного мероприятия по осуществлению отдельных полномочий по поддержки граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство, крестьянских  (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Темрюкский район.
В 2018 году предоставлены субсидии на возмещение части затрат понесенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
на приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных животных, предназначенных для воспроизводства в сумме 11614,8 тыс. рублей;
на строительство теплиц 2868,4 тыс. рублей;
на приобретение систем капельного орошения 93,4 тыс. рублей.
Всего 13 получателей (КФХ, ЛПХ, ИП).
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                     1: плановое значение одного запланированного целевого показателя подпрограммы достигнуто в полном объеме.

3.13.5  Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом  эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	1
	подпрограмма «Материальное стимулирование производства сельскохозяйственной продукции»
	0,7 (0,67)
неудовлетворительная

	2
	подпрограмма «Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Темрюкский район»
	показатель и мероприятия подпрограммы не выполнены

	3
	подпрограмма «Прочие мероприятия муниципальной программы»
	1,0


	4
	подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственного производства граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство,  крестьянских (фермерских) хозяйств,  индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного  производства  на  территории муниципального образования Темрюкский район»
	1,0



Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе» в 2018 году, по оценке координатора, составила 0,7 (0,73), и признается удовлетворительной.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 0,8 (0,79): плановые значения 8 целевых показателей достигнуты по                       6 показателям. 
Фактический объем сельскохозяйственной продукции произведенной в районе за счет всех категорий хозяйств», который составил 2854,8 млн. рублей, или 33,6% к запланированному показателю (представлены предварительные статистические данные по кругу крупных и средних предприятий представленные по итогам 2018 года  (по полному кругу объемы производства будут отражены органом статистики в августе 2019 года).
Целевой показатель по заключению муниципального контракта с организацией, занимающейся регулированием численности безнадзорных животных не выполнен в связи с отсутствием возможности представления услуг по передержке безнадзорных животных предприятиями Краснодарского края, соглашение с государственным управлением ветеринарии Краснодарского края для реализации государственных полномочий на территории муниципального образования Темрюкский район не заключалось.

	3.14 О ходе реализации муниципальной программы «Качество»
Муниципальная программа «Качество» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 ноября 2014 года № 2153. В 2018 году внесено 2 изменения в муниципальную программу  (от 17 января 2018 года и 12 октября 2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление потребительской сферы администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Качество» в 2018 году предусмотрен в сумме 155,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 155,0 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 8 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям. 
В целях повышения уровня грамотности и информированности потребителей по вопросам защиты прав потребителей в рамках общероссийского дня приема граждан осуществлялось информирование потребителей о реализации их прав в потребительской сфере, даны ответы по существу поставленных вопросов.
Проведены мероприятия в честь празднования памятных дат в области «Качества»: Всемирный день защиты прав потребителей; День работников бытового обслуживания населения; День работников торговли; Всемирный день качества.
Проведены уроки качества потребительской грамоты в общеобразовательных учреждениях Темрюкского района.
Предприятия потребительской сферы Темрюкского района при содействии координатора муниципальной программы «Качество» приняли участие в конкурсах, проводимых администрацией Краснодарского края:
в конкурсе «Лучшая ярмарка Краснодарского края 2018 года»:
в номинации «Лучшая универсальная ярмарка» победитель – Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского района Краснодарского края «Центральный рынок» (далее – МУП ТР КК «Центральный рынок»);
в номинации «Лучшая муниципальная ярмарка выходного дня», приняло участие – МУП ТР КК «Центральный рынок»;
в конкурсе «Лучшие объекты дорожного сервиса Краснодарского края 2018 года»: 
в номинации «Лучшее придорожное предприятие общественного питания» в соответствии с категорией «более 50 посадочных мест» - столовая, функционирующая вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения ФАД А-290 «Новороссийск – Керчь» км 80+785 слева, победитель - ИП Симченко Олеся Вадимовна;
в специальной номинации «За творческий подход к оформлению придорожной ярмарки» за оригинальное оформление придорожной ярмарки, расположенной вдоль ФАД А-290 «Новороссийск – Керчь» км 89+455 слева, победитель – ИП глава КФХ Денисов Юрий Юрьевич;
в конкурсе «Лучшее предприятие розничной торговли Краснодарского края 2018 года», приняла участие – ИП Савостикова Светлана Анатольевна магазин «Матрешка»;
в конкурсе «Лучшая автозаправочная станция Краснодарского края     2018 года», приняло участие организация Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Югнефтепродукт»; 
в конкурсе «Лучшие организации сферы бытовых услуг Краснодарского края 2018 года»:
в номинации «Лучшее ателье Краснодарского края в 2018 году», приняло участие Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского района Краснодарского «КБО»;
в номинации «Лучший салон красоты Краснодарского края в 2018 году», приняла участие – ИП Овчинникова Евгения Александровна салон красоты «Сити Стайл».
Предприятия потребительской сферы Темрюкского района при содействии координатора муниципальной программы «Качество» приняли участие в обучающих семинарах, конференциях и выставках проводимых администрацией Краснодарского края:
в выездной конференции в г. Краснодаре презентация франчайзингового проекта «Фасоль», который ориентирован на владельцев небольших продуктовых магазинов торговой площадью 50 – 150 кв. м. и предпринимателей, которые только планируют открыть свой магазин;
в выездном семинаре в г. Краснодаре о внедрении федеральной государственной информационной системы «Меркурий»;
в Международной выставке продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности «Inter Food Krasnodar – 2018»;
в выставке-презентации продукции краевых предприятий перерабатывающей промышленности (г. Геленджик).
Предприятия потребительской сферы Темрюкского района при содействии координатора муниципальной программы «Качество» приняли участие в презентации с дегустацией продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков Темрюкских товаропроизводителей – Таманские разносолы в рамках проведения фестиваля «Таманская лоза» в ст-це Тамань Темрюкского района. 
С целью осуществления мероприятий по выявлению и установлению некачественной продукции управлением потребительской сферы на постоянной основе осуществлялись мониторинги торговых объектов. 
В рамках информационной работы освещены мероприятия:
о сфере незаконного оборота пищевой промышленности, в том числе: молочной продукции, детского питания, консервированной продукции, водных биологических ресурсов;
о нелегальном обороте алкогольной продукции (ежемесячное информирование о проведенных мероприятиях и вреде употребления контрафактной продукции).
Данные мероприятия были реализованы без финансирования.
С целью продвижения на потребительский рынок района продукции краевых товаропроизводителей в 2018 году проведены две потребительские дегустации, в которых приняли участие более 1800 человек. 

3.14.1  Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Качество»
Эффективность реализации муниципальной программы «Качество» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 6 целевых показателей достигнуты. 

3.15 О ходе реализации муниципальной программы                        «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства»
Муниципальная программа «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 6 ноября 2015 года                    № 806.  В 2018 году внесено 10 изменений в муниципальную программу (25.01.2018 года, 15.03.2018 года, 24.05.2018 года, 13.06.2018 года, 04.07.2018 года, 20.07.2018 года, 24.09.2018 года, 16.10.2018 года, 14.11.2018 года,  19.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в                2018 году предусмотрен в сумме 43 146,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 10000,0 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»);
местного бюджета – 33146,4 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 28130,2 тыс. рублей, или 65,2% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 10000,0 тыс. рублей (исполнено – 100%);
местного бюджета – 18130,2 тыс. рублей (исполнено – 54,7%).
Бюджетные средства не освоены в полном объеме (местный бюджет – 15 016,2 тыс. рублей) по следующим причинам:
1) ненадлежащее исполнение подрядчиком условий заключенного муниципального контракта в связи с нарушением сроков проведения пусконаладочных работ, не предоставление актов выполненных работ по мероприятию «Подключение (технологическое присоединение) здания котельной детского сада по адресу: станица Старотитаровская, ул. Ленина, 308/1» (993,4 тыс. рублей);
2) отсутствие объемов выполненных работ в отчетном году в связи с поздним заключением муниципальных контрактов:
2.1 по мероприятию «Строительство спортивного зала в рамках реализации проекта: «Реконструкция МБОУ СОШ № 18, (первый этап) «Спортивный зал» по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул. Коммунистическая, 83» (5 199,6 тыс. рублей), из них:
на выполнение строительно-монтажных работ (контракт заключен 21.09.2018 года со сроком исполнения до 21.05.2019 года на сумму 3 681,0 тыс. рублей);
на услуги по проведению экспертизы выполненных строительно-монтажных работ (контракт заключен 24.09.2018 года со сроком исполнения до 21.05.2019 года на сумму 16,3 тыс. рублей);
на выполнение работ по установке противопожарных дверей (контракт заключен 21.12.2018 года со сроком исполнения до 28.02.2019 года на сумму 99,5 тыс. рублей);
на выполнение работ по устройству плинтусов (контракт заключен 21.12.2018 года со сроком исполнения до 28.02.2019 года на сумму 98,5 тыс. рублей);
резерв в размере 1023,5 тыс. рублей на увеличение цены контракта на выполнение строительно-монтажных работ в рамках 10% не был израсходован в 2018 году, в связи с тем, что срок исполнения контракта составляет 21.05.2019 года и потребность в заключении дополнительного соглашения возникла в 2019 году; 280,8 тыс. рублей на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжение, теплоснабжения к зданию спортивного зала в связи с отсутствием возможности реализации данных мероприятий на конец 2018 года (1304,4 тыс. рублей);
2.2 по мероприятию «Строительство детского сада на 230 мест в ст-це Курчанской, Темрюкского района» (4060,2 тыс. рублей), из них:
по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (контракт заключен 16.08.2018 года со сроком исполнения в течение 6 месяцев с даты заключения контракта на сумму 60,2 тыс. рублей);
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и инженерных изысканий (контракт заключен 30.10.2018 года со сроком исполнения до 30.04.2019 года на сумму 4000,0 тыс. рублей);
3) незаключение муниципальных контрактов в связи с признанием процедур по определению поставщиков несостоявшимися. В результате не выполнены 2 мероприятия муниципальной программы:
«Проектирование и строительство спортивного зала на территории МБОУ СОШ №8, Темрюкского района» опубликовано повторное извещение о проведении открытого конкурса 04.12.2018 года (контракт заключен 05.02.2019 года со сроком исполнения до 05.08.2019 года на сумму 2551,4 тыс. рублей);
«Проектирование и строительство спортивного зала на территории МБОУ СОШ №26, Темрюкского района» опубликовано повторное извещение о проведении открытого конкурса 04.12.2018 года (контракт заключен 04.02.2019 года со сроком исполнения до 04.08.2019 года на сумму 2062,3 тыс. рублей);
4) длительность прохождения экспертизы на разработанную проектную  документацию по мероприятию «Разработка  проектно – сметной документации на строительство межпоселенческого газопровода высокого давления в обход хут. Коржевского Славянского района» (контракт заключен 27.04.2018 года со сроком исполнения до 21.01.2019 года (149,3 тыс. рублей).
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
По информации координатора, в отчетном периоде из 14 мероприятий запланированных к реализации муниципальной программы, показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 8 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,6 (0,57), в рамках которых:
выполнены работы по инженерным изысканиям, разработке проекта планировки совмещения с проектом межевания территории с целью перераспределения земельного участка, корректировке технического отчета №1666-ИГИ по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям (выполнение лабораторных исследований, выполнение полевых работ) по объекту: «Выполнение подготовительных работ по строительству объекта «Строительство школы на 1100 мест в г. Темрюк ул. Юбилейная, 2а»;
выполнены строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция МБОУ СОШ № 18, (первый этап) «Спортивный зал» по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул. Коммунистическая,83» ;
разработана проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Темрюк, ул. Таманская, 5а»;
выполнены работы по обследованию нежилого здания амбулатории по объекту «Обследование нежилого здания амбулатории, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район,  пос. Ильич, ул. Ленина, д. 42 а, общей площадью 176,8 кв.м»;
выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Перепланировка квартир в пос. Сенной, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 1,2»;
выполнены работы по текущему ремонту полов муниципального имущества по объекту: «Текущий ремонт полов муниципального имущества г. Темрюк, ул. Октябрьская, 34, кв. 47»;
осуществлено финансовое обеспечение деятельности управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район, муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика».

3.15.1   Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района                               в сфере строительства»
Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила 0,7 (0,69) и признается неудовлетворительной.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 0,8 (0,79): плановые значения 2 из 6 целевых показателей не достигнуты в полном объеме:
показатель по вводу жилья на территории Темрюкского района составил 19,2 тыс. кв. м, при плане 26,0 (2017 год – 42,5 тыс. кв. м), что связано с отсутствием обеспечения земельных участков, предоставляемых для индивидуального строительства, инженерной инфраструктуры; уменьшением количества выданных разрешений на строительство в связи со снижением выданных населению жилищных кредитов; ухудшением финансового состояния застройщиков многоквартирных жилых домов и внесение корректировок в планы по вводу жилья ООО "Партнер-Сити" (ввод жилья перенесен на 2019 год);
показатель по количеству построенных объектов социальной инфраструктуры на подключение (технологическое присоединение) здания котельной детского сада составил 0 шт., при плане 1. Контракт заключен 05.06.2017 года. В настоящее время ведутся завершающие работы по сдаче объекта, в связи с нарушением срока выполнения пусконаладочных работ окончательная оплата по контракту (остаток средств в сумме 260,9 тыс. рублей) будет произведена после завершения работ в 2019 году.
Координатору муниципальной программы - управлению капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприятий в 2019 году, в том числе усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов.

3.16  О ходе реализации муниципальной  программы
«Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства»
Муниципальная программа «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 декабря 2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства».  В 2018 году внесено 3 изменения в муниципальную программу (29.08.2018 года, 16.10.2018 года, 14.11.2018 года).
Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи, дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства» в 2018 году предусмотрен в сумме 570,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 570,6 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.16.1    О ходе реализации подпрограммы                                        «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи, дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 165,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                      165,0 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 3 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий, которые  направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
Организовано и проведено 2 конкурса "Юные инспектора дорожного движения», или 100 %; от плана.
Муниципальным образованием приобретено:
для 7 школ Темрюкского района (12, 16, 17, 19, 22, 24, 25) обучающие компьютерные программы по правилам дорожного движения (план – 2 учреждения);
2000 светоотражающих приспособлений (план по подпрограмме – 2000 единицы).
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                 1: плановые  значения 3 целевых показателей достигнуты.

3.16.2    О ходе реализации подпрограммы                                         «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда муниципального образования Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи, дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 405,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                      405,6 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основного мероприятия.
Запланированный показатель по мероприятию в отчетном году достигнут в полном объеме. В рамках мероприятий подпрограммы в 2018 году отремонтировано 8,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволило выполнить показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» в полном объеме, который составил - 16,4%. Степень реализации мероприятия - 1,0.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                 1: плановые  значения 2 целевых показателей достигнуты.

3.16.4 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района                                          в сфере дорожного хозяйства»
Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом  эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	1
	подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Темрюкский район»
	1,0
высокая

	2
	подпрограмма «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда муниципального образования Темрюкский район»
	1,0
высокая



Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1,0, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 5 целевых показателей достигнуты в полном объеме.

3.17 О ходе реализации муниципальной программы                               «Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район»
Муниципальная программа «Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 30 октября 2015 года  № 781.  В 2018 году внесено                   7 изменений в муниципальную программу (от 25.01.2018 года, от                     19.04.2018 года, от 17.05.2018 года, от 13.06.2018 года, от 23.07.2018 года, от   12.10.2018 года, от 18.12.2018 года).
Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме                        130178,9 тыс. рублей, в том числе за счет:
краевого бюджета – 96000,0 тыс. рублей (в рамках реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»);
местного бюджета – 34178,9 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 56173,8 тыс. рублей, или 43,2% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 42573,6 тыс. рублей (исполнено – 44,3%);
местного бюджета – 13600,2 тыс. рублей (исполнено – 39,8%).
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий. В отчетном периоде фактически из 4 мероприятий, запланированных к реализации муниципальной программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 1 мероприятию. Степень реализации мероприятий – 0,3 (0,25).
В целях подготовки муниципального образования Темрюкский район к отопительному сезону были приобретены: котлы, фитинги, трубы, насосы. Заключено 5 контрактов на выполнение работ по устранению замечаний Ростехнадзора. Контракты исполнены на сумму 6606,6 тыс. рублей.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 53426,4 тыс. рублей, местный бюджет – 20578,8 тыс. рублей) по следующим причинам:
подрядчиком по переходящему на 2019 год муниципальному контракту «Реконструкция объекта водоводов: «Магистральный трубопровод, расположенный между насосной станцией 2 подъема и распределительной камерой и магистральный трубопровод МТ2 в Темрюкском районе. Второй этап строительства. Корректировка. Этап 2.3» был нарушен срок выполнения работ, предусмотренных линейно-календарным графиком производства работ (краевой бюджет – 53426,4 тыс. рублей, местный бюджет (на условиях софинансирования с краевым бюджетом) – 14267,7 тыс. рублей), о недопустимости чего администрация муниципального образования Темрюкский район неоднократно уведомляла подрядную организацию, что повлекло освоение бюджетных средств, предусмотренных контрактом, не в полном объеме. Контракт заключен 4 сентября 2018 года со сроком исполнения 8 месяцев (до 1 июня 2019 года);
неисполнение (ненадлежащее исполнение) подрядчиком условий заключенного контракта «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство второй нитки магистрального водопровода МТ 1» (6276,0 тыс. рублей) в связи с нарушением срока выполнения работ по контракту. Выполнение контракта перенесено на 2019 год, ведется претензионная работа
оплата внешней экспертизы по реконструкции водовода МТ2 перенесена на 2019 год в связи с переходом контракта на 2019 год (35,0 тыс. рублей).

3.17.1   Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой                № 1025, по оценке координатора составила 0,6 (0,58), и признается неудовлетворительной.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 4 целевых показателей: уровню аварийности на объектах водоснабжения; уровню износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижению доли технологических потерь при транспортировке коммунального ресурса на водопроводных сетях, находящихся в собственности муниципального образования Темрюкский район; надлежащей подготовки муниципального образования Темрюкский район к безаварийной работе в отопительном периоде достигнуты в полном объеме. 
Координатору муниципальной программы - управлению жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприятий в 2019 году, в том числе усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов.

3.18   О ходе реализации муниципальной программы                                    «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Темрюкский район»
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 ноября 2015 года № 804. В 2018 году внесено 4 изменения в муниципальную программу (от 20.06.2018 года, от 12.10.2018 года, от 14.11.2018 года, от 19.12.2018 года).
Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме                        697,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 78,0 тыс. рублей (субсидия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы);
краевого бюджета – 150,8 тыс. рублей;
местного бюджета – 468,3 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 697,0 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 78,0 тыс. рублей (исполнено – 100%);
краевого бюджета  - 150,7 тыс. рублей (исполнено – 100%);
местного бюджета – 468,3 тыс. рублей (исполнено – 100%).
Заключено соглашение на предоставление субсидии в сумме 696 956,00 рублей для приобретения жилья для одной семьи. В связи с отсутствием потребности лимиты в сумме 100 рублей не освоены.
Достижение цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации основного мероприятия.
Запланированный показатель по мероприятию в отчетном году достигнут в полном объеме.
В рамках реализации мероприятия по предоставлению социальной выплаты молодой семье на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 год выдано свидетельство о праве на получение социальных выплат. Целевой показатель муниципальной программы выполнен.

3.18.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.
Степень достижения цели и задачи муниципальной программы составила 1: плановые значения целевого показателя достигнуты.

3.19  О ходе реализации муниципальной программы                                «Экологическое оздоровление территории муниципального образования Темрюкский район»
Муниципальная программа «Экологическое оздоровление территории муниципального образования Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 6 ноября 2015 года № 809. В 2018 году внесено 3 изменения в муниципальную программу (21.02.2018 года, 12.10.2018 года, 20.12.2018 года).
Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Экологическое оздоровление территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 7375,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Из предусмотренного к реализации в отчетном году основного мероприятия запланированный показатель его непосредственного результата был достигнут в полном объеме, в рамках которого улучшена техническая оснащенность  МУП «Универсал» МО ТР (предоставлена субсидия на приобретения оборудования для нужд предприятия) – приобретен мусоросортировочный комплекс. Степень реализации мероприятий -1,0.

3.19.1   Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Экологическое оздоровление территории муниципального образования Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Экологическое оздоровление территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановое значение целевого показателя достигнуто. 

3.20    О ходе реализации муниципальной программы                                  «Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории                                            муниципального образования Темрюкский район»
Муниципальная программа «Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от  22 марта 2016 года  № 255.  В 2018 году внесено 7 изменений в муниципальную программу                                (25.01.2018 года, 30.03.2018 года, 20.06.2018 года, 23.07.2018 года,                      12.10.2018 года, 13.11.2018 года, 19.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в               2018 году был предусмотрен в сумме 32687,1 тыс. рублей, в том числе за счет:
краевого бюджета – 20759,7 тыс. рублей;
местного бюджета – 11927,4 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 31645,7 тыс. рублей, или 96,8% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 20739,6 тыс. рублей (исполнено – 99,9%);
местного бюджета – 10906,1 тыс. рублей (исполнено – 91,4%).
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 20,1 тыс. рублей, местный бюджет  - 1021,3 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков (краевой бюджет – 20,3 тыс. рублей, местный бюджет  - 3,5 тыс. рублей);
переходящие контракты на выполненные работ по подготовке двух проектов планировки (990,4 тыс. рублей), на проведение экспертизы                     (16,0 тыс. рублей) со сроком исполнения 25 марта 2019 года;
расторжение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных в границах МО Темрюкский район (30.01.2019 года) по причине невозможности исполнения ввиду обстоятельств, которые Стороны не могли учесть и предвидеть на момент заключения данного контракта (11,3 тыс. рублей). 
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий и входящих в ее состав подпрограмм.

3.20.1  О ходе реализации основного мероприятия
муниципальной программы
Объем бюджетного финансирования основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме                  1927,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 906,1 тыс. рублей, или 47% от предусмотренного лимита.
Из 9 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 8 мероприятий. Степень реализации мероприятий – 0,9 (0,91).
Не достиг своего планового значения показатель непосредственного результата выполнения мероприятие «Подготовка проектной документации для дальнейшего формирования земельных участков». В целях передачи объектов здравоохранения в собственность Краснодарского края, а также формирования земельного участка под многоквартирным домом (по заявлению заинтересованных граждан, неоднократно обращавшихся в администрацию муниципального образования Темрюкский район) заключены 2 муниципальных контракта на общую сумму 1006,4 тыс. рублей со сроком выполнения до 25.03.2019 года на выполненные работ по подготовке двух проектов планировки (990,4 тыс. рублей), на проведение экспертизы (16,0 тыс. рублей). Однако, по причине большого объема выполняемых работ в 2018 году, контракты не исполнены. 
В результате реализации муниципальной программы в 2018 году удалось провести комплекс мероприятий направленный на  оформление земельно-правовой документации на объекты недвижимости и земельные участки муниципального об образования Темрюкский район: 
при проведении кадастровых работ поставлено на государственный учет 19 земельных участков, для последующей предоставления гражданам имеющим трех и более детей.  Заключенный муниципальный контракт на 11,3 тыс. рублей по уточнению на местности границ и площади земельного участка, по независящим от Заказчика и Подрядчика причинам расторгнут;
при проведении технической инвентаризации подготовлено 16 заключений о соответствии жилых помещений требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», для включения в специализированный жилой фонд и последующего заключения договоров социального найма с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,  изготовленный технический план и технический паспорт послужил основанием для включения в казну участка автомобильной дороги протяженностью 0,6 км, расположенный по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, порт Кавказ, от железнодорожного переезда к территории «Югнефтехимтранзит +600 м до начала временной подъездной дороги к причалам 24,25»;
при проведении оценки рыночной стоимости или размера арендной платы муниципального имущества и земельных участков определена величины рыночная ставка годовой арендной платы за пользование имуществом 10 объектов с целью своевременного взимания арендной платы от сдачи в наем муниципального имущества, также проведена оценка годовой рыночной стоимости права аренды  11 земельных участков для реализации на торгах в форме аукциона права на заключение договора арены;
эффективное управление муниципальным имуществом путем ведения электронного реестра;
ведение базы неналоговых доходов при помощи программного продукта ЕСУОНД;
в целях размещение нестационарных объектов торговли на территории муниципального образования Темрюкский район согласно требованиям действующего законодательства проведена оценка рыночной стоимости предоставления права на их размещение;
для продолжения работ по формированию земельных участков предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, проведены  специальные изыскания (сплошные археологические разведки) на предмет выявления объектов культурного наследия в границах земельного массива расположенного по адресному ориентиру: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Стрелка, в кадастровых кварталах 23:30:1002006, 23:30:1002008.

3.20.2 О ходе реализации подпрограммы
«Приобретение жилья в муниципальном образовании Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Приобретение жилья в муниципальном образовании Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 10000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                      10000,0 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение цели и задачи, поставленные в подпрограмме, осуществлялось в рамках реализации основного мероприятия:
приобретено 4 двухкомнатные квартиры для обеспечения жильем кадрового состава муниципальных учреждений (приглашенных врачей).
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                     1: плановое значение запланированного целевого показателя подпрограммы достигнуто в полном объеме.

3.20.3   О ходе реализации подпрограммы                                          «Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Краснодарского края»
Координатор подпрограммы – управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Краснодарского края» в 2018 году предусмотрен в сумме 20759,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                      20739,6 тыс. рублей, или 99,9% от предусмотренного лимита (в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани»). В результате проведения торгов сложилась экономия в сумме 20,1 тыс. рублей.
Достижение цели и задачи, поставленные в подпрограмме, осуществлялось в рамках реализации основного мероприятия:
за счет предоставленных субвенций приобретено 17 однокомнатных квартир в г. Темрюке по ул. Анджиевского, д. 47А корпус 3 для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расчет стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по РФ произведен в соответствии с Приказом Минстроя и ЖКХ РФ от 20.12.2017 года № 1691/ПР. Условия муниципальных контрактов выполнены в полном объеме  и в установленный срок, в результате проведенных торгов сложилась экономия средств (20,1 тыс. рублей).
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                     1: плановое значение запланированного целевого показателя подпрограммы достигнуто в полном объеме.

3.20.4 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории                                                 муниципального образования Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Темрюкский район» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом  эффективности реализации основных мероприятий и входящих в нее подпрограмм:

	1
	подпрограмма «Приобретение жилья в муниципальном образовании Темрюкский район»
	1,0
высокая

	2
	подпрограмма «Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Темрюкский район»
	1,0
высокая



Эффективность реализации муниципальной программы «Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году, по оценке координатора, составила 0,9 (0,87), и признается средней.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 0,9 (0,91): плановые значения 1 из 11 целевых показателей не достигнуты в полном объеме.
Не достиг плановых значений целевой показатель по подготовке проектной документации для дальнейшего формирования земельных участков в связи с тем, что выполнение работ перенесено на 2019 год (переходящий контракт со сроком выполнения работ до 25.03.2019 года).

3.21  О ходе реализации муниципальной программы                            «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район»
Муниципальная программа «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 6 ноября 2015 года  № 808.  В 2018 году внесено 5 изменений в муниципальную программу (25.01.2018 года, 24.05.2018 года, 19.09.2018 года, 16.10.2018 года, 19.12.2018 года).
Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 11121,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по программе составили                      11046,5  тыс. рублей, или 99,3 % от предусмотренного лимита.
Средства местного бюджета не освоены в полном объеме                           (75,4 тыс. рублей) в связи с экономией средств, сложившейся в результате:
фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности  подведомственного координатору муниципальной программы казенного учреждения «Архитектурный центр» (позднее представление поставщиком документов для расчета - поступление документов на оплату после             25.12.2018 года на приобретение ГСМ, оплата произведена в январе                  2019 года в сумме 31,0 тыс. рублей, и отсутствием необходимости в осуществлении расходов на проведение спец. оценки условий труда                       (4,2 тыс. рублей), ремонт оргтехники (40,2 тыс. рублей)).
Достижение целей и задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий. 
Из 2 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятий -1,0.
В рамках реализации основных мероприятий в 2018 году:
осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Архитектурный центр» (исполнение составило 99,3%);
разработаны 4 карт-плана границ населенных пунктов (пос. Таманский, пос. Веселовка, ст-ца Ахтанизовская, пос. Кучугуры).

3.21.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила 0,8, и признается средней.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 0,8: плановые значения по 1 целевому показателю «Количество подготовленных карт-планов населенных пунктов» не достигнуты в полном объеме в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию по причине удорожания стоимости работ.

3.22    О ходе реализации муниципальной программы                            «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Темрюкский район на период 2012-2015 годов и на перспективу до 2020 года»
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Темрюкский район на период 2012-2015 годов и на перспективу до 2020 года» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 27 сентября 2012 года  № 2101.  В 2018 году внесено 3 изменения в муниципальную программу (24.04.2018 года, 16.10.2018 года,                       14.11.2018 года).
Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Темрюкский район на период 2012-2015 годов и на перспективу до 2020 года» в 2018 году предусмотрен в сумме                           29,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по программе составили                      29,0  тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Запланированное к реализации в отчетном году  мероприятие по замене светильников на энергосберегающие светодиодные светильники в зданиях администрации муниципального образования Темрюкский район (в количестве 28 штук) выполнено, показатель его непосредственного результата, достигнут в полном объеме. Степень реализации мероприятия -1,0.
Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие по проведению энергетического обследования здания администрации муниципального образования Темрюкский район ул. Ленина, д. 65,                            ул. Октябрьская, д. 8, ул. Урицкого, д. 35 А. выполнено, показатель его непосредственного результата, достигнут в полном объеме.

3.22.1   Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Темрюкский район на период 2012-2015 годов и на перспективу до 2020 года»
Эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Темрюкский район на период 2012-2015 годов и на перспективу до 2020 года» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 23 целевых показателей достигнуты.

3.23   О ходе реализации муниципальной программы                           «Внедрение  гражданских  технологий противодействию терроризму в муниципальном образовании Темрюкский район»
Муниципальная программа «Внедрение  гражданских  технологий противодействию терроризму в муниципальном образовании Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 29 сентября 2015 года № 730. В 2018 году внесено 3 изменения в муниципальную программу  (22.03.2018 года,                12.10.2018 года, 20.12.2018 года). 
Координатор программы – управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Внедрение  гражданских  технологий противодействию терроризму в муниципальном образовании Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 473,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 473,7 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 4 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям. Степень реализации мероприятий -1,0.
В результате реализации муниципальной программы в 2018 году удалось проинформировать население необходимым навыкам безопасного поведения при угрозе и совершившемся террористическом акте, укреплена материально-техническая база для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности граждан при проведении массовых мероприятий на территории муниципального образования Темрюкский район путем приобретения                         3 арочных и 13 ручных металлодетекторов.
Для обеспечения антитеррористической защищенности населения при проведении массовых мероприятий приобретено 100 м мобильного ограждения.
Опубликованы в средствах массовой информации 29 материалов по теме антитеррористической защищенности для получения населением знаний и навыков по безопасному поведению в случае угрозы или совершения террористического акта; изготовлены листовки на антитеррористическую тематику в количестве 4,0 тыс. штук.

3.23.1   Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Внедрение  гражданских  технологий противодействию терроризму в муниципальном образовании Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Внедрение  гражданских  технологий противодействию терроризму в муниципальном образовании Темрюкский район» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 4 целевых показателей достигнуты.

3.24  О ходе реализации муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Темрюкский район»
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от                       5 ноября 2015 года № 803. В 2018 году внесено 2 изменения в муниципальную программу (12.10.2018 года, 24.12.2018 года). 
Координатор программы – управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 134,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 134,4 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 5 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятий -1,0.
В результате реализации муниципальной программы в 2018 году удалось достигнуть следующих результатов:
опубликовано 30 статей и материалов, направленных на профилактику правонарушений;
выявлено 50 правонарушения народными дружинами в рамках реализации законов Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае и от 21 июля 2008 года «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» № 1539-КЗ;
количество членов народных дружин составило 471 человек;
для профилактики правонарушений и преступлений приобретена 1 камера видеонаблюдения и 100 м кабеля;
изготовлены и приобретены 20,0 тыс. экземпляров листовок, направленных на профилактику мошенничества;
приобретены 32 поощряющих подарка членам народных дружин, председателям и секретарям советов профилактик, сотрудникам полиции;
приобретено 100 нарукавных повязок народных дружинников.

3.24.1  Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Темрюкский район» в                  2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 7 целевых показателей достигнуты. 

3.25  О ходе реализации муниципальной программы
 «Развитие национальных культур и профилактики проявлений экстремизма на территории  муниципального образования 
Темрюкский район»
Муниципальная программа «Развитие национальных культур и профилактики проявлений экстремизма на территории муниципального образования Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 30 сентября 2015 года               № 731. В 2018 году внесено 2 изменения в муниципальную программу (16.10.2018 года, 20.12.2018 года). 
Координатор программы – управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Развитие национальных культур и профилактики проявлений экстремизма на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 28,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 28,0 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 3 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям. Степень реализации мероприятий -1,0.
В результате реализации муниципальной программы в 2018 году:
опубликовано 60 материалов  в области гармонизации межнациональных отношений в районных СМИ;
организовано и проведено 4 встречи с национально-культурными объединениями по межнациональным вопросам;
изготовлено по макету 12 баннеров в области гармонизации межнациональных отношений.

3.25.1  Оценка эффективности муниципальной программы 
«Развитие национальных культур и профилактики проявлений экстремизма на территории муниципального образования 
Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие национальных культур и профилактики проявлений экстремизма на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 3 целевых показателей достигнуты. 

3.26   О ходе реализации муниципальной программы                                      «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе»
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 декабря 2015 года                № 965.  В 2018 году внесено 4 изменения в муниципальную программу (от 20.06.2018 года, от 16.10.2018 года, от 14.11.2018 года, от 19.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление  по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе» в 2018 году предусмотрен в сумме 18 610,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 132,0 тыс. рублей;
 за счет средств местного бюджета -18 478,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 18 422,9 тыс. рублей, или 99% от предусмотренного лимита, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей (исполнение – 0%);
за счет средств местного бюджета -18 422,9 тыс. рублей (исполнение  -99,7%).
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.26.1    О ходе реализации подпрограммы                                                   «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района» муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 7 184,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 132,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 7052,9 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                      7038,2 тыс. рублей, или 98% от предусмотренного лимита, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей (исполнение  -0%);
за счет средств местного бюджета – 7038,2 тыс. рублей (исполнение – 99,8%). 
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме                  (146,7 тыс. рублей) по следующим причинам:
краевой бюджет (132,0 тыс. рублей)  что обусловлено отсутствием оснований для формирования и утверждения списков граждан (не наступление случаев лишения жилого помещения в результате ЧС и пострадавших  в результате ЧС регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих ЧС);
местный бюджет (14,7 тыс. рублей) в связи со спецификой деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района» - заправка автомобильного топлива осуществлялась по 31 декабря 2018 года включительно, окончательный расчет по выполнению договорных обязательств, произведен в январе 2019 года.
В целях обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отчетном периоде:
изготовлено и распространено 1500 экз. листовок (памяток) по предупреждению ГО и  ЧС;
обеспечена готовность к использованию систем оповещения населения и руководящего состава ГО (звена РСЧС);
организованы и проведены 10 тренировок (учений) по действиям населения по сигналам ГО, сигналам экстренного оповещения об угрозе ЧС;
сокращено на 5% среднее время реагирования на поступающие вызовы (обращения) граждан;
обеспечение резервом продовольствия и материальных средств для нужд ГО  и ликвидации ЧС составило – 100% ;
Осуществлено финансовое обеспечение деятельности координатора подпрограммы (МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района»).
Из 7 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 6 мероприятиям. Степень реализации мероприятий -                     1,0 (0,99). Не достижение обусловлено наличием кредиторской задолженности по приобретению ГСМ в связи с поздним представлением документов для расчета (поступление документов на оплату после 25 декабря 2018 года).
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                 1: плановые  значения 7 целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

3.26.2  О ходе реализации подпрограммы                                          «Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы   муниципального образования Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме 11425,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                      11384,7 тыс. рублей, или 99,6% от предусмотренного лимита. 
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме                  (40,4 тыс. рублей местный бюджет) в связи со спецификой деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» - заправка автомобильного топлива осуществлялась по 31 декабря 2018 года включительно, окончательный расчет по выполнению договорных обязательств, произведен в январе 2019 года.
Из 3 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 2 мероприятиям. Степень реализации мероприятий -                     1 (0,99). Не достижение обусловлено наличием кредиторской задолженности по приобретению ГСМ в связи с поздним представлением документов для расчета (поступление документов на оплату после 25 декабря 2018 года), результатом которых стали:
осуществление финансового обеспечения деятельности координатора подпрограммы (МКУ «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района»);
осуществлено  700 вызовов; 
индекс удовлетворенности населения Темрюкского района при ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, имеющих общественный резонанс  составил - 100%;
приобретен бензогенератор (1 шт.), лодочные моторы (2 шт.);
выполнено устройство ангара для хранения техники (1 шт.).
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                 1: плановые  значения 5 целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 

3.26.3  Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе»
Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом  эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	1
	подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования Темрюкский район»
	1,0
высокая

	2
	подпрограмма «Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район»»
	1,0
высокая



Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 12 целевых показателей достигнуты в полном объеме.
Фактическое значение объема исполнения годового плана бюджетных ассигнований МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района» составило 98%, МКУ «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» 99,6% что обусловлено поздним представлением документов на оплату ГСМ.
Плановые значения  целевых показателей и мероприятий  по снижению числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях)  и размеров причиненного вреда (ущерба) имуществу граждан и юридических лиц не выполнены в связи не наступлением таковых случаев в 2018 году.

3.27 О ходе реализации муниципальной программы                           «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Темрюкский район»
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 29 сентября 2015 года  № 723.  В 2018 году внесено 4 изменения в муниципальную программу (10.05.2018 года, 19.09.2018 года, 16.10.2018 года,14.11.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление по взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными объединениями администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме                     11774,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 11774,2 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме (степень реализации – 1,0): предоставлены субсидии администрации муниципального образования Темрюкский район для реализации общественно полезных программ 8 социально ориентированным некоммерческим организациям (далее СОНКО), план – 8 предоставленных субсидий.
В результате реализовано 8 общественно полезных программ, направленных на поддержку общественных объединений: ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, на финансирование расходов, связанных с осуществлением ими своей уставной деятельности, в том числе проведение мероприятий; инвалидов по зрению; поддержку общественных объединений инвалидов; ветеранов боевых действий в Афганистане и ветеранов других локальных воин; инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) военнослужащих в локальных войнах и конфликтах; инвалидов с нарушением функции органов слуха; поддержку общественных объединений бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей; общественных объединений, чья деятельность направленна на профилактику социально опасных форм поведения граждан.
Также в отчетном периоде проведены обучающий семинар в рамках оказания консультационной поддержки представителям СОНКО с охватом свыше 20 человек и 16 индивидуальных консультаций по оформлению документов для участия в программе и подготовке отчетной документации.
В рамках оказания информационной поддержки о деятельности СОНКО размещено на официальном сайте администрации муниципального образования Темрюкский район 35 публикаций, а также в печатном издании ООО «Редакция газеты «Тамань» - 67 публикаций. В целях всеобщего ознакомления с деятельностью администрации муниципального образования Темрюкский район по поддержке СОНКО на официальном сайте размещен реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки в Темрюкском районе.

3.27.1  Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году, рассчитана координатором в соответствии с Методикой              № 1025, по оценке координатора составила 1,0, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 5 целевых показателей муниципальной программы достигнуты по всем показателям.

3.28   О ходе реализации муниципальной программы                                  «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Темрюкский район»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 30 октября 2015 года № 783. В 2018 году внесено 3 изменения в муниципальную программу (от 29.05.2018 года, от 16.10.2018 года, от 03.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году предусмотрен в сумме                        150,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 150,0 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основного мероприятия.
Из 10 предусмотренных к реализации  в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям, в рамках которых: 
разработано 8 нормативных правовых актов, регулирующих прохождение муниципальной службы;
получили дополнительное профессиональное образование 9 муниципальных служащих за счет средств муниципального бюджета;
проведено 5 заседаний Конкурсной комиссии администрации муниципального образования Темрюкский район по проведению аттестации муниципальных служащих для определения соответствия уровня муниципальных служащих квалификационным требованиям. Все муниципальные служащие, подлежащие аттестации в 2018 году (45 человек) успешно прошли аттестацию; 
из кадрового резерва замещено 3 вакантные должности;
проведено 4 заседания Конкурсной комиссии администрации муниципального образования Темрюкский район по проведению квалификационного экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служащим. По результатам квалификационных экзаменов 80 муниципальным служащим присвоены классные чины муниципальной службы;
проведено 4 семинара-совещания по вопросам муниципальной службы. 

3.28.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации  муниципального образования Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации  муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой               № 1025, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 7 целевых показателей достигнуты с перевыполнением по 1 показателю.

3.29 О ходе реализации муниципальной программы                          «Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район»
Муниципальная программа «Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 6 ноября 2015 года № 807. В 2018 году внесено 1 изменение в муниципальную программу  (от 12.10.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и строительства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году был предусмотрен в сумме                          200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 200,0 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
В отчетном году достижение цели и задачи, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основного мероприятия:
выполнено 10 тыс. кв. м топографической съемки и разработана 1 Схема размещения рекламных конструкций.

3.29.1   Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году, рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения по 2 целевым показателям достигнуты. 

3.30  О ходе реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 22 октября 2015 года  № 763.  В 2018 году внесено                    4 изменения в муниципальную программу (25.01.2018 года, 21.02.2018 года, 28.09.2018 года, 13.11.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – финансовое управление администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» в 2018 году был предусмотрен в сумме 52904,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 7598,5 тыс. рублей;
местного бюджета – 45306,4 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 52904,9 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 7598,5 тыс. рублей, или 100%;
местного бюджета – 45306,4 тыс. рублей, или 100%.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялось в рамках реализации основных мероприятий. 
По 2 реализованным в отчетном году мероприятиям программы, запланированные показатели их непосредственных результатов  достигнуты в полном объеме (степень реализации мероприятий  - 1,0):
1) для выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Темрюкского района (Краснострельское, Курчанское, Новотаманское сельские поселения) были предоставлены дотации из средств краевого бюджета в сумме 7598,5 тыс. рублей (в рамках реализации подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Управление государственными финансами Краснодарского края»), также были направлены дотации (Ахтанизовское, Краснострельское, Курчанское, Новотаманское сельские поселения ) из средств бюджета муниципального образования Темрюкский район в сумме 28582,6 тыс. рублей;
2) для повышения качества управления муниципальными финансами осуществлялось обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального образования Темрюкский район в сумме 16723,8 тыс. рублей. 
В соответствии с поставленными задачами муниципальной программой организован бюджетный процесс в муниципальном образовании Темрюкский район и обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета.

3.30.1   Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»
Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» в 2018 году, рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 8 целевых показателей достигнуты, из них по 1 с перевыполнением. Вместе с тем, по 2 целевым показателям отсутствуют значения, что указывает на сложившуюся положительную динамику.

3.31 О ходе реализации муниципальной программы         «Информирование населения о деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район  в СМИ»
Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район  в СМИ» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 14 октября 2015 года  № 754. В 2018 году внесено                    7 изменений в муниципальную программу (23.04.2018 года,  09.07.2018 года, 07.08.2018 года, 05.09.2018 года, 16.10.2018 года, 30.10.2018 года,                        19.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – отдел по взаимодействию со СМИ).
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Информирование населения о деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район  в СМИ» в 2018 году предусмотрен в сумме 3132,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 3132,7 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Запланированные к реализации в отчетном году 7 мероприятий выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район и органов исполнительной власти Темрюкского района:
обеспечено информирование населения в периодических печатных издания, на радио и в интернет СМИ о деятельности главы, Совета муниципального образования, о проведении социально-значимых мероприятий, открытии новых объектов, ремонтах и приобретениях;
организована подписка администрации муниципального образования Темрюкский район на периодические печатные издания;
приобретен программный продукт для осуществления деятельности по выпуску печатного СМИ;
оказаны услуги типографии по изготовлению газеты администрации муниципального образования Темрюкский район;
приобретен квадрокоптер, комплектующие и дополнительные аксессуары к фото и видиотехнике.

3.31.1  Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район  в СМИ»
Эффективность реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район  в СМИ» в 2018 году, рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 4 целевых показателей достигнуты.

3.32   О ходе реализации муниципальной программы                          «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»
Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 16 декабря 2015 года                 № 905. В 2017 году внесено 5 изменений в муниципальную программу                       (от 22.05.2018 года, от 05.07.2018 года, от 19.09.2018 года, от 16.10.2018 года, от 28.122.2018  года). 
Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в 2018 году предусмотрен в сумме 2316,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2316,1 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.32.1  О ходе реализации подпрограммы                                                     «Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых администрацией муниципального образования Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых администрацией муниципального образования Темрюкский район» в 2018 году был предусмотрен в сумме 2006,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   2006,2 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Запланированные к реализации в отчетном году 5 мероприятий выполнены в  полном объеме (степень реализации мероприятий – 1,0), основными итогами исполнения, которых стали:
организовано поздравление открыткой  к каждому празднику ветеранов, руководителей организаций, общественности;
приобретены подарки от имени главы района на торжественные мероприятия в соответствии с творческой программой праздников;
в рамках празднования Дня Победы была организована «Фронтовая поляна» для ветеранов Великой Отечественной войны и командиров воинских частей, а также работа трех полевых кухонь с бесплатной раздачей «солдатской каши» всем желающим;
состоялись митинги, посвященные дню воинов-интернационалистов, Дню памяти и скорби, Дню неизвестного солдата, Дню памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской Республике;
организовано возложение цветов и венков;
приобретены и вручены подарки общеобразовательным учреждениям на праздниках «Последний звонок» и «День знаний»;
приобретены цветы и подарки для ветеранов, поощрения участников конкурсов, было заказано 5 баннеров;
приобретены букеты цветов, памятные подарки, сувенирная продукция и изображением официальных символов и логотипа Темрюкского района.
Центральным событием 2018 года стало празднование 75-летия освобождения Краснодарского края, Темрюкского района от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. На территории района состоялось более 45 патриотических, культурно-массовых, просветительских, спортивных мероприятий  с общим охватом 30557 человек.
Была разработана единая концепция оформления района, приуроченная к этим историческим событиям. Баннеры были размещены на въездах в район, украсили фасады административных зданий организаций. На территории района были размещены 60 информационных поверхностей (баннеры, перетяжки, билборды).
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0; плановые значения 5 целевых показателей характеризующих достижение цели и решения задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

3.32.2  О ходе реализации подпрограммы                                                   «Развитие архивного дела в муниципальном образовании                         Темрюкский район»
Координатор подпрограммы – архивный отдел администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Темрюкский район» в 2018 году был предусмотрен в сумме 309,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   309,9 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
В целях обеспечения нормативных условий хранения документов и укрепления материально-технической базы архивов выполнен капитальный ремонт архивного отдела – было заменено 8 окон на металлопластиковые, также приобретены архивные короба в количестве 500 штук. Степень реализации  мероприятий -1,0.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1,0; плановые значения 2 целевых показателей характеризующих достижение цели и решения задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

3.32.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие                                гражданского общества»
Эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом  эффективности реализации входящую в нее подпрограмму:

	1
	подпрограмма «Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых администрацией муниципального образования Темрюкский район»
	1,0
высокая

	2
	подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Темрюкский район»
	1,0
высокая



Эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 7 целевых показателей достигнуты по  всем показателям. 
                                
3.33   О ходе реализации муниципальной программы                                        «Развитие информационного общества и формирование                   электронного правительства»
Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от                         30 декабря 2015 года № 1056. В 2018 году внесено 3 изменения в муниципальную программу  (28.09.2018 года, 14.11.2018 года, 19.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление информатизации администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования  муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства» в 2018 году предусмотрен в сумме 10720,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 10720,7 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий подпрограммы.

3.33.1   О ходе реализации подпрограммы                                                «Мероприятия, направленные на формирование  информационного общества и формирование электронного  правительства»
Координатор подпрограммы – управление информатизации администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Мероприятия, направленные на формирование  информационного общества и формирование электронного  правительства» в 2018 году предусмотрен в сумме 10720,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   10720,7 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
Достижение целей и задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.
Из 6 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям. Степень реализации – 1,0, в рамках которых осуществлялось:
1) организация защита рабочих мест лицензионным программным обеспечением;
2) организация защита рабочих мест антивирусным программным обеспечением;
3) подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия:
сопровождение, модернизация и техническая поддержка установленной системы электронного документооборота «СИНКОПА-ДОКУМЕНТ»;
приобретение электронно-цифровых подписей для системы межведомственного электронного взаимодействия, для формирования отчетов в различных информационных системах;
обновление программных продуктов VipNet ЭДО АРМ Госуслуг на рабочих местах, подключённых к системе межведомственного электронного взаимодействия;
приобретение простой (неисключительной) лицензии права на использование программного обеспечения ViPNet Client  с защитой информации от несанкционированного доступа и изготовлению сертификата для ЭДО и аутентификации для межведомственного взаимодействия с пенсионным фондом;
4) приобретение и сопровождение программного обеспечения; услуги в области информационных технологий; приобретение, обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники и их комплектующих финансового управления администрации  муниципального образования Темрюкский район;
5) обслуживание и сопровождение установленного Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»;
6) обучено 2 специалиста  по программе повышения компьютерной грамотности. 
По итогам 2018 года степень достижения целей и задач подпрограммы  «Мероприятия, направленные на формирование  информационного общества и формирование электронного правительства» составила 1: плановые значения               6 целевых показателей достигнуты. 

3.33.2  Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом  эффективности реализации входящую в нее подпрограмму:

	1
	подпрограмма «Мероприятия, направленные на формирование  информационного общества и формирование электронного  правительства»
	1,0
высокая



Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 6 целевых показателей достигнуты по  всем показателям.

3.34  О ходе реализации муниципальной программы                                 «Эффективное муниципальное управление»
Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 декабря 2015 года № 921.  В 2018 году внесено                      6 изменений в муниципальную программу (от 19.04.2018 года, от                    24.05.2018 года, от 19.09.2018 года, от 12.10.2018года, от 14.11.2018 года, от 19.12.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – общий отдел администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление» в 2018 году был предусмотрен в сумме 152168,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств:
краевого бюджета – 4147,9 тыс. рублей;
местного бюджета -148021,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 151420,7 тыс. рублей, или 99,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 4147,9 тыс. рублей (исполнение – 100%);
местного бюджета – 147272,8 тыс. рублей (исполнение  -99,5%).
Достижение целей и задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основного мероприятия.

3.34.1   О ходе реализации подпрограммы                                                     «Обеспечение материально-технического обеспечения администрации»
Координатор подпрограммы – муниципальное казенное учреждение «Маттехобеспечение» муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Обеспечение материально-технического обеспечения администрации» в 2018 году был предусмотрен в сумме 41312,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   40563,8 тыс. рублей, или 98,2% от предусмотренного лимита.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (местный бюджет – 748,2 тыс. рублей) по следующим причинам:
в связи со спецификой деятельности муниципального казенного учреждения «Маттехобеспечения» - заправка автомобильного топлива осуществлялась по 31 декабря 2018 года включительно, окончательный расчет по выполнению договорных обязательств, произведен в январе 2018 года    (539,2 тыс. рублей);
экономия, сложившаяся в результате:
проведенных торгов по горюче- смазочным материалам, техобслуживанию оборудования, пожарной сигнализации, оказанию охранных услуг и мониторинга средств пожарной сигнализации (170,6 тыс. рублей); 
перерасчета потребления газа (38,4 тыс. рублей).
В целях организации транспортного и хозяйственного обслуживания администрации муниципального образования Темрюкский район в отчетном периоде осуществлялось:
финансовое обеспечение деятельности МКУ «Маттехобеспечение» (обслуживание аппарата, налоги);
административно – хозяйственное обеспечение деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район;
обслуживание автопарка администрации муниципального образования Темрюкский район;
коммунальное обслуживание администрации муниципального образования Темрюкский район;
капитальный ремонт помещений и кровельных покрытий гаражей, пристройки административного здания администрации района; капитальный ремонт энергоснабжения гаражей администрации.
Из 4 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 3 мероприятиям. Степень реализации мероприятий -                     0,8 (0,75). Не достижение обусловлено наличием кредиторской задолженности по приобретению ГСМ в связи с поздним представлением документов для расчета (поступление документов на оплату после 25 декабря 2018 года).
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                 1 (0,99): из 3 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые  значения достигнуты по 2 показателям. 
Не достигнут показатель по объему исполнения годового плана бюджетных ассигнований, фактическое значение которого составило 98,2% в результате произведенных фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности координатора подпрограммы (поступление документов на оплату ГСМ после 25 декабря 2018 года и сложившейся экономии средств.


3.34.2  О ходе реализации подпрограммы                                                          «Обеспечение ведения бухгалтерского учета»
Координатор подпрограммы – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Обеспечение ведения бухгалтерского учета» в 2018 году был предусмотрен в сумме                13720,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили                   13720,6 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.
В рамках реализации подпрограммы осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования Темрюкский район. Предусмотренное к реализации в отчетном году мероприятие достигнуто в полном объеме. 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» предоставляет бухгалтерские услуги 29 муниципальным учреждениям Темрюкского района. В результате своей деятельности обеспечено выполнение целевых показателей:
доля качественно и своевременно исполненной бухгалтерской отчетности (от объема общей отчетности) составила 100%;
доля качественно и своевременно исполненной налоговой отчетности (от объема общей отчетности) составила 100%;
доля качественно и своевременно исполненной статистической отчетности (от объема общей отчетности) составила 100%;
проведено 1 инвентаризационное мероприятие.
По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила                     1: плановые значения 5 запланированных целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

3.34.3 О ходе реализации основного мероприятия
муниципальной программы
Объем бюджетного финансирования основного мероприятия муниципальной программы в 2018 году был  предусмотрен в сумме                  97136,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 4147,9 тыс. рублей;
местного бюджета -92988,4 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 97136,3 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 4147,9 тыс. рублей (исполнение – 100%);
местного бюджета – 92988,4 тыс. рублей (исполнение  - 100%).
Основным мероприятием муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление» является обеспечение выполнения функций и задач, находящихся в ведении администрации муниципального образования Темрюкский район и направленных на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения (в том числе расходы на выплату заработной платы, начислений на оплату труда, услуги связи и др.)», которое направлено на обеспечение аппарата администрации муниципального образования Темрюкский район. 
Запланированное к реализации основное мероприятие выполнено в полном объеме.

3.34.4  Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление»
Эффективность реализации муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 1025, с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	1
	подпрограмма «Обеспечение материально-технического обеспечения администрации»
	0,8 (0,76)
удовлетворительная

	2
	подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета»
	1,0
высокая



Эффективность реализации муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1,0 (0,96), и признается высокой.
Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 1: плановые значения 1 из 14 целевых показателей не достигнуты в полном объеме.
Фактическое значение объема исполнения годового плана бюджетных ассигнований МКУ «Маттехобеспечение» составило 98,2%, или 98,2% от плана, что обусловлено поздним представлением документов на оплату ГСМ и сложившейся экономией средств.

3.35 О ходе реализации муниципальной программы                                 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании
Темрюкский район»
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от                          30 сентября 2015 года № 733. Срок реализации муниципальной программы завершен в 2018 году (2016 -2018 годы), в отчетном периоде изменения не вносились.
Координатор муниципальной программы – отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации муниципального образования Темрюкский район.
Объем бюджетного финансирования за весь период реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Темрюкский район» был предусмотрен в сумме 39,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 100% от предусмотренного лимита.
Достижение цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, осуществлялось в рамках реализации основного мероприятия. В целях недопущения совершения коррупционных фактов муниципальными служащими администрации муниципального образования Темрюкский район в 2016 году были изготовлены методические рекомендации, плакаты, листовки и памятки антикоррупционной направленности, запланированные средства были освоены в полном объеме. В 2017-2018 годах лимиты бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы не выделялись.
Значение целевого показателя за весь период реализации по выявленным коррупционным правонарушениям со стороны муниципальных служащих администрации муниципального образования Темрюкский район равняется 0, что указывает на положительную динамику.

3.36 О ходе реализации муниципальной программы 
«Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Темрюкский район»
Муниципальная программа «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Темрюкский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 6 ноября 2015 года  № 810.  В 2018 году внесено 1 изменение в муниципальную программу                                (от 16.10.2018 года). 
Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Основной целью муниципальной программы является:
создание информационной базы градостроительной деятельности, осуществляющей обеспечение достоверными сведениями.
Задачей муниципальной программы является:
создание с использованием методологических и программно-технических принципов автоматизированных баз данных.
В 2018 году финансирование мероприятия «Создание векторизированных обновленных карт М 1:2000 и 1:5000», направленного на создание информационной базы градостроительной деятельности, осуществляющей обеспечение достоверными сведениями, не было предусмотрено.
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