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ПОРЯДОК И СРОКИ 
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края


	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения работ 

	1
	2
	3

	1
	Опубликование сообщения о принятии решения по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке данного проекта

	2
	Подготовка комиссией по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края технического задания на разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края (далее – Проект)
	Январь – февраль 2021 года


	1
	2
	3

	3
	Планирование финансирования на подготовку Проекта
	Февраль – сентябрь 
2022 года


	4
	Размещение муниципального заказа на разработку Проекта и заключение контракта на разработку Проекта

	Сентябрь 
2022 года

	5
	Подготовка Проекта исполнителем
	Сентябрь 
2022 года – декабрь
2023 года 

	6
	Проведение в установленном порядке проверки Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, документам территориального планирования, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, сведениям Единого государственного реестра недвижимости

	Сентябрь 
2022 года – декабрь
2023 года

	7
	Направление Проекта главе муниципального образования Темрюкский район для принятия решения о проведении процедуры публичных слушаний по Проекту

	Январь
2024 года

	8
	Опубликования постановления и оповещения о проведении публичных слушаний по Проекту

	Январь
2024 года

	9
	Проведение процедуры публичных слушаний по Проекту
	Январь – февраль 
2024 года

	10
	Корректировка Проекта по результатам публичных слушаний и представление его главе муниципального образования Темрюкский район для принятия решения о направлении Проекта в Совет муниципального образования Темрюкский район или об отклонении Проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления

	Февраль 
2024 года

	11
	Направление Проекта в Совет муниципального образования Темрюкский район для утверждения

	Февраль – март
2024 года

	12
	Утверждение Проекта Советом муниципального образования Темрюкский район
	Февраль – март
2024 года


	1
	2
	3

	13
	Опубликование решения Совета муниципального образования Темрюкский район о внесении изменений в правила землепользования и застройки Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края
	Февраль – март
2024 года.».




Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район                                                                                       С.И. Лулудов
